

**Code der Ausschreibung:**

AOV/SUA-SF 026/2020

Erkennungskode CIG: 8557425282

Codice gara:

AOV/SUA-SF 026/2020

Codice CIG: 8557425282

Klarstellung Nr. 14**Chiarimento Nr. 14****Frage Nr. 1**

Die in Artikel 8 des Vertrages beschriebene
Projektterminplanung ist so anspruchsvoll, dass
sie die professionelle Projektführung
beeinträchtigen kann. Wir schlagen vor, den
Zeitplanen wie folgt abzuändern:

- Freigabe des Pflichtenhefts durch den
Auftraggeber: T0 + 4 Monate --> **T0 + 5 Monate**
- Erfolgreicher Factory Acceptance Test (FAT): +
8 Monate --> **T0 + 14 Monate**
- Erfolgreicher Final Acceptance Test (FiAT) für
die Systemfunktion Mobile Ticketing T0 + 12
Monate --> **T0 + 16 Monate**
- Erfolgreicher Site Acceptance Test (SAT) T0 +
15 Monate --> **T0 + 18 Monate**
- Erfolgreicher Final Acceptance Test (FiAT) T0 +
18 Monate --> **T0 +21 Monate**

Die vorgeschlagene neue Terminplanung ist in
fett geschrieben.

Antwort Nr. 1

Die im Vertrag angegebene Terminplanung wird
nicht abgeändert.

Quesito n. 1

La calendarizzazione del progetto come descritta
nell'art.8 del Contratto risulta essere sfidante al
punto di inficiare la condotta professionale
dell'attuazione del progetto.

Si richiede e si propone di allungare
ulteriormente la tempistica relativamente a:

- Nulla osta sul progetto esecutivo da parte
dell'Ente committente T0 + 4 mesi --> **T0 + 5
mesi**
- Factory Acceptance Test (FAT) accettato: T0 +
8 mesi --> **T0 + 14 mesi**
- Final Acceptance Test (FiAT) per la funzione
Mobile Ticketing del Sistema accettato T0 + 12
mesi --> **T0 + 16 Mesi**
- Site Acceptance Test (SAT) accettato T0 + 15
mesi --> **T0 + 18 mesi**
- Final Acceptance Test (FiAT) accettato T0 + 18
mesi --> **T0 +21 mesi**

In neretto la nuova calendarizzazione suggerita.

Risposta n. 1

La calendarizzazione indicata nel contratto non è
modificabile.