SPORTZONE LATZFONS / ZONA SPORTIVA LAZFONS
BAULOS 2 / 2° LOTTO

Bauherr: Gemeinde Klausen
Comittente: Comune di Chiusa

Nr.	Vorgangsname	Dauer
1	Baubeginn / Inizio lavori	0 Tage
2	**BETONARBEITEN - UNTERBAU / LAVORI IN CLS - SOTTOFONDO**	**65 Tage**
3	Baustelleneinrichtung / sistemazione cantiere	3 Tage
4	Verlegung WW-Leitung / posa tubo acque bianche	8 Tage
5	Erweiterung Parkplatz / Ampliamento parcheggio	15 Tage
6	Stützmauer Zufahrtsstrasse / muro strada d'accesso	15 Tage
7	Auffüllarbeiten, Abschälen Platz / Rinterri	10 Tage
8	Drainagen Sportplatz / drenaggi	15 Tage
9	Umgrenzungsmauern / muri confinati	22 Tage
10	Tribünen / tribune	20 Tage
11	Unterbau Sportplatz / sottfondo campo sportivo	15 Tage
12	Zäune Sportplatz / recinzioni campo sportivo	15 Tage
13	Zäune Grenzmauern	12 Tage
14	Verkleidung Stützmauern / Rivestimento pareti	20 Tage
15	Abschlussarbeiten / lavori di finitura	7 Tage