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Terminplan 
Cronoprogramma 

 Datum: 28.02.2018 

Änd./mod.  

Änd./mod.  

Beilage-Allegato 
 

SI 
 

 

 
ARA PUSTERTAL AG 
ARA PUSTERIA SPA 

 

 
Projektsteurer-Coordinatore di progetto 

Dr. Ing. Konrad Engl 

 

Dr. Ing. Konrad Engl 
Abwassertechnik-Verfahrenstechnik 
Pflaurenz-Tobl 54 
I-39030 St. Lorenzen 
Tel.: 0474/479601 
Fax: 0474/479641 
Email: KonradE@arapustertal.it  

 

Lieferung von geeignetem 

Flockungshilfsmittel auf den 5 

Abwasserreinigungsanlagen der ARA 

Pustertal AG 

Fornitura di flocculanti idonei per i 5 

impianti di depurazione della societá 

ARA Pusteria SPA 

 

ARA Innichen-Sexten 
ARA Wasserfeld 

ARA Tobl 
ARA Sompunt 

ARA Unteres Pustertal 

IDA San Candido-Sesto 
IDA Monguelfo 

IDA Tobl 
IDA Sompunt 

IDA Bassa Val Pusteria 

 

mailto:KonradE@arapustertal.it


Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Ressourcennamen

1 Autorizzazioni 11 Tage Mi 28.02.18 Mi 14.03.18

2 Consegna progetto 1 Tag Mi 28.02.18 Mi 28.02.18 ARA Pustertal SpA

3 Delibera CdA ARA Pusteria SPA 10 Tage Do 01.03.18 Mi 14.03.18 2 ARA Pustertal SpA

4 Bando di gara 40 Tage Do 15.03.18 Mi 09.05.18 3 ARA Pustertal SpA

5 Organizzazione lavori 25 Tage Mo 11.06.18 Fr 13.07.18

6 Ritiro campioni di 5 depuratori 5 Tage Mo 11.06.18 Fr 15.06.18 Fornitori

7 Test di flocculanti in laboratorio 5 Tage Mo 18.06.18 Fr 22.06.18 6 Fornitori

8 Compilazione e consegna allegato 3 10 Tage Mo 25.06.18 Fr 06.07.18 7 Fornitori

9 Fornitura 200 kg flocculanti per IDA Tobl 5 Tage Mo 09.07.18 Fr 13.07.18 8 Fornitori

10 Test in IDA Tobl 30 Tage Mo 16.07.18 Fr 24.08.18

11 Test in IDA Tobl 20 Tage Mo 16.07.18 Fr 10.08.18 9 ARA Pustertal SpA

12 Valutazione fornitori allgeato 4 a e communicazione 3 vincitori 10 Tage Mo 13.08.18 Fr 24.08.18 11 ARA Pustertal SpA

13 Test in  4 impianti esterni 10 Tage Mo 27.08.18 Fr 07.09.18

14 Consegna offerta allegato 5 delle 3 ditte vincitrici 5 Tage Mo 27.08.18 Fr 31.08.18 12 Fornitori

15 Fornitura 50 kg flocculanti per ogni impianto 5 Tage Mo 27.08.18 Fr 31.08.18 14EA-5 Tage Fornitori

16 Test sugli impianti esterni e valutazione 5 Tage Mo 03.09.18 Fr 07.09.18 15 ARA Pustertal SpA

17 Procedimento finale 39 Tage Mo 10.09.18 Do 01.11.18

18 Apertura prezzi unitari 3 vincitori allegato 5 1 Tag Mo 10.09.18 Mo 10.09.18 16 ARA Pustertal SpA

19 Pubbliczione del vincitore allgeato 4 4 Tage Di 11.09.18 Fr 14.09.18 18 ARA Pustertal SpA

20 Periodo di moratoria 25 Tage Mo 17.09.18 Fr 19.10.18 19 ARA Pustertal SpA

21 Firma del contratto 1 Tag Mo 22.10.18 Mo 22.10.18 20 ARA Pustertal SpA

22 Inizio contratto 1 Tag Do 01.11.18 Do 01.11.18 ARA Pustertal SpA
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