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Nr. Vorgangsname
1 NEUBAU ZIVILSCHUTZZENTRUM TIERS
2 Einrichten der Baustelle
3 Abräumen des Baugeländes
4 Abbrucharbeiten im Außenbereich, Abbruch Pavillon
5 Abtragen des Oberbodens
6 Offener Aushub mit Baugrubenverbau
7 Fundamentaushub Gebäude
8 Rohbau Gebäude
9 Einbringen der Rollierung
10 Magerbeton und Fundamente Gebäude, Fugendichtungsbänder verlegen
11 Erdungsband, Erdungsanlage
12 Ausführung Bodenplatte mit Trennlage und Magerbeton
13 Stahlbetonwände und -stützen Erdgeschoss, Montage Fassadengerüst
14 Treppe ins OG
15 Platten- und Massivdecke über Erdgeschoss
16 Stahlbetonwände und -stützen Obergeschoss, Montage Fassadengerüst
17 Decke über Obergeschoss
18 1. ZWISCHENTERMIN
19 Ausschalen Decke über Erdgeschoss
20 Nachbehandlung Sichtbetonflächen Erdgeschoss
21 Ausschalen Decke über Obergeschoss
22 Nachbehandlung Sichtbetonflächen Obergeschoss
23 Hydrofobierung außenliegende Wand- und Deckenflächen
24 Abbau Fassadengerüst
25 Ausbauarbeiten Gebäude
26 Abdichtung Außenwandflächen unter Erde, Hohlkehlen
27 Hinterfüllung Gebäue, Ringdrainage
28 Abdichtung Bodenflächen gegen Erde
29 Trennwände Erdgeschoss
30 Schutzbeton auf Abdichtung gegen Erde
31 Montage Blindstöcke Türen, Fenster, Fassaden Erdgeschoss
32 Trennwände Obergeschoss
33 Montage Blindstöcke Türen, Fenster, Fassaden Obergeschoss
34 Unterkonstruktionen und Konsolen für Schlosserarbeiten
35 Dampfbremse, Wärmedämmung und Abdichtung Dachaufbau über EG und OG
36 Verputz Trennwände Erdgeschoss
37 Wärmedämmung und Trennlagen Bodenaufbau Erdgeschoss
38 Verlegung Fußbodenheizung Erdgeschoss
39 Unterlagsestriche Bodenaufbauten Erdgeschoss
40 Nutzestriche Bodenaufbauten Erdgeschoss
41 Verputz Trennwände Obergeschoss
42 Wärmedämmung und Trennlagen Bodenaufbau Obergeschoss
43 Verlegung Fußbodenheizung Obergeschoss
44 Unterlagsestriche Bodenaufbauten Obergeschoss
45 Nutzestriche Bodenaufbauten Obergeschoss
46 Montage Außenabschlüsse aus Metall
47 Fertigbeschichtungen aus Kunstharz an Bodenflächen
48 Fertigbeschichtungen aus Kunstharz an Wandflächen
49 Unterkonstruktion Schlauchwäsche und Abdichtung
50 Gitterroste für Schlauchwäsche und Desinfektionsraum
51 Geländer und Handläufe aus Stahl
52 Vorsatzwände aus Gipskarton
53 Abgehängte Decken aus Gipskarton
54 Montage Innentüren und Abschlüsse aus Holz und Metall
55 Warme Bodenbeläge aus Holz
56 Warme Bodenbeläge aus Linoleum
57 Malerarbeiten im Innenbereich
58 Schlussreinigung
59 Außengestaltung
60 Fundamentaushub für Stütz- und Grenzmauern
61 Magerbeton und Fundament für Stütz- und Grenzmauern
62 Stütz- und Grenzmauern aus Stahlbeton
63 Nachbehandlung Stütz- und Grenzmauern
64 Hydrofobierung Stütz- und Grenzmauern
65 Erdbewegungen für Anschlüsse Infrastrukturen und Entwässerungen
66 Infrastrukturen und Entwässerungsnetz
67 Gründach - Aufbau mit Substrat
68 Gründach - Aussaat
69 Erdbewegungen für Bodenbeläge im Außenbereich
70 Frostkoffer für Bodenbeläge im Außenbereich
71 verdichteter Schotter für Festplatz
72 Asphalt für Vorplatz und Straßen
73 Begrünung und Beplflanzung Außenanlagen
74 Elektro-, Heizungs- und Sanitäranlagen
75 Rohrinstallation Heizungs- und Sanitäranlage Erdgeschoss
76 Verlegesysteme Elektroanlagen Erdgeschoss
77 Rohrinstallation Heizungs- und Sanitäranlage Obergeschoss
78 Verlegesysteme Elektroanlagen Obergeschoss
79 Installation Heizungs- und Sanitäranlage Erd- und Obergeschoss
80 Installation Elektroanlage Erd- und Obergeschoss
81 Abbau der Baustele
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Nr. Vorgangsname Dauer
1 NUOVA COSTRUZIONE CENTRO PROTEZIONE CIVILE TIRES 420 Tage
2 allestimento del cantiere 5 Tage
3 sgombero dell'area di cantiere 5 Tage
4 lavori di demolizione all'esterno, demolizione padiglione 10 Tage
5 scoticamento di zolle erbose 3 Tage
6 lavori di scavo con protezione delle pareti di scavo 60 Tage
7 scavo per fondazioni edificio 5 Tage
8 struttura grezza edificio 117 Tage
9 stesura vespaio 10 Tage
10 magrone e fondazioni edificio, posa cordoni di tenuta 10 Tage
11 impianto di messa a terra 10 Tage
12 esecuzione lastra di fondazione con strati separatori e magrone 8 Tage
13 muri e pilastri in c.a. piano terra, montaggio ponteggio di facciata 45 Tage
14 scala al piano primo 8 Tage
15 solaio a lastra e solaio massiccio sopra piano terra 25 Tage
16 muri e pilastri in c.a. piano primo, montaggio ponteggio di facciata 21 Tage
17 solaio sopra piano primo 20 Tage
18 1. termine intermedio 1 Tag
19 scassero solaio sopra piano terra 2 Tage
20 trattamento finale superfici c.a. facciavista piano terra 15 Tage
21 scassero solaio sopra piano primo 2 Tage
22 trattamento finale superfici c.a. facciavista piano primo 5 Tage
23 idrofobatura superfici di muri e solai esterni 10 Tage
24 smontaggio ponteggio di facciata 2 Tage
25 rifinitura interna edificio 250 Tage
26 impemeabilizzazione muri esterni sotto terra, esecuzione gusci di raccordo 7 Tage
27 rinterro edificio, drenaggio perimetrale 21 Tage
28 impermeabilizzazione superfici di pavimento contro terra 5 Tage
29 pareti divisori piano terra 7 Tage
30 massetto di protezione su impermeabilizzazione pavimento contro terra 5 Tage
31 montaggio controtelai finestre, porte, facciate piano terra 14 Tage
32 pareti divisori piano primo 3 Tage
33 montaggio controtelai finestre, porte, facciate piano primo 14 Tage
34 sottostrutture e mensolle per opere da fabbro 7 Tage
35 freno vapore, coibentazione ed impermeabilizzazione stratigrafia tetto sopra piano terra e primo 21 Tage
36 intonaci piano terra 7 Tage
37 coibentazione e strati separatori pavimento piano terra 4 Tage
38 posa riscaldamento a pavimento piano terra 7 Tage
39 massetto galleggiante pavimenti piano terra 3 Tage
40 pavimenti industriali piano terra 14 Tage
41 intonaci piano primo 4 Tage
42 coibentazione e strati separatori pavimento piano primo 4 Tage
43 posa riscaldamento a pavimento piano primo 3 Tage
44 massetto galleggiante pavimenti piano primo 3 Tage
45 pavimenti industriali piano primo 10 Tage
46 montaggio serramenti esterni in metallo 35 Tage
47 strati d'usura in resine su superfici da pavimento 14 Tage
48 strati d'usura in resine su superfici da parete 14 Tage
49 sottostruttura e impermeabilizzazione imp. lavaggio stivali 7 Tage
50 grigliato imp. lavaggio stivali e vano disinfezione 7 Tage
51 ringhiere e corrimani in acciaio 7 Tage
52 fodere in cartongesso 14 Tage
53 controsoffitto in cartongesso 14 Tage
54 montaggio porte interne e serramenti in legno e metallo 35 Tage
55 pavimenti caldi in legno 7 Tage
56 pavimenti caldi in linoleum 5 Tage
57 opere da pittore all'interno 28 Tage
58 pulizia finale 14 Tage
59 sistemazione esterna 137 Tage
60 scavo per fondazioni die muri di sostegno e di confine 3 Tage
61 magrone e fondazioni per muri di sostegno e di confine 10 Tage
62 muri di sostegno e di confine in c.a. 21 Tage
63 trattamento finale muri di sostegno e di confine 10 Tage
64 idrofobatura muri di sostegno e di confine 5 Tage
65 movimenti terra per allacciamenti infrastrutture e rete scarico acque bianche 10 Tage
66 infrastrutture e rete scarico acque bianche 7 Tage
67 inverdimento pensile - stratigrafia con terriccio speciale 10 Tage
68 inverdimento pensile - seminagione 2 Tage
69 movimenti terra per pavimenti esterni 3 Tage
70 sottofondo per pavimenti esterni 7 Tage
71 ghiaietto legato per piazza feste 7 Tage
72 pavimento bituminoso per piazzale e strade 2 Tage
73 inverdimento e piantaggioni per sistemazione esterna 10 Tage
74 impianti elettrici e termosanitari 323 Tage
75 installazione grezza impianto termosanitario piano terra 88 Tage
76 sistemi di posa impianto elettrico piano terra 81 Tage
77 installazione grezza impianto termosanitario piano primo 42 Tage
78 sistemi di posa impianto elettrico piano primo 35 Tage
79 installazione impianto termosanitario piano terra e piano primo 155 Tage
80 installazione impianto elettrico piano terra e piano primo 156 Tage
81 sgombero del cantiere 7 Tage
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