
IL PROGETTISTA-DER PROJEKTANT IL COMMITTENTE-DER BAUHERR

M.10 DEMOLIZIONE DEL VECCHIO TERMOVALORIZZATORE DI BOLZANO E

MESSA IN SICUREZZA DEL TERRENO

M.10 ABBRUCH DER ALTEN THERMISCHEN RESTMÜLLVERWERTUNGSANLAGE

IN BOZEN UND SICHERSTELLUNG DES AREALS

CONTENUTO/PLANINHALT

COMMITTENTE/BAUHERR

DATA/DATUM

SCALA/MAßSTAB

TAVOLA nr./PLAN nr.

Rev. n. Data DescrizioneProg. Rev. n. Data DescrizioneProg.
Firma/Unterschrift

via Cassa di Risparmio 10 Sparkassenstrasse - 39100 Bolzano / Bozen (BZ)
www.proplan.bz -  Tel. 0471/974458 - Fax 0471/1880572 - e-mail: info@proplan.bz

DR. ING. VINCENZO COZZA
DR. ING. LUCA MORELLI

PROGETTO ESECUTIVO AUSFÜHRUNGS PROJEKT

Provincia Autonoma di Bolzano- Alto AdigeAutonome Provinz Bozen- Südtirol
Dipartimento Salute, Banda larga e CooperativeRessort Gesundheit, Breitband und Genossenschaften

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative - Ufficio Infrastrutture per Telecomunicazioni

AUTONOME PROVINZ BOZEN
Ressort Gesundheit, Breitband und Genossenschaften - Amf für Infrastrukturen der Telekommunikation

Ufficio Infrastrutture per TelecomunicazioniAmf für Infrastrukturen der Telekommunikation

Prima Emissione00 VC 12/12/19
Aggiornamento 01 VC 08/04/20

P.S.C. - CRONOPROGRAMMA

KR04

-

12/12/2019
S.K.P. - TERMINPLAN



WBS Vorgangsname Nome attività Dauer
Durata

Anfang / Inizio Ende / Fine

1 ARBEITEN LAVORAZIONI 240 g lun 04/05/20 mar 29/12/20

1.1 Baustelleneinrichtung Installazione cantiere 7 g lun 04/05/20 dom 10/05/20

1.2 Verlegung MD-Gasleitung Spostamento linea gas 15 g lun 11/05/20 lun 25/05/20

1.8 Demontage und Bonifizierung
Anlagen A+E

Smontaggio e bonifica
impianti A+E

60 g sab 16/05/20 mar 14/07/20

1.9 Abbruch Körper 1+5 Demolizione Corpo 1+5 15 g dom 31/05/20 ven 07/08/20

1.10 Demontage und Bonifizierung
Anlagen B+C+D

Smontaggio e bonifica
impianti B+C+D

30 g mer 15/07/20 gio 13/08/20

1.11 Demontage und Bonifizierung
Anlagen F

Smontaggio e bonifica
impianti F

15 g mer 15/07/20 mer 29/07/20

1.12 Demontage und Bonifizierung
Anlagen G+H+I

Smontaggio e bonifica
impianti G+H+I

21 g mer 15/07/20 mar 04/08/20

1.13 Abbruch Körper 2+3 Demolizione Corpo 2+3 15 g gio 30/07/20 gio 13/08/20

1.14 Abbruch Körper 4 Demolizione Corpo 4 15 g ven 14/08/20 ven 28/08/20

1.15 Abbruch Körper 6 Demolizione Corpo 6 60 g sab 29/08/20 mar 27/10/20

1.16 Abbruch Körper 7 Demolizione Corpo 7 30 g mer 28/10/20 gio 26/11/20

1.17 Abbruch Bodenbeläge Demolizioni
pavimentazioni esterne

15 g ven 27/11/20 ven 11/12/20

1.18 Realisierung Überdachung, Zäune
und Asphaltbelag

Realizzazione tettoia,
recinzioni ed asfalti

15 g sab 12/12/20 sab 26/12/20

1.19 Rückbau Baustelleneinrichtung Rimozione impianto di
cantiere

3 g dom 27/12/20 mar 29/12/20
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