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Klarstellung Nr. 14  Chiarimento Nr. 14 

   
Frage Nr. 1 

Die in Artikel 8 des Vertrages beschriebene 
Projektterminplanung ist so anspruchsvoll, dass 
sie die professionelle Projektführung 
beeinträchtigen kann. Wir schlagen vor, den 
Zeitplanen wie folgt abzuändern: 
- Freigabe des Pflichtenhefts durch den 
Auftraggeber: T0 + 4 Monate --> T0 + 5 Monate 
- Erfolgreicher Factory Acceptance Test (FAT): + 
8 Monate --> T0 + 14 Monate 
- Erfolgreicher Final Acceptance Test (FiAT) für 
die Systemfunktion Mobile Ticketing T0 + 12 
Monate --> T0 + 16 Monate 
- Erfolgreicher Site Acceptance Test (SAT) T0 + 
15 Monate i --> T0 + 18 Monate 
- Erfolgreicher Final Acceptance Test (FiAT) T0 + 
18 Monate --> T0 +21 Monate 
Die vorgeschlagene neue Terminplanung ist in 
fett geschrieben.  

 Quesito n. 1 
La calendarizzazione del progetto come descritta 
nell’art.8 del Contratto risulta essere sfidante al 
punto di inficiare la condotta professionale 
dell’attuazione del progetto. 
Si richiede e si propone di allungare 
ulteriormente la tempistica relativamente a: 
 - Nulla osta sul progetto esecutivo da parte 
dell’Ente committente T0 + 4 mesi --> T0 + 5 
mesi 
-  Factory Acceptance Test (FAT) accettato: T0 + 
8 mesi --> T0 + 14 mesi 
- Final Acceptance Test (FiAT) per la funzione 
Mobile Ticketing del Sistema accettato T0 + 12 
mesi --> T0 + 16 Mesi 
- Site Acceptance Test (SAT) accettato T0 + 15 
mesi --> T0 + 18 mesi 
- Final Acceptance Test (FiAT) accettato T0 + 18 
mesi --> T0 +21 mesi 
In neretto la nuova calendarizzazione suggerita. 
 

Antwort Nr. 1 
Die im Vertrag angegebene Terminplanung wird 
nicht abgeändert.  

 Risposta n. 1 
La calendarizzazione indicata nel contratto non è 
modificabile. 

   
 
 


