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Nr. Vorgangsname Dauer
1 NEUBAU ZIVILSCHUTZZENTRUM TIERS 420 Tage
2 Einrichten der Baustelle
3 Abräumen des Baugeländes
4 Abbrucharbeiten im Außenbereich, Abbruch Pavillon
5 Abtragen des Oberbodens
6 Offener Aushub mit Baugrubenverbau
7 Fundamentaushub Gebäude
8 Rohbau Gebäude
9 Einbringen der Rollierung
10 Magerbeton und Fundamente Gebäude, Fugendichtungsbänder verlegen
11 Erdungsband, Erdungsanlage
12 Ausführung Bodenplatte mit Trennlage und Magerbeton
13 Stahlbetonwände und -stützen Erdgeschoss, Montage Fassadengerüst
14 Treppe ins OG
15 Platten- und Massivdecke über Erdgeschoss
16 Stahlbetonwände und -stützen Obergeschoss, Montage Fassadengerüst
17 Decke über Obergeschoss
18 1. ZWISCHENTERMIN
19 Ausschalen Decke über Erdgeschoss
20 Nachbehandlung Sichtbetonflächen Erdgeschoss
21 Ausschalen Decke über Obergeschoss
22 Nachbehandlung Sichtbetonflächen Obergeschoss
23 Hydrofobierung außenliegende Wand- und Deckenflächen
24 Abbau Fassadengerüst
25 Ausbauarbeiten Gebäude
26 Abdichtung Außenwandflächen unter Erde, Hohlkehlen
27 Hinterfüllung Gebäue, Ringdrainage
28 Abdichtung Bodenflächen gegen Erde
29 Trennwände Erdgeschoss
30 Schutzbeton auf Abdichtung gegen Erde
31 Montage Blindstöcke Türen, Fenster, Fassaden Erdgeschoss
32 Trennwände Obergeschoss
33 Montage Blindstöcke Türen, Fenster, Fassaden Obergeschoss
34 Unterkonstruktionen und Konsolen für Schlosserarbeiten
35 Dampfbremse, Wärmedämmung und Abdichtung Dachaufbau über EG und OG
36 Verputz Trennwände Erdgeschoss
37 Wärmedämmung und Trennlagen Bodenaufbau Erdgeschoss
38 Verlegung Fußbodenheizung Erdgeschoss
39 Unterlagsestriche Bodenaufbauten Erdgeschoss
40 Nutzestriche Bodenaufbauten Erdgeschoss
41 Verputz Trennwände Obergeschoss
42 Wärmedämmung und Trennlagen Bodenaufbau Obergeschoss
43 Verlegung Fußbodenheizung Obergeschoss
44 Unterlagsestriche Bodenaufbauten Obergeschoss
45 Nutzestriche Bodenaufbauten Obergeschoss
46 Montage Außenabschlüsse aus Metall
47 Fertigbeschichtungen aus Kunstharz an Bodenflächen
48 Fertigbeschichtungen aus Kunstharz an Wandflächen
49 Unterkonstruktion Schlauchwäsche und Abdichtung
50 Gitterroste für Schlauchwäsche und Desinfektionsraum
51 Geländer und Handläufe aus Stahl
52 Vorsatzwände aus Gipskarton
53 Abgehängte Decken aus Gipskarton
54 Montage Innentüren und Abschlüsse aus Holz und Metall
55 Warme Bodenbeläge aus Holz
56 Warme Bodenbeläge aus Linoleum
57 Malerarbeiten im Innenbereich
58 Schlussreinigung
59 Außengestaltung
60 Fundamentaushub für Stütz- und Grenzmauern
61 Magerbeton und Fundament für Stütz- und Grenzmauern
62 Stütz- und Grenzmauern aus Stahlbeton
63 Nachbehandlung Stütz- und Grenzmauern
64 Hydrofobierung Stütz- und Grenzmauern
65 Erdbewegungen für Anschlüsse Infrastrukturen und Entwässerungen
66 Infrastrukturen und Entwässerungsnetz
67 Gründach - Aufbau mit Substrat
68 Gründach - Aussaat
69 Erdbewegungen für Bodenbeläge im Außenbereich
70 Frostkoffer für Bodenbeläge im Außenbereich
71 verdichteter Schotter für Festplatz
72 Asphalt für Vorplatz und Straßen
73 Begrünung und Beplflanzung Außenanlagen
74 Elektro-, Heizungs- und Sanitäranlagen
75 Rohrinstallation Heizungs- und Sanitäranlage Erdgeschoss
76 Verlegesysteme Elektroanlagen Erdgeschoss
77 Rohrinstallation Heizungs- und Sanitäranlage Obergeschoss
78 Verlegesysteme Elektroanlagen Obergeschoss
79 Installation Heizungs- und Sanitäranlage Erd- und Obergeschoss
80 Installation Elektroanlage Erd- und Obergeschoss
81 Abbau der Baustele
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Nr. Vorgangsname Dauer
1 NUOVA COSTRUZIONE CENTRO PROTEZIONE CIVILE TIRES 420 Tage
2 allestimento del cantiere
3 sgombero dell'area di cantiere
4 lavori di demolizione all'esterno, demolizione padiglione
5 scoticamento di zolle erbose
6 lavori di scavo con protezione delle pareti di scavo
7 scavo per fondazioni edificio
8 struttura grezza edificio
9 stesura vespaio
10 magrone e fondazioni edificio, posa cordoni di tenuta
11 impianto di messa a terra
12 esecuzione lastra di fondazione con strati separatori e magrone
13 muri e pilastri in c.a. piano terra, montaggio ponteggio di facciata
14 scala al piano primo
15 solaio a lastra e solaio massiccio sopra piano terra
16 muri e pilastri in c.a. piano primo, montaggio ponteggio di facciata
17 solaio sopra piano primo
18 1. termine intermedio
19 scassero solaio sopra piano terra
20 trattamento finale superfici c.a. facciavista piano terra
21 scassero solaio sopra piano primo
22 trattamento finale superfici c.a. facciavista piano primo
23 idrofobatura superfici di muri e solai esterni
24 smontaggio ponteggio di facciata
25 rifinitura interna edificio
26 impemeabilizzazione muri esterni sotto terra, esecuzione gusci di raccordo
27 rinterro edificio, drenaggio perimetrale
28 impermeabilizzazione superfici di pavimento contro terra
29 pareti divisori piano terra
30 massetto di protezione su impermeabilizzazione pavimento contro terra
31 montaggio controtelai finestre, porte, facciate piano terra
32 pareti divisori piano primo
33 montaggio controtelai finestre, porte, facciate piano primo
34 sottostrutture e mensolle per opere da fabbro
35 freno vapore, coibentazione ed impermeabilizzazione stratigrafia tetto sopra piano terra 
36 intonaci piano terra
37 coibentazione e strati separatori pavimento piano terra
38 posa riscaldamento a pavimento piano terra
39 massetto galleggiante pavimenti piano terra
40 pavimenti industriali piano terra
41 intonaci piano primo
42 coibentazione e strati separatori pavimento piano primo
43 posa riscaldamento a pavimento piano primo
44 massetto galleggiante pavimenti piano primo
45 pavimenti industriali piano primo
46 montaggio serramenti esterni in metallo
47 strati d'usura in resine su superfici da pavimento
48 strati d'usura in resine su superfici da parete
49 sottostruttura e impermeabilizzazione imp. lavaggio stivali
50 grigliato imp. lavaggio stivali e vano disinfezione
51 ringhiere e corrimani in acciaio
52 fodere in cartongesso
53 controsoffitto in cartongesso
54 montaggio porte interne e serramenti in legno e metallo
55 pavimenti caldi in legno
56 pavimenti caldi in linoleum
57 opere da pittore all'interno
58 pulizia finale
59 sistemazione esterna
60 scavo per fondazioni die muri di sostegno e di confine
61 magrone e fondazioni per muri di sostegno e di confine
62 muri di sostegno e di confine in c.a.
63 trattamento finale muri di sostegno e di confine
64 idrofobatura muri di sostegno e di confine
65 movimenti terra per allacciamenti infrastrutture e rete scarico acque bianche
66 infrastrutture e rete scarico acque bianche
67 inverdimento pensile - stratigrafia con terriccio speciale
68 inverdimento pensile - seminagione
69 movimenti terra per pavimenti esterni
70 sottofondo per pavimenti esterni
71 ghiaietto legato per piazza feste
72 pavimento bituminoso per piazzale e strade
73 inverdimento e piantaggioni per sistemazione esterna
74 impianti elettrici e termosanitari
75 installazione grezza impianto termosanitario piano terra
76 sistemi di posa impianto elettrico piano terra
77 installazione grezza impianto termosanitario piano primo
78 sistemi di posa impianto elettrico piano primo
79 installazione impianto termosanitario piano terra e piano primo
80 installazione impianto elettrico piano terra e piano primo
81 sgombero del cantiere

NUOVA COSTRUZIONE CENTRO PROTEZIONE CIVILE TIRES
allestimento del cantiere

sgombero dell'area di cantiere

scoticamento di zolle erbose
lavori di scavo con protezione delle pareti di scavo

scavo per fondazioni edificio
struttura grezza edificio

stesura vespaio
magrone e fondazioni edificio, posa cordoni di tenuta
impianto di messa a terra

esecuzione lastra di fondazione con strati separatori e magrone
muri e pilastri in c.a. piano terra, montaggio ponteggio di facciata
scala al piano primo

solaio a lastra e solaio massiccio sopra piano terra
muri e pilastri in c.a. piano primo, montaggio ponteggio di facciata

solaio sopra piano primo
21.10.

scassero solaio sopra piano terra
trattamento finale superfici c.a. facciavista piano terra

scassero solaio sopra piano primo
trattamento finale superfici c.a. facciavista piano primo

idrofobatura superfici di muri e solai esterni
smontaggio ponteggio di facciata

rifinitura interna edificio
impemeabilizzazione muri esterni sotto terra, esecuzione gusci di raccordo

rinterro edificio, drenaggio perimetrale
impermeabilizzazione superfici di pavimento contro terra

pareti divisori piano terra

montaggio controtelai finestre, porte, facciate piano terra
pareti divisori piano primo

montaggio controtelai finestre, porte, facciate piano primo
sottostrutture e mensolle per opere da fabbro

freno vapore, coibentazione ed impermeabilizzazione stratigrafia tetto sopra piano terra e primo

coibentazione e strati separatori pavimento piano terra
posa riscaldamento a pavimento piano terra

massetto galleggiante pavimenti piano terra
pavimenti industriali piano terra

intonaci piano primo
coibentazione e strati separatori pavimento piano primo

posa riscaldamento a pavimento piano primo
massetto galleggiante pavimenti piano primo

pavimenti industriali piano primo
montaggio serramenti esterni in metallo

strati d'usura in resine su superfici da pavimento
strati d'usura in resine su superfici da parete

sottostruttura e impermeabilizzazione imp. lavaggio stivali
grigliato imp. lavaggio stivali e vano disinfezione

ringhiere e corrimani in acciaio
fodere in cartongesso

controsoffitto in cartongesso
montaggio porte interne e serramenti in legno e metallo

pavimenti caldi in legno
pavimenti caldi in linoleum

opere da pittore all'interno
pulizia finale

sistemazione esterna
scavo per fondazioni die muri di sostegno e di confine

magrone e fondazioni per muri di sostegno e di confine
muri di sostegno e di confine in c.a.

trattamento finale muri di sostegno e di confine
idrofobatura muri di sostegno e di confine

movimenti terra per allacciamenti infrastrutture e rete scarico acque bianche
infrastrutture e rete scarico acque bianche

inverdimento pensile - stratigrafia con terriccio speciale
inverdimento pensile - seminagione

movimenti terra per pavimenti esterni
sottofondo per pavimenti esterni

ghiaietto legato per piazza feste
pavimento bituminoso per piazzale e strade

inverdimento e piantaggioni per sistemazione esterna
impianti elettrici e termosanitari

installazione grezza impianto termosanitario piano terra
sistemi di posa impianto elettrico piano terra

installazione grezza impianto termosanitario piano primo
sistemi di posa impianto elettrico piano primo

installazione impianto termosanitario piano terra e piano primo
installazione impianto elettrico piano terra e piano primo

sgombero del cantiere
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