

Elenco - anagrafe delle Opere Incompiute

ai sensi dell' art. 44 bis del decreto - legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 Dicembre 2011, n. 214 (D.M. n.42/2013)

Anno di riferimento: 2015

Data di pubblicazione: 17/06/2015

Denominazione stazione appaltante	CUP	Tipo opera incompiuta *1	Ambito di interesse regionale/ nazionale	Titolo opera incompiuta	localizzazione opera ISTAT/NUTS	Totale intervento aggiornato	Importo oneri per ultimazione dei Lavori	%Lavori eseguiti	Fruibilità opera	Uso ridimensionato opera	Opera a rete	Costituisce discontinuità dalla rete
Comune di Bressanone CF: 001884500217	C79H07000150007	lett. C	Regionale	Scuola materna ed elementare ad Eores	Bressanone	6.987.439,00	1,00	100,00%	si	no	no	no
Taufel Srl/GmbH CF: 02513370219	I57E09000020004	lett. B	Regionale	Realizzazione centrale di energia Biotherm	Campo Tures	7.427.474,00	6.957.822,00	17,70%	no	si	no	no

Nota 1

Stato opera incompiuta D.M. 42/2013 art. 1 comma 1 o comma 2:

lett. a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione;

lett. b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi;

lett. c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo.