

## Elenco - anagrafe delle Opere Incompiute

ai sensi dell' art. 44 bis del decreto - legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 Dicembre 2011, n. 214 (D.M. n.42/2013)

Anno di riferimento: 2017

Data di pubblicazione: 04/07/2018

	Denominazione stazione appaltante	CUP	Tipo opera incompiuta 1	Ambito di interesse regionale/ nazionale	Titolo opera incompiuta	localizzazione opera ISTAT/NUTS	Totale intervento aggiornato	Importo oneri per ultimazione die Lavori	%Lavori eseguiti	Fruibilità opera	Uso ridimensionato opera	Opera a rete	Costituisce discontinuità dalla rete
1	Comune di Cermes	C87H16000000003	lett. B	Regionale	Rifacimento del muro di sostegno a valle verso Sant'Anna	Cermes	138.439	87.195	71,5%	si	si	no	no
2	Comune di Cermes	C82C16000020007	lett. B	Regionale	Risanamento e ristrutturazione del municipio di Cermes - 1. lotto - "vecchia caserma dei vigili del fuoco"	Cermes	1.307.878	1.062.184	0,0%	si	si	no	no
3	Parrocchia S. Vito in Braies	I62C17000060003	lett. B	Regionale	Ristrutturazione e risanamento della canonica di S. Vito	Braies	300.000	200.000	20,0%	no	no	no	no
4	Taufer Srl	I57E09000020004	lett. B	Regionale	Realizzazione centrale di energia Biotherm	Tubre	7.427.474	6.957.822	17.7%	no	no	no	no

Nota 1

Stato opera incompiuta D.M. 42/2013 art. 1 comma 1 o comma 2:

lett. a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione;

lett. b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi;

lett. c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo.