



Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
Info e formulari on-line: <http://simap.ted.europa.eu>

AVVISO DI MODIFICA MODIFICA DI APPALTO/CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

Direttiva 2014/23/UE
Direttiva 2014/24/UE
Direttiva 2014/25/UE

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI

Denominazione ufficiale: Comune di Selva di Val Gardena		Numero di identificazione nazionale: ²	
Indirizzo postale: Strada Nives, 14			
Città: Selva di Val Gardena	Codice NUTS: ITH10	Codice postale:	Paese: Italia
Persona di contatto			Telefono:
E-mail: info@selva.eu			Fax:
Indirizzi Internet Indirizzo principale: (URL) http://www.selva.eu/system/web/default.aspx?sprache=3 Indirizzo del profilo di committente: (URL)			

SEZIONE II: OGGETTO

II.1) ENTITÀ DELL'APPALTO

II.1.1) Denominazione	Numero di riferimento: ²
Realizzazione del parcheggio sotterraneo Municipio	

II.1.2) Codice CPV principale <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/> . <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/> . <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="3"/> . <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> - <input type="text" value="2"/> Codice CPV supplementare ^{1,2}
--

II.1.3) Tipo di appalto

Lavori <input checked="" type="checkbox"/>	Forniture <input type="checkbox"/>	Servizi <input type="checkbox"/>
---	---	---

II.2) DESCRIZIONE

II.2.1) Denominazione ²

Realizzazione del parcheggio sotterraneo Municipio	Lotto n. : ² 1
--	---------------------------

II.2.2) Codice CPV supplementari ²

Codice CPV principale: ¹Codice CPV supplementare:^{1,2}

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ¹ ITH10
Luogo principale di esecuzione: Selva di Val Gardena

II.2.4) Descrizione dell'appalto al momento della conclusione del contratto:

Realizzazione del parcheggio sotterraneo Municipio (natura e quantità di lavori, forniture o servizi)
--

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione

Durata in mesi: <i>oppure</i> Durata in giorni: 430 <i>oppure</i> Inizio: / Fine:
Direttiva 2014/24/UE - In caso di accordi quadro - giustificazione per una durata superiore a 4 anni: Direttiva 2014/25/UE - In caso di accordi quadro - giustificazione per una durata superiore a 8 anni:

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no
Numero o riferimento del progetto:

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.2.1) Avviso di aggiudicazione riguardante questo appalto

Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 226-516215

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO/DELLA CONCESSIONE

Contratto d'appalto n.: 1
Lotto n.: ² 1
Denominazione: Realizzazione del parcheggio sotterraneo Municipio

V.2) AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO/DELLA CONCESSIONE

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione:

2 5 / 0 1 / 2 0 1 9

V.2.2) Informazioni sulle offerte

L'appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario ¹

Denominazione ufficiale: Carron Bau Srl	Numero di identificazione nazionale: ²
Indirizzo postale: Forch 3	
Città: Varna (BZ)	Codice NUTS: ITH10
Codice postale: 39040	Paese: IT
E-mail:	Telefono:
Indirizzo internet (URL):	Fax:
Il contraente/concessionario è una PMI <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	

V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (al momento della conclusione del contratto; IVA esclusa)

Valore totale dell'appalto: 5955929.62 Valuta: EUR
--

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI²		
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO		
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso		
Denominazione ufficiale: Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa — Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano		
Indirizzo postale: Via Claudia de Medici 8		
Città: Bolzano	Codice postale:	Paese: IT
E-mail:		Telefono:
Indirizzo internet (URL):		Fax:
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione²		
Denominazione ufficiale:		
Indirizzo postale:		
Città:	Codice postale:	Paese:
E-mail:		Telefono:
Indirizzo internet (URL):		Fax:
VI.4.3) Procedure di ricorso		
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:		

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso ²		
Denominazione ufficiale:		
Indirizzo postale:		
Città:	Codice postale:	Paese:
E-mail:		Telefono:
Indirizzo internet (URL):		Fax:
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> / <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="6"/> / <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> (gg/mm/aaaa)		

SEZIONE VII: MODIFICHE ALL'APPALTO/CONCESSIONE

VII.1) DESCRIZIONE DELL'APPALTO DOPO LE MODIFICHE

VII.1.1) Codice CPV principale: . . . - Codice CPV supplementare ^{1,2}

VII.1.2) Codice CPV supplementari ²

Codice CPV principale: ¹ . . . - Codice CPV supplementare:^{1,2}

VII.1.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ¹ ITH10

Luogo principale di esecuzione:

VII.1.4) Descrizione dell'appalto

Realizzazione del parcheggio sotterraneo Municipio
(natura e quantità di lavori, forniture o servizi)

VII.1.5) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione

Durata in mesi: oppure Durata in giorni: 566
oppure Inizio: / Fine:

Direttiva 2014/24/UE - In caso di accordi quadro - giustificazione per una durata superiore a 4 anni:

Direttiva 2014/25/UE - In caso di accordi quadro - giustificazione per una durata superiore a 8 anni:

VII.1.6) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)

Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione 7513120.31 Valuta: EUR

L'appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici

Sì No

VII.1.7) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario ¹

Denominazione ufficiale: CARRON BAU SRL

Numero di identificazione nazionale: ²

Indirizzo postale: FORCH 3

Città: VARNA

Codice NUTS: ITH10

Codice postale: 39040

Paese: IT

E-mail:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

Il contraente/concessionario è una PMI

Sì No

SEZIONE VII.2: INFORMAZIONI RELATIVE ALLE MODIFICHE

VII.2.1) Descrizione delle modifiche

Natura e portata delle modifiche (con indicazione di eventuali modifiche contrattuali precedenti):
Nel corso dei lavori è stata constatata l'opportunità di eseguire diversi lavori di completamento per sfruttare aree residue inedificate tra il garage, la scuola materna, la scuola elementare e il nuovo padiglione musicale. Tali lavori possono essere eseguiti ora, nella fase di realizzazione delle opere, a costi contenuti. A fronte di ciò ci sono benefici che in futuro non sarebbero più recuperabili. Viene inoltre migliorata la funzionalità dell'insieme delle opere. Tali lavori aggiuntivi comportano inoltre una verifica dell'insieme di alcuni dettagli progettuali. L'aumento del prezzo in seguito alla modifica comporta 844860,37 EUR (più oneri di sicurezza per 126912,84 EUR)(+16,32%) dall'importo di aggiudicazione di 5845929,62 EUR (più oneri di sicurezza per 110000,00 EUR) a 6690789,99 EUR (più oneri di sicurezza per 236.912,84 EUR), oltre alla prima modifica di 585417,48 EUR per un totale complessivo di 7276207,47 EUR (più oneri di sicurezza per 236.912,84 EUR). Pertanto il costo dei lavori complessivo comporta 7513120,31 EUR oneri di sicurezza inclusi.

VII.2.2) Motivi della modifica

Necessità di lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente/concessionario originale [articolo 43, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/24/UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/25/UE]

Descrizione dei motivi economici o tecnici e dei disguidi e della duplicazione dei costi che impediscono un cambiamento di contraente:

Un cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici e tecnici, quali il rispetto di intercambiabilità e interoperabilità tra servizi e lavori forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporterebbe notevoli disguidi e una consistente duplicazione dei costi per il Comune.

Necessità di modifica determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere [articolo 43, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/24/UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/25/UE]

Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica e spiegazione della natura imprevista di tali circostanze:

VII.2.3) Aumento del prezzo

Valore totale aggiornato dell'appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali e adeguamenti di prezzo precedenti e, nel caso della direttiva 2014/23/UE, dell'inflazione media dello Stato membro interessato)

Valore, IVA esclusa: 6541347.10 Valuta: EUR

Valore totale dell'appalto dopo le modifiche

Valore, IVA esclusa: 7513120.31 Valuta: EUR

È responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore garantire la conformità con il diritto dell'Unione europea e con ogni legge vigente.

1 ripetere nel numero di volte necessario

2 se del caso