

Gemeinde Freienfeld

Comune Campo di Trens

Standort ubicazione

Sicherheits- und Koordinierungsplan

Piano di sicurezza e coordinamento (D.LGS. 09.04.2008 N.81)

Projektphase fase di progetto

Sanierung des Fußballplatzes in Freienfeld - Austausch des Kunstrasens

Risanamento del campo da calcio di Campo di Trens - Sostituzione dell'erba sintetica

Projekt progetto

Arbeitsprogramm

Programma lavori

Inhalt contenuto

SI

2

Datum: data:		13.03.2020		Projektleiter: inc. di prog.: G. Sinn		Dr. Ing. Michael Pfeifer	
Datum data		Änderungen varianti		Ausgearb.: elaborato: M.L.			Geprüft: controll.: G.E.
A 29.04.2020		verschiedene Anpassungen (COVID-19 und anderes)		ML			GE
B							
C							
D							
E							
F							
G							
F:\A DIS\1-ISO\Freienfeld\FRKP\SPFRKP\SPFRKP_20.dwg							p-code: FRKP

Arbeitsprogramm / Programma lavori

GEMEINDE FREIENFELD
COMUNE CAMPO DI TRENS

Sanierung des Fußballplatzes in Freienfeld – Austausch des Kunstrasens
Risanamento del campo da calcio a Campo di Trens – Sostituzione dell'erba sintetica
Dat: 13.03.2020

5 Arbeitstage pro Woche / 5 giorni lavorativi per settimana

WOCHEN / SETTIMANE	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8
ARBEITS BESCHREIBUNG DESCRIZIONE DEI LAVORI								
Baustelleneinrichtung / Accantieramento								
Ausbau bestehender Kunstrasen und Bearbeitung Rohplanum / Smontaggio manto erboso artificiale esistente e eelaborazione sottofondo								
Grabungsarbeiten, Beregnung, Schächte und Kontrolle bestehende Drainageleitungen u.a. / Lavori di scavo, irrigazione, pozzetti e controllo drenaggio esistente ecc.								
Grabenauffüllungen und Anfallendes / Riempimenti scavi e diverso								
Unterbau Sportplatz / Sottofondo campo								
Verlegung Kunstrasen Posa erba artificiale								
Anpassungs- und Abschlussarbeiten Lavori adeguamento e di finitura								