DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI -PROGRAMMA DEI LAVORI ( Diagramma di Gantt)
DIE ABLAUFE - DAS AUSFUHRUNGSPROGRAMM (Gantt-Diagramm)

PARCHEGGIO "BOLZANO CENTRO"

PARKHUS "BOZEN MITTE"

FAST DI LAVURAZIUONE
ARBE I TSPHASEN

PIANO 2° INTERRATO - ZONA "A"

NO

1

2

3

4

UNTERGESCHOSS - ZONE "A"

ALLESTIMENTO CANTIERE
BAU BAUSTELLE

POSA CANALA E CAVI
VERLEGEN VON KANALEN UND KABELN

MONTAGGIO APPARATI
MONTAGE GERATEN

CONFIGURAZIONE E COLLAUDI
KONFIGURATIONEN UND TESTS

PIANO 2° INTERRATO - ZONA "B"
2° UNTERGESCHOSS - ZONE "B"

1

2

3

4

ALLESTIMENTO CANTIERE
BAU BAUSTELLE

POSA CANALA E CAVI
VERLEGEN VON KANALEN UND KABELN

MONTAGGIO APPARATI
MONTAGE GERATEN

1° Monat
1° mese

3s
3w

4s
4w

2° Monat
2° mese

2s 3s
2w 3w

4s
4w

3° Monat
3° mese

4s 1s
4w 1w

4° Monat
4° mese

2s
2w

3s 4s
3w 4w

1s
1w

5° Monat

5° mese

2s
2w

3s
3w

4s
4w

1s
1w

6° Monat

6° mese

2s
2w

3s
3w

4s
4w

oy

CONFIGURAZIONE E COLLAUDI
KONFIGURATIONEN UND TESTS

PIANO 2° INTERRATO - ZONA "C"
2° UNTERGESCHOSS - ZONE "C"

1

2

3

4

ALLESTIMENTO CANTIERE
BAU BAUSTELLE

POSA CANALA E CAVI
VERLEGEN VON KANALEN UND KABELN

MONTAGGIO APPARATI
MONTAGE GERATEN

CONFIGURAZIONE E COLLAUDI
KONFIGURATIONEN UND TESTS

PIANO 1° INTERRATO - ZONA "A"
1° UNTERGESCHOSS - ZONE "A"

1

2

3

4

ALLESTIMENTO CANTIERE
BAU BAUSTELLE

POSA CANALA E CAVI
VERLEGEN VON KANALEN UND KABELN

MONTAGGIO APPARATI
MONTAGE GERATEN

CONFIGURAZIONE E COLLAUDI
KONFIGURATIONEN UND TESTS

PIANO 1° INTERRATO - ZONA "B"
1° UNTERGESCHOSS - ZONE "B"

1

2

3

4

ALLESTIMENTO CANTIERE
BAU BAUSTELLE

POSA CANALA E CAVI
VERLEGEN VON KANALEN UND KABELN

MONTAGGIO APPARATI
MONTAGE GERATEN

CONFIGURAZIONE E COLLAUDI
KONFIGURATIONEN UND TESTS

PIANO 1° INTERRATO - ZONA "C"
1° UNTERGESCHOSS - ZONE "C"

1

2

3

4

ALLESTIMENTO CANTIERE
BAU BAUSTELLE

POSA CANALA E CAVI
VERLEGEN VON KANALEN UND KABELN

MONTAGGIO APPARATI
MONTAGE GERATEN

CONFIGURAZIONE E COLLAUDI
KONFIGURATIONEN UND TESTS

PIANO 1° - ZONA "A"
1° OBERGESCHOSS - ZONE "A"

1

2

3

4

ALLESTIMENTO CANTIERE
BAU BAUSTELLE

POSA CANALA E CAVI
VERLEGEN VON KANALEN UND KABELN

MONTAGGIO APPARATI
MONTAGE GERATEN

CONFIGURAZIONE E COLLAUDI
KONFIGURATIONEN UND TESTS

PIANO 1° - ZONA "B"
1° OBERGESCHOSS - ZONE "B"

1

2

3

4

ALLESTIMENTO CANTIERE
BAU BAUSTELLE

POSA CANALA E CAVI
VERLEGEN VON KANALEN UND KABELN

MONTAGGIO APPARATI
MONTAGE GERATEN

CONFIGURAZIONE E COLLAUDI
KONFIGURATIONEN UND TESTS

PIANO 1° - ZONA "C"
1° OBERGESCHOSS - ZONE "C"

1

2

3

4

ALLESTIMENTO CANTIERE
BAU BAUSTELLE

POSA CANALA E CAVI
VERLEGEN VON KANALEN UND KABELN

MONTAGGIO APPARATI
MONTAGE GERATEN

CONFIGURAZIONE E COLLAUDI
KONFIGURATIONEN UND TESTS

PIANO 2° - ZONA "A"
2° OBERGESCHOSS - ZONE "A"

1

2

ALLESTIMENTO CANTIERE
BAU BAUSTELLE

POSA CANALA E CAVI
VERLEGEN VON KANALEN UND KABELN

MONTAGGIO APPARATI
MONTAGE GERATEN

CONFIGURAZIONE E COLLAUDI
KONFIGURATIONEN UND TESTS

“nfln

PIANO 2° - ZONA "B"
2° OBERGESCHOSS - ZONE "B"

1 ALLESTIMENTO CANTIERE
BAU BAUSTELLE

2 POSA CANALA E CAVI
VERLEGEN VON KANALEN UND KABELN

3 MONTAGGIO APPARATI
MONTAGE GERATEN

4 CONFIGURAZIONE E COLLAUDI
KONFIGURATIONEN UND TESTS

PIANO 2° - ZONA "C"
2° OBERGESCHOSS - ZONE "C"

1 ALLESTIMENTO CANTIERE
BAU BAUSTELLE

2 POSA CANALA E CAVI
VERLEGEN VON KANALEN UND KABELN

H ﬂlll

3 MONTAGGIO APPARATI
MONTAGE GERATEN

4 CONFIGURAZIONE E COLLAUDI
KONFIGURATIONEN UND TESTS

PIANO TERRA
ERDGESCHOSS

1 ALLESTIMENTO CANTIERE
BAU BAUSTELLE

2 POSA CANALA E CAVI
VERLEGEN VON KANALEN UND KABELN

3 MONTAGGIO APPARATI
MONTAGE GERATEN

4 CONFIGURAZIONE E COLLAUDI
KONFIGURATIONEN UND TESTS

iR
i

PIANO 3°
3° OBERGESCHOSS

1 ALLESTIMENTO CANTIERE
BAU BAUSTELLE

2 POSA CANALA E CAVI
VERLEGEN VON KANALEN UND KABELN

3 MONTAGGIO APPARATI
MONTAGE GERATEN

4 CONFIGURAZIONE E COLLAUDI
KONFIGURATIONEN UND TESTS

PARCHEGGIO "PIAZZA TRIBUNALE"
PARKHUS "GERICHTPLATZ"

2 [

1° Monat 2° Monat 3° Monat 4° Monat 5° Monat 6° Monat
FAST DI LAVUORAZIONE 1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese
D _N w _.H H ._| w _U _|_ D m _.H Z 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s
1w 2w 3w 4w 1w 2w 3w 4w 1w 2w 3w 4w 1w 2w 3w 4w 1w 2w 3w 4w 1w 2w 3w 4w
1 ALLESTIMENTO CANTIERE
BAU BAUSTELLE | _ | | _ [ _ I
2 POSA CANALA E CAVI
VERLEGEN VON KANALEN UND KABELN | ! | | _ [ _ I
3 MONTAGGIO APPARATI
MONTAGE GERATEN | ! ! | | I _ ]
4 CONFIGURAZIONE E COLLAUDI
KONFIGURATIONEN UND TESTS I ! I I ._ I _ I |
PARCHEGGIO "PALASPORT"
PARKHUS "STEDTHALLE"
1° Monat 2° Monat 3° Monat 4° Monat 5° Monat 6° Monat
FAST DI LAVURAZIDNE 1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese
D W w _.H H ._| w _U _|_ D m _.H Z 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s
1w 2w 3w 4w 1w 2w 3w 4w 1w 2w 3w 4w 1w 2w 3w 4w 1w 2w 3w 4w 1w 2w 3w 4w

1 ALLESTIMENTO CANTIERE
BAU BAUSTELLE

2 POSA CANALA E CAVI
VERLEGEN VON KANALEN UND KABELN

3 MONTAGGIO APPARATI
MONTAGE GERATEN

4 CONFIGURAZIONE E COLLAUDI
KONFIGURATIONEN UND TESTS

Via Lancia 4/a / Lanciastr. 4/a
39100 Bolzano / Bozen - |

t. 0471541700

f. 0471541767

w. http.//www.seab.bz.it

OGGETTO:

PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI

VIDEOSORVEGLIANZA NONCHE PER L'INSTALLAZIONE
DI UN IMPIANTO DI INDIRIZZAMENTO AL POSTO
LIBERO (PARKING GUIDANCE SYSTEM)
PRESSO IL PARCHEGGIO "BOLZANO CENTRO" DI VIA
MAYR NUSSER A BOLZANO

PROJEKT: ERWEITERUNG VIDEOUBERWACHUNGSANLAGE
UND EINBAU PARKLEITSYSTEM (PARKING GUIDANCE

SYSTEM) IM PARKHAUS BOZEN MITTE,
MAYR-NUSSER-STRASSE IN BOZEN

PROGETTO ESECUTIVO
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