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SICHERHEITS- UND 
KOORDINIERUNGSPLAN  
AUSFÜHRUNGSPROJEKT 
 

PIANO DI SICUREZZA E DI 
COORDINAMENTO 
PROGETTO ESECUTIVO 
 

Projekt: 
Progetto: 

Neubau Schule und Kindergarten Afers auf BP. 
291 und GP. 457/1 
Nuova costruzione scuola elementare e asilo di 
Eores, pe. 291 e pf. 457/1 

Bauherr: 
Commitente: 

 

Gemeinde Brixen – Comune di Bressanone 
Große Lauben 5 – 39042 Brixen (BZ) 
Portici Maggiori 5 – 39042 Bressanone (BZ) 

Sicherheits- 
Koordinator in 
Planungsfase: 
Coordinatore 
della sicurezza 
durante la 
progettazione 
dell´opera: 

 
Geom. Alexander Zingerle 
Julius- Durst- Str. 44/a - 39042 Brixen 
Via Julius Durst 44/a – 39042 Bressanone 
 



Nr. Vorgangsname Dauer

1 NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE E ASILO DI E 443 t
2 inizio lavori 1 t
3 allestimento cantiere 5 t
4 lavori di sgombero e di demolizione 16 t
5 lavori di scavo e protezione delle pareti di scavo 26 t
6 struttura grezza 154 t
7 livello 0 63 t
8 magrone e fondazioni 30 t
9 elementi verticali in c.a. 12 t

10 solaio sopra livello 0 25 t
11 livello 1 36 t
12 elementi verticali in c.a. 12 t
13 solaio sopra livello 1 24 t
14 livello 2 6 t
15 elementi verticali in c.a. 6 t
16 padiglione 39 t
17 magrone e fondazioni 7 t
18 elementi verticali in c.a. 12 t
19 solaio 20 t
20 lavori a secco 85 t
21 pareti divisori livello 0 5 t
22 pareti divisori livello 1 5 t
23 pareti divisori livello 2 5 t
24 controsoffitti 21 t
25 padiglione 14 t
26 impermeabilizzazioni e strati separatori 44 t
27 strutture verticali contro terra 7 t
28 pavimenti contro terra 2 t
29 solai sotto terra 5 t
30 coibentazioni 20 t
31 coibentazione su muri interrati 4 t
32 coibentazioni per pavimentazioni 20 t
33 sottofondi 25 t
34 caldane e cappe 5 t
35 sottofondi e massetti galleggianti 7 t
36 drenaggi, condotte, pozzetti 48 t
37 drenaggio livello 0 10 t
38 strati drenanti su strutture interrati 5 t
39 condotte e pilette 20 t
40 intonaci 198 t
41 intonaco su superfici interne 30 t
42 cappotto termico con intonaco 45 t
43 rinterri 10 t
44 opere di carpenteria in legno e opere da lattoniere 25 t
45 opere da falegname 217 t
46 controtelai serramenti interni 4 t
47 serramenti interni 10 t
48 controtelai serramenti esterni 21 t
49 serramenti esterni 14 t
50 rivestimenti 21 t
51 arredamento sala polifunzionale e palcoscenico 20 t
52 opere da fabbro 20 t
53 pavimenti e strati d’usura 20 t
54 pavimenti interni 20 t
55 opere da pittore 14 t
56 sistemazione esterna 35 t
57 sistemi di oscuramento 7 t
58 impianto elevatore 221 t
59 impianti tecnologici 358 t
60 impianto elettrico 358 t
61 arredamento 65 t
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