


April 2020 – aprile 2020   
 

 
BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 

FÜR ÖFFENTLICHE BAUARBEITEN 
 

TEIL I 
 

 
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER 

OPERE PUBBLICHE 
 

PARTE I 
 

 
 
 
 

INHALTSVERZEICHNIS   SOMMARIO  

      
Art.  1 Gegenstand des Bauauftrags 

 
 Art.  1  Oggetto dell'appalto   

Art.  2 Betrag des Bauauftrags 
 

 Art.  2 Ammontare dell'appalto  

Art.  3 Zusammenfassende Beschreibung 
der auszuführenden Arbeiten 
 

 Art.  3 Descrizione sommaria delle opere 
da eseguire 

 

Art.  4 Führung der Arbeiten von Seiten 
des Auftragnehmers 
 

 Art.  4 Condotta dei lavori da parte 
dell’appaltatore 

 

Art.  5 Rechtliche und wirtschaftliche 
Behandlung der Arbeiter 
 

 Art.  5 Trattamento normativo e retributivo 
dei lavoratori 

 

Art.  6 Verpflichtungen des Auftragnehmers 
 

 Art.  6 Obblighi dell’aggiudicatario  

Art.  7 Beachtung der einschlägigen 
Bestimmungen 
 

 Art.  7 Osservanza delle disposizioni 
normative 

 

Art. 7-bis Baustoffe  Art. 7-bis Materiali da costruzione 
 

 

Art.  8 Enteignungen und vorübergehende 
Besetzungen 
 

 Art.  8 Espropri ed occupazioni 
temporanee 

 

Art. 9 Verwaltung der Unfälle und Schäden   Art.  9 Gestione dei sinistri e dei 
danni 

 

 

Art. 10 Aufhebung des Vertrages aus 
Verschulden des Auftragnehmers 
 

 Art. 10 Risoluzione del contratto per colpa 
dell'appaltatore 

 

Art. 11 Rücktritt vom Vertrag 
 

 Art. 11 Recesso dal contratto  

Art. 12 Entscheidung bei Streitfällen und 
Eintragung der Vorbehalte 
 

 Art. 12 Definizione delle controversie e 
iscrizione delle riserve 

 

Art. 13 Gütliche Streitbeilegung 
 

 Art. 13 Accordo bonario  

Art. 14 Schiedsgericht  
 

 Art. 14 Arbitrato   

Art. 15 Bewachung und Instandhaltung der 
Bauwerke bis zur Genehmigung der 
Abnahme 
 

 Art. 15 Custodia e manutenzione delle 
opere fino al collaudo 

 

Art. 16 Ablauf der Arbeiten 
 

 Art. 16 Andamento dei lavori  

Art. 17 Haftung des Auftragnehmers 
 

 Art. 17 Responsabilità dell'appaltatore  

Art. 18 Untervergabe 
 

 Art. 18 Subappalto  



April 2020 – aprile 2020   

2

 

Art. 19 Endgültige Sicherheit - 
Versicherungspolizze 

 

 Art. 19 Garanzia definitiva – polizze 
assicurative 

 

Art. 20 Frist für die Fertigstellung der 
Arbeiten - Verzugstrafe  
 

 Art. 20 Tempo utile per l'ultimazione dei 
lavori – penale per il ritardo  

 

Art. 21 Anzahlungen 
 

 Art. 21 Pagamenti in acconto  

Art. 22 Preisvorauszahlung 
 

 Art. 22 Anticipazione del prezzo  

Art. 23 Endabrechnung 
 

 Art. 23 Conto finale  

Art. 24 Abnahme 
 

 Art. 24 Collaudo  

Art. 25 Verschiedene Pflichten und 
Verbindlichkeiten zu Lasten des 
Auftragnehmers 
 

 Art. 25 Oneri e obblighi diversi a carico 
dell'appaltatore 

 

Art. 26 Konkurs oder Vertragsaufhebung 
 

 Art. 26 Fallimento o risoluzione  

Art. 26bis Subjektive Abänderungen   Art. 26bis Modificazioni soggettive 
 

 

Art. 27 Vertragspreise und verschiedene 
Verpflichtungen des 
Auftragnehmers 
 

 Art. 27 Prezzi d'appalto ed oneri vari 
dell'appaltatore 

 

Art. 28 Sicherheits- und 
Koordinierungsplan 

 Art. 28 Piano di sicurezza e di 
coordinamento 
 

 

Art. 29 Auskünfte 
 

 Art. 29 Informazioni  

Art. 30 Besondere Bedingungen 
 

 Art. 30 Condizioni particolari  

 
 



April 2020 – aprile 2020   

3

 

 

 
Vorbemerkung 

 
Premessa 

 
Die besonderen Vertragsbedingungen für 
öffentliche Bauarbeiten Teil I entspricht einem 
Vertragsentwurf und es beinhaltet alle Elemente 
gemäß Art. 43 DPR 207/2010. 
 

Il capitolato speciale d’appalto per opere pubbliche 
parte I equivale ad uno schema di contratto e ne 
contiene tutti elementi ai sensi dell’art. 43 DPR 
207/2010.  
 

 
ART. 1 

GEGENSTAND DES BAUAUFTRAGES 
 

 
ART. 1 

OGGETTO DELL'APPALTO 

1.Gegenstand des Bauauftrages ist die Ausführung 
aller Arbeiten und Leistungen, die im Art. 2 
angeführt werden. 

 

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le 
opere e provviste elencate all'articolo 2.  

 
ART. 2  

BETRAG DES BAUAUFTRAGES 
 

 
ART. 2  

AMMONTARE DELL'APPALTO 
 

1. Der Gesamtbetrag der Arbeiten der im 
Bauauftrag enthaltenen Arbeiten und Leistungen, 
welche nach Aufmaß bzw. pauschal bzw. teils 
pauschal, teils nach Aufmaß vergütet werden, 
beläuft sich voraussichtlich auf  
siehe besondere Vertragsbedingungen Teil II 
 
wie aus der Aufstellung ersichtlich: 
siehe besondere Vertragsbedingungen Teil II 

 

1. L'importo complessivo dei lavori ed oneri 
compensati a misura rispettivamente a corpo 
rispettivamente parte a corpo e parte a misura, 
compresi nell'appalto, ammonta presuntivamente 
a  
vedi capitolato speciale parte II. 

 
come risulta nel prospetto: 
vedi capitolato speciale parte II 

 
2. Die Schätzung der Pauschalarbeiten ist in der 

detaillierten Beschreibung der eigentlichen 
Arbeiten angeführt, sowie aus den Plänen und 
aus jeder anderen Projektanlage ersichtlich. Die 
vereinbarte Vergütung für die Pauschalarbeiten 
bleibt fix und unveränderlich, ohne dass 
irgendwelche Veränderung an Mengen und 
Qualität der Leistungen seitens der 
Vertragsparteien gefordert werden kann. 

 

2. La valutazione dei lavori a corpo è effettuata 
secondo le specificazioni date nella descrizione 
dei lavori stessi, nonché secondo le risultanze 
degli elaborati grafici e di ogni altro allegato 
progettuale; il corrispettivo convenuto per i lavori 
a corpo resta fisso e invariabile senza che possa 
essere invocata dalle parti contraenti alcuna 
modifica delle quantità e delle qualità delle 
prestazioni. 

 
3. In der Vergütung für die Ausführung der 

Pauschalarbeiten gilt immer jede erforderliche 
Ausgabe als mitberechnet, die notwendig ist, um 
das Bauwerk vollkommen und laut den 
Voraussetzungen der besonderen 
Vertragsbedingungen sowie der anderen 
Planungsdokumente herzustellen.  

 

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a 
corpo s’intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta alle 
condizioni stabilite dal capitolato speciale 
d’appalto e dai documenti progettuali.  
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Daher kann keine Vergütung für Arbeiten, 
Lieferungen und Leistungen gefordert werden, 
welche nicht deutlich in den Beschreibungen 
der Pauschalarbeiten angeführt sind, aber aus 
den grafischen Unterlagen ersichtlich sind 
oder, obwohl in den Beschreibungen der 
Pauschalarbeiten verzeichnet, nicht aus den 
grafischen Unterlagen feststellbar sind. 
Außerdem ist keine zusätzliche Vergütung für 
Arbeiten, Lieferungen und Leistungen 
notwendig, welche technisch und an und für 
sich für die Zweckmäßigkeit, für die 
Vollständigkeit und richtige Ausführung des 
ausgeschriebenen Bauwerkes unerlässlich 
sind. 
 

Pertanto, nessun compenso può essere richiesto 
per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché 
non esplicitamente specificati nella descrizione 
dei lavori a corpo siano rilevabili dagli elaborati 
grafici, ovvero pur specificati nella descrizione dei 
lavori a corpo non siano rilevabili dagli elaborati 
grafici. Inoltre, nessun compenso è dovuto per 
lavori, forniture e prestazioni che siano 
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili 
alla funzionalità, completezza e corretta 
realizzazione dell’opera appaltata. 

4. Die Beträge der Pauschalleistungen und /oder 
Leistungen auf Maß, wie aus der Aufstellung 
ersichtlich, sind als homogene Leistungen zum 
Zweck der Änderungs-projekte laut Art. 43 Abs. 
8 DPR Nr. 207/2010 (in der Folge „Verordnung“ 
genannt) zu betrachten und sind 
voraussichtliche Beträge. Diese homogenen 
Leistungen können infolge von angeordneten 
Abänderungen – sofern diese keine 
wesentliche Änderung der Natur der 
vergebenen Bauarbeiten bedingt – in den 
entsprechenden Mengen bis zu einem Fünftel 
nach oben als auch nach unten schwanken, 
und zwar absolut als auch in den 
gegenseitigen Verhältnissen, ohne dass dem 
Auftragnehmer Vergütungen, die nicht in den 
vorliegenden besonderen Vertrags-
bedingungen vorgesehen sind, sowie 
zusätzliche Entschädigungen, oder andere 
Preise, als jene die im Preisverzeichnis, 
welches dem Vertrag beigelegt ist, 
aufscheinen, dafür zustehen, wie im Art. 106 
Abs. 12 GvD Nr. 50/2016 angegeben. 

 

4. Gli importi delle lavorazioni, a corpo e/o a misura, 
di cui al prospetto sono omogenei ai fini delle 
varianti di cui all’art. 43, comma 8, DPR 207/10 
(di seguito “Regolamento”) e sono da 
considerarsi presuntivi. Potranno variare tanto in 
più quanto in meno per effetto di variazioni 
ordinate nelle rispettive quantità e ciò tanto in via 
assoluta quanto nelle reciproche proporzioni fino 
alla concorrenza di un quinto dell‘importo 
contrattuale – purché non muti sostanzialmente 
la natura dei lavori compresi nell‘appalto - senza 
che l'appaltatore possa chiedere compensi non 
contemplati nel presente capitolato speciale o 
indennità aggiuntive o prezzi diversi da quelli 
indicati nell'elenco prezzi allegato al contratto, 
come specificato all’articolo 106, comma 12, 
d.lgs. n. 50/2016. 

 
 

 

 

 

5. Bei Über- bzw. Unterschreitung der 
obgenannten Grenze hat der Auftragnehmer 
das Recht auf Aufhebung des Vertrages oder 
auf Fortsetzung desselben, unter neuen mit der 
Verwaltung vereinbarten Bedingungen. 

5. In caso di superamento del sopraccitato limite, 
tanto in più quanto in meno, l‘Appaltatore può 
chiedere la risoluzione del contratto o proseguirlo 
alle nuove condizioni concordate con 
l‘Amministrazione.  
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6. Die Änderungen werden zu den Vertragspreisen 
abgerechnet; erfordern die Änderungen jedoch 
nicht vorgesehene Kategorien von Bauarbeiten 
oder die Verwendung von Baustoffen, für die im 
Vertrag kein Preis festgesetzt ist, so werden 
neue Preise bestimmt. Die neuen Preise für die 
Bauarbeiten oder Materialien werden berechnet: 
a) indem diese aus dem bei Abfassung des 

Angebots geltenden Richtpreisverzeichnis 
abgeleitet werden,  

b) indem diese zur Gänze oder teilweise aus 
neuen Untersuchungen aufgrund der 
Grundpreise für Arbeitskräfte, Mieten und 
Frachten am Tage der Abfassung des 
Angebots vom Bauleiter und vom 
Auftragsausführenden gemeinsam abgeleitet 
und vom EVV genehmigt werden. 

Im Rahmen des Pflichtfünftels unterliegen 
sämtliche neue Bruttopreise dem Preisabschlag.  
Im Falle des Angebots nach Einheitspreisen 
unterliegen die neuen Preise demselben 
Preisabschlag, wenn angeboten, der einzelnen 
SOA-Kategorien gemäß besonderen 
Vertragsbedingungen. 
 

6. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di 
contratto, ma se comportano categorie di 
lavorazioni non previste o si debbano impiegare 
materiali per i quali non risulta fissato il prezzo 
contrattuale si provvede alla formazione di nuovi 
prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali 
sono valutati: 
a) desumendoli dal prezziario vigente alla data di 

formulazione dell’offerta; 
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da 

nuove analisi effettuate avendo a riferimento i 
prezzi elementari di mano d’opera, materiali, 
noli e trasporti, alla data di formulazione 
dell’offerta, attraverso un contradditorio tra il 
direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati 
dal RUP. 

Nell’ambito del quinto d’obbligo tutti i nuovi 
prezzi, valutati al lordo, sono soggetti al ribasso 
d’asta. 
In caso di offerta a prezzi unitari i nuovi prezzi 
sono soggetti al medesimo ribasso d’asta, 
qualora offerto, relativo alle singole categorie 
SOA presenti nel capitolato speciale. 

7. Zum Zwecke der Bestimmung des Fünftels setzt 
sich die Auftragssumme aus dem ursprünglichen 
Vertragspreis zuzüglich des Betrages aus 
Unterwerfungsakten und Zusatzverträgen für 
bereits durchgeführte Änderungen sowie 
zuzüglich der dem Auftragnehmer gemäß Art. 
205 und 208 GvD Nr. 50/2018 gegebenenfalls 
zuerkannten, keinen Schadenersatz bildenden 
Beträge zusammen.  

 
 

7. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo 
dell’appalto è formato dalla somma risultante dal 
contratto originario, aumentato dell’importo degli 
atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per 
varianti già intervenute, nonché dell’ammontare 
degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, 
eventualmente riconosciuti all’appaltatore ai sensi 
degli articoli 205 e 208 del d.lgs. 50/2018. 

 

8. Dem Auftragnehmer wird eine angemessene 
Entschädigung zuerkannt, die auf keinen Fall 
mehr als ein Fünftel des Vertragspreises 
ausmachen darf, falls die ordnungsgemäß 
angeordneten Änderungen hinsichtlich der 
Mengen der verschiedenen homogenen 
Leistungsgruppen - wie sie sich aus diesen 
besonderen Vertrags-bedingungen ergeben - 
derartige Änderungen bedingen, dass damit ein 
bedeutender wirtschaftlicher Nachteil für den 
Auftragnehmer verbunden ist. Für die 
Entschädigung wird der Teil berücksichtigt, 
welcher das Fünftel der betreffenden 
Leistungsgruppe überschreitet. 

 

8. Qualora le variazioni regolarmente ordinate 
comportino, nelle quantità dei vari gruppi di 
lavorazioni omogenee – come risultanti dal 
presente capitolato speciale – modifiche tali da 
produrre un notevole pregiudizio economico, 
all‘appaltatore è riconosciuto un equo compenso 
sulla parte eccedente il quinto della quantità 
originaria del singolo gruppo di lavorazione, in 
misura non superiore al quinto dell‘importo 
appaltato.  
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9. Bei Ausschreibungen mit dem Verfahren des 
Angebotes von Einheitspreisen sind die 
angebotenen Einheitspreise für Mehrarbeiten 
oder Kürzungen bis zu einem Fünftel des 
Angebotes fix und unveränderlich, auch wenn 
sich die entsprechenden einzelnen Mengen bei 
der Bauausführung ändern sollten. 

 

9. In caso d’appalti col metodo dell‘offerta prezzi 
unitari, i prezzi unitari offerti sono fissi ed 
invariabili fino alla concorrenza di un quinto in più 
o in meno dell'importo complessivo offerto, anche 
se le relative singole quantità in sede di 
esecuzione dei lavori dovessero mutare. 

 
 

10. Die Änderungsprojekte im Laufe der 
Bauausführung sind nur dann zugelassen, falls 
eine der Begründungen gemäß Art. 48, LG 
16/2015. 

  

10. Le varianti in corso d’opera sono ammesse 
esclusivamente quando ricorra uno dei motivi 
previsti dall’art. 48, l.p. 16/2015. 

 

11. Bei den von den Vergabestellen vergebenen 
öffentlichen Bauleistungen wird keine 
Preisanpassung vorgenommen, noch ist Art. 
1664 Abs. 1 des Zivilgesetzbuches anzuwenden, 
vorbehaltlich dessen vom Art. 30 der besonderen 
Vergabebedingungen Teil II. 

 
 

11. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti 
non si procede alla revisione dei prezzi e non si 
applica il comma 1 dell’articolo 1664 del Codice 
Civile, salvo quanto previsto dall’art. 30 del 
capitolato speciale parte II. 

 
 
 

ART. 3 
ZUSAMMENFASSENDE BESCHREIBUNG  

DER AUSZUFÜHRENDEN ARBEITEN 

ART. 3 
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE 

OPERE DA ESEGUIRE 
 

1. Die Leistungen, welche Gegenstand des 
Vertrages sind, können vorbehaltlich 
genauerer Anleitungen, welche bei der 
Ausführung von der Bauleitung erteilt werden 
können, wie folgt zusammengefasst werden: 
siehe besondere Vertragsbedingungen Teil 
II. 
 

1. Le opere che formano oggetto dell'appalto 
possono riassumersi come appresso, salvo più 
precise indicazioni che all'atto esecutivo 
potranno essere impartite dalla direzione lavori: 
vedi capitolato speciale parte II. 

2. Form und Ausmaß der einzelnen Bauwerke 
müssen den Plänen, die dem Vertrag 
beiliegen, und den Vorschriften der Bauleitung 
entsprechen. 
 

2. Le forme e dimensioni da assegnare alle varie 
strutture devono corrispondere ai disegni di 
progetto allegati al contratto ed alle disposizioni 
impartite dalla direzione lavori. 

 
ART. 4 

FÜHRUNG DER ARBEITEN VONSEITEN  
DES AUFTRAGNEHMERS 

 

ART. 4 
CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE 

DELL’APPALTATORE 
 

1. Der Auftragnehmer, welcher die Arbeiten nicht 
persönlich durchführt, muss im Vertrag die 
Person, ausgestattet mit den technischen und 
moralischen Voraussetzungen, angeben, 
welche ihn bei der Ausführung der Arbeiten 
vertritt. Diese Person muss zur Anstellung von 
Arbeitskräften, zum Ankauf von Materialien, zur 
Bereitstellung von Beförderungsmitteln, zur 
Ausführung der Arbeiten sowie zur Unterschrift 
der Buchhaltung ermächtigt sein, ohne dass sie 
dafür die Anweisung oder Zustimmung von 
Seiten des Auftragnehmers abwarten muss. 

1. L‘appaltatore che non conduce i lavori 
personalmente deve indicare nel contratto la 
persona, fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e 
morali, che lo rappresenta nell’esecuzione dei 
lavori, autorizzata all'assunzione di mano 
d'opera, all' acquisto di materiali, alla 
predisposizione dei mezzi di trasporto, 
all'esecuzione dei lavori, alla firma della 
contabilità e ciò senza dover attendere alcuna 
istruzione o consenso da parte dell'appaltatore. 

2. Der Auftragnehmer ist haftbar für die Tätigkeit 
seines Vertreters. 

 

2. L’appaltatore rimane responsabile dell’operato 
del suo rappresentante. 
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3. Der Auftragnehmer oder sein Vertreter müssen 
während der ganzen Dauer der Arbeiten die 
Anwesenheit vor Ort gewährleisten. 

3. L’appaltatore o il suo rappresentante deve 
garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta 
la durata dell‘appalto. 

4. Im Falle von schwerwiegenden und 
gerechtfertigten Gründen 
(Gehorsamsverweigerung Unfähigkeit oder 
grober Fahrlässigkeit usw.) nach vorheriger 
begründeter Mitteilung an den Auftragnehmer, 
kann die Verwaltung die sofortige Ersetzung 
des Vertreters und von Angestellten des 
Auftragnehmers verlangen, ohne dass dem 
Auftragnehmer oder seinem Vertreter eine 
Entschädigung zusteht. 

4. Quando ricorrano gravi e giustificati motivi 
(indisciplina, incapacità o grave negligenza ecc.) 
l’amministrazione previa motivata comunicazione 
all‘appaltatore, ha diritto di esigere il 
cambiamento immediato del suo rappresentante 
e del personale, senza che per ciò spetti alcuna 
indennità all’appaltatore o al suo rappresentante. 

5. Der Auftragnehmer hat mit geeignetem 
technischem Personal, welches zahlenmäßig 
den Erfordernissen der Baustelle entspricht, für 
die planmäßige Abwicklung der Arbeiten zu 
sorgen. 
 

5. L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta 
effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, 
numericamente adeguato alle necessità di 
cantiere. 

6. Der Baustellenleiter ist der technische Direktor 
des Unternehmens oder ein anderer Techniker, 
welcher vom Auftragnehmer formell beauftragt 
ist und gegebenenfalls mit dem Vertreter des 
Auftragnehmers laut Abs. 1 übereinstimmen 
kann. Der Baustellenleiter muss auf jeden Fall 
eine Person sein, die über die von Art. 87, Abs. 
2, DPR 207/2010 vorgesehenen Titel verfügt. 

 

6. Il direttore di cantiere è il direttore tecnico 
dell‘impresa o un altro tecnico formalmente 
incaricato dall‘appaltatore, ed eventualmente 
coincidente con il rappresentante dell‘appaltatore 
di cui al comma 1. Il direttore di cantiere dovrà in 
ogni caso essere un soggetto dotato dei titoli 
previsti dall’art. 87, comma 2, DPR 207/2010. 

7. Der Auftragnehmer haftet für die Befähigung 
der Baustellenleiter und für das gesamte 
Baustellenpersonal im Allgemeinen. 

 

7. L‘appaltatore risponde dell‘idoneità del direttore 
di cantiere ed in generale di tutto il personale 
addetto ai medesimi. 

8. Der Auftragnehmer ist für die Disziplin und 
Ordnung auf der Baustelle verantwortlich. Er 
hat die Pflicht, Gesetze und Verordnungen 
einzuhalten und von seinen Angestellten 
einhalten zu lassen. 

 

8. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del 
buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di 
osservare e far osservare al proprio personale le 
norme di legge e di regolamento.  

 

9. Der Auftragnehmer versichert durch seinen 
Baustelleleiter die Organisation, die technische 
Führung und Leitung der Baustelle. 

 

9. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere 
assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la 
conduzione del cantiere.  

 
10. Der Auftragnehmer ist auf jeden Fall für 

Schäden verantwortlich, die auf Unfähigkeit 
oder Nachlässigkeit seiner Angestellten und 
Arbeiter sowie auf böse Absicht oder Betrug 
bei Lieferungen oder Verwendung von 
Baustoffen zurückzuführen sind. 

10. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni 
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti 
soggetti, e risponde nei confronti 
dell'amministrazione committente per la malafede 
o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali. 

 
  

ART. 5 
RECHTLICHE UND WIRTSCHAFTLICHE 

BEHANDLUNG DER ARBEITER 

ART. 5 
TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUTIVO 

DEI LAVORATORI 
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1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, für alle 
innerhalb der Baustelle tätigen Arbeiter eine 
wirtschaftliche und normative Behandlung 
einzuhalten, die dem entspricht und jedenfalls 
nicht niedriger ist als das, was von den für den 
Bereich und in der Provinz Bozen 
repräsentativsten gesamtstaatlichen und 
territorialen Kollektivverträgen festgesetzt ist. 

1. L’appaltatore è tenuto ad osservare, per tutti i 
lavoratori operanti all’interno del cantiere, un 
trattamento economico e normativo equivalente 
e comunque non inferiore a quello stabilito dai 
contratti collettivi nazionali e territoriali 
maggiormente rappresentativi per il settore e 
nella provincia di Bolzano.  
 

 

 
2. Der Auftragnehmer verpflichtet sich überdies, 

auch bei Kündigung oder Fälligkeit der 
gesamtstaatlichen und territorialen 
Kollektivverträge laut Abs. 1 für die gesamte 
Dauer des Auftrags zumindest die 
wirtschaftliche und normative Behandlung zu 
garantieren, die bereits aufgrund derselben 
Kollektivverträge besteht. 
 

2. L'appaltatore si obbliga altresì a garantire, anche 
in caso di disdetta o scadenza dei contratti 
collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 1, 
per tutta la durata dell’appalto, almeno il 
trattamento economico e normativo già in essere 
in base ai medesimi contratti collettivi. 
 
 

3. Falls während der Phase der 
Vertragsausführung eine Erneuerung der 
gesamtstaatlichen und territorialen 
Kollektivverträge laut Abs. 1 eintritt, verpflichtet 
sich der Auftragnehmer, die wirtschaftliche und 
normative Behandlung, die von den innerhalb 
der Baustelle tätigen Arbeitern genossen wird, 
den eingetretenen Vertragsbedingungen 
rechtzeitig anzupassen. 

 

3. Qualora, durante la fase di esecuzione del 
contratto, sopraggiunga il rinnovo dei contratti 
collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 1, 
l’appaltatore si obbliga ad adeguare 
tempestivamente il trattamento economico e 
normativo goduto dai lavoratori operanti 
all’interno del cantiere alle sopravvenute 
condizioni contrattuali. 
 
 

4. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die 
Bestimmungen auf dem Gebiet der 
Arbeitshygiene, der Arbeitsunfallverhütung, des 
sozialen Schutzes der Arbeit, der sozialen 
Fürsorge und Betreuung und der 
Unfallversicherung zu beachten und für deren 
Beachtung seitens des Unterauftragnehmers 
sowie der anderen an der Baustelle beteiligten 
Wirtschaftsteilnehmer zu sorgen, und bestätigt, 
diese Bestimmungen genau zu kennen. 

 

4. L’appaltatore è tenuto ad osservare e far 
osservare al subappaltatore e agli altri operatori 
economici coinvolti nel cantiere le norme vigenti 
in materia di igiene di lavoro, prevenzione degli 
infortuni, tutela sociale del lavoratore, 
previdenza e assistenza sociale nonché 
assicurazione contro gli infortuni, attestandone 
la conoscenza. 

5. Der Auftragnehmer ist im Falle der direkten 
Bezahlung des Unterauftragnehmers seitens 
der Verwaltung im Sinne von Art. 49, Abs. 3 
des LG Nr. 16/2015 von der solidarischen 
Haftung in Bezug auf die Verpflichtungen zur 
Entlohnung und zur Zahlung der 
Sozialbeiträge befreit. 

 

5. L'appaltatore è liberato dalla responsabilità 
solidale in relazione agli obblighi retributivi e 
contributivi in caso di pagamento diretto del 
subappaltatore da parte dell’amministrazione ai 
sensi dell’art. 49 comma 3, l.p. 16/2015. 
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6. Im Sinne von Art. 105 Abs. 9 GvD Nr. 50/2016 
übermitteln der Auftragnehmer und über ihn 
die Unterauftragnehmer dem Auftraggeber vor 
Beginn der Arbeiten die Unterlagen über die 
erfolgte Meldung an die Anstalten für soziale 
Vorsorge, einschließlich der Eintragung in die 
Südtiroler Bauarbeiterkasse sowie an die 
Versicherungsanstalten, und eine Kopie des 
Sicherheitsplans gemäß Art. 105 Abs. 17. 

 

6. Ai sensi dell’art. 105, comma 9, del d.lgs. n. 
50/2016 l’appaltatore e, per suo tramite, le 
imprese subappaltatrici, sono tenuti a 
trasmettere all’amministrazione committente 
prima dell’inizio dei lavori la documentazione di 
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa 
l’iscrizione alla Cassa edile della Provincia 
autonoma di Bolzano, assicurativi ed 
antinfortunistici, nonché copia del piano di 
sicurezza di cui allo stesso art. 105, comma 17. 

 
7. Bei Nichterfüllung der Verpflichtungen zur 

Zahlung der Sozialbeiträge findet Art. 30 Abs. 
5 GvD Nr. 50/2016 Anwendung. 

 
Bei Verzug der Zahlungen der Löhne findet 
Art. 30 Abs. 6 GvD Nr. 50/2016 Anwendung. 

 

7. In caso di inadempienza contributiva si applica 
quanto previsto dall’art. 30, comma 5, del d.lgs. 
n. 50/2016. 

 
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni 
si applica quanto previsto dall’art. 30, comma 6, 
del d.lgs. n. 50/2016. 

 
8. Falls der Auftraggeber nicht den genauen 

Betrag und die betreffenden nötigen Angaben 
der etwaigen Schulden des Auftragnehmers 
kennt, wird auf die Zahlungsbescheinigungen 
ein Abzug im Ausmaß bis zu 20% derselben 
vorgenommen. Der Abzug wird solange 
vorgenommen, bis die entsprechende 
Körperschaft die ordnungsmäßige 
Beitragsposition mitgeteilt hat. Gegen diese 
teilweise Zahlungseinstellung kann der 
Auftragnehmer keinesfalls bei der Verwaltung 
Einspruch erheben. 

 

8. Qualora l’amministrazione committente non 
dovesse conoscere l’importo esatto ed i relativi 
dati necessari degli eventuali debiti del 
dell'appaltatore, verrà effettuata una trattenuta 
sui certificati di pagamento fino al 20% dello 
stesso, fino a che l‘ente interessato non abbia 
comunicato la regolarizzazione della posizione 
contributiva. Avverso tale parziale sospensione 
di pagamento l’appaltatore non potrà opporre 
alcuna eccezione.  

 

9. Falls der Auftraggeber nicht den genauen 
Betrag und die betreffenden nötigen Angaben 
der etwaigen Schulden des 
Unterauftragnehmers kennt, nimmt der 
Bauleiter auf die dem Unterauftragnehmer 
geschuldeten Beträge einen Abzug im 
Ausmaß bis zu 20% derselben vor. Der Abzug 
wird solange vorgenommen, bis die 
entsprechende Körperschaft die 
ordnungsmäßige Beitragsposition mitgeteilt 
hat. Gegen diese teilweise 
Zahlungseinstellung kann der 
Unterauftragnehmer keinesfalls bei der 
Verwaltung Einspruch erheben. 

9. Qualora l’amministrazione committente non 
dovesse conoscere l’importo esatto ed i relativi 
dati necessari degli eventuali debiti del 
subappaltatore, verrà effettuata dal direttore dei 
lavori una trattenuta sugli importi a quest’ultimo 
dovuti fino al 20% degli stessi, fino a che l’ente 
interessato non abbia comunicato la 
regolarizzazione della posizione contributiva. 
Avverso tale parziale sospensione di pagamento 
il subappaltatore non potrà opporre alcuna 
eccezione. 

 

10. Die Fristen für die Ausstellung der 
Zahlungsbescheinigung wird für ausländische 
Unternehmen durch die schriftliche Anfrage 
der auftraggebenden Verwaltung um Vorlage 
des dem Dokument über die ordnungsgemäße 
Beitragslage gleichwertigen Zertifikats (DURC) 
unterbrochen. Die Unterbrechung darf nicht 
mehr als 30 Tage betragen.  

 

10. I termini per l’emissione del certificato di 
pagamento sono interrotti, in caso di imprese 
estere, dalla richiesta scritta 
dell’amministrazione committente di presentare 
la documentazione equipollente al certificato di 
regolarità contributiva (DURC), fino alla 
presentazione della stessa. In ogni caso detta 
interruzione non può superare i 30 giorni. 
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ART. 6 
VERPFLICHTUNGEN DES AUFTRAGNEHMERS 

 

ART. 6 
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

 
1. Der Auftragnehmer garantiert die gänzliche 

Einhaltung der geltenden umwelt-, sozial– und 
arbeitsrechtlichen gesetzlichen Bestimmungen 
und Verpflichtungen, die durch 
Rechtsvorschriften der Union, staatliche 
Rechtsvorschriften oder Rechtsvorschriften des 
Landes Südtirol, Bereichsverträge oder 
bereichsübergreifende Kollektivverträge, sei es 
auf gesamtstaatlicher, sei es auf lokaler Ebenen, 
oder die in Anhang X der Richtlinie 2014/24/EU 
aufgeführt internationalen umwelt-, sozial- und 
arbeitsrechtlichen Vorschriften festgelegt sind. 

 

1. L’appaltatore garantisce la piena osservanza 
delle norme ed obblighi vigenti in materia di 
diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti 
dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale o 
dalla normativa provinciale, da contratti collettivi, 
sia di settore che interconfederali nazionali e 
territoriali, o dalle disposizioni internazionali in 
materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro 
elencati nell’allegato X della direttiva 
2014/24/UE. 
 
 

ART. 7 
BEACHTUNG DER 

EINSCHLÄGIGEN BESTIMMUNGEN 
 

ART. 7 
OSSERVANZA DELLE 

DISPOSIZIONI NORMATIVE 

1. Der Auftragnehmer muss neben den 
vorliegenden besonderen Vertragsbedingungen, 
das GvD vom 19. April 2016 Nr. 50 in geltender 
Fassung, das MD vom 19. April 2000 Nr. 145 in 
geltender Fassung „Allgemeine 
Vertragsbedingungen“, das MD vom 7. März 
2018 Nr. 49, das DPR vom 5. Oktober 2010 Nr. 
207 in geltender Fassung, das LG vom 17. 
Dezember 2015 Nr. 16 und jede weitere 
einschlägige Bestimmung beachten.  

 

1. Oltre all’osservanza delle disposizioni del 
presente capitolato speciale d'appalto, 
l'appaltatore è soggetto all'osservanza del d.lgs. 
19 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed 
integrazioni, del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e 
successive modifiche ed integrazioni “Capitolato 
Generale”, del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, del 
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive 
modifiche, la L.P. n. 16 del 17 dicembre 2015, 
nonché di ogni altra disposizione in materia. 

 
ART. 7 bis 

BAUSTOFFE 
 

ART. 7 bis 
MATERIALI DA COSTRUZIONE 

1. Im Sinne des Beschlusses des Südtiroler 
Landtages Nr. 152 vom 11.09.1991 ist auf die 
Verwendung von exotischen Hölzern möglichst 
zu verzichten. 

 

1. Ai sensi della delibera del Consiglio provinciale n. 
152 del 11.09.1991 si deve rinunciare 
possibilmente all’impiego di legno esotico. 

 

2. Für Holzprodukte gilt der Beschluss der 
Landesregierung vom 11.05.2009, Nr. 1285 
(Verwendung von Holz und Holzprodukten aus 
zertifizierter, nachhaltiger Wald-
bewirtschaftung bei Lieferungen und Arbeiten 
für die Landesverwaltung).  

2. Per prodotti in legno e derivati del legno vale la 
deliberazione della Giunta Provinciale n. 1285 del 
11.05.2009 riguardante "Legname e prodotti 
legnosi certificati, derivanti da gestione forestale 
sostenibile nelle forniture o nei lavori per 
l’amministrazione provinciale”. 
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3. Unbeschadet der Vorschrift laut Punkt 4 dürfen 
die gelieferten Güter die derzeit geltenden 
Grenzwerte betreffend die 
Formaldehydemissionen und/oder der 
Asbestkonzentration nicht überschreiten. Die 
Verwaltung behält sich vor, die gelieferten 
Gegenstände vom chemischen Landeslabor 
überprüfen zu lassen, wobei die Spesen dem 
Unternehmer angelastet werden. Bei 
Überschreiten der Grenzwerte muss der 
Lieferant die Güter umgehend zurücknehmen 
und sie auf eigene Kosten mit angemessenen 
Produkten zu ersetzen, auch nach Ablauf der 
Garantiezeit. 
 

3. Fermo restando quanto previsto al punto 4 i 
prodotti forniti non possono superare i valori 
limite stabiliti dalle vigenti norme in materia di 
valori ammissibili di emissione di formaldeide e/o 
concentrazione di amianto. L’amministrazione 
committente si riserva di far esaminare gli 
elementi forniti dal Laboratorio Chimico 
provinciale a spese dell’impresa. Nel caso di 
superamento dei valori limite, l’impresa sarà 
obbligata a ritirare tempestivamente i prodotti ed 
a sostituirli a proprie spese con prodotti adeguati 
e ciò anche dopo la scadenza del periodo di 
garanzia. 
 

4. Bestimmungen zur Regelung der Emission 
von Formaldehyd in Wohn- und 
Aufenthaltsräumen 

4. Disposizioni per la regolamentazione 
dell’emissione di formaldeide in ambienti di 
vita e soggiorno 

 
a) Alle im Inneren der Gebäude verwendeten 

Werkstoffe, Klebestoffe und Beschichtungen 
müssen für Innenräume geeignet und 
gemäß EN-Normen zertifiziert sein. Die 
einzelnen Platten, die zusammengesetzten 
Produkte, die Einrichtungen und die 
Verkleidungen in ihrer Gesamtheit sowie 
alle weiteren Produkte dürfen die von den 
gültigen Bestimmungen über die zulässigen 
Emissionswerte für Formaldehyd 
vorgegebenen Grenzwerte nicht 
überschreiten. 

 

a) Tutti i materiali, le colle e le vernici utilizzati 
all’interno dell’edificio devono essere 
omologati per interni e certificati secondo le 
norme EN vigenti in materia. 
I singoli pannelli, i prodotti compositi, gli 
arredi e i rivestimenti nella loro interezza e 
in generale tutti i prodotti non devono 
superare i valori limite stabiliti dalle vigenti 
norme in materia di valori ammissibili 
d’emissione di formaldeide. 

 

b) Man beachte insbesondere folgendes: MD 
vom 10.10.2008 und das entsprechende 
Rundschreiben, sowie die Richtlinien der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO:2000). 

 

b) Si veda in particolare: il D.M. 10.10.2008 e 
relativa circolare esplicativa, e le linee guida 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(WHO:2000). 

 

c) Dem Auftragnehmer wird demnach 
vorgeschrieben Werkstoffe zu verwenden, 
die bei der Herstellung nicht Formaldehyd 
als Inhaltsstoff enthalten oder den 
Formaldehyd unter den von den geltenden 
Bestimmungen vorgegebenen Grenzwerten 
abgeben. 

 

c) Si prescrive pertanto all’appaltatore di 
utilizzare materiali che non contengano la 
formaldeide come ingrediente per la loro 
preparazione o con emissione di formaldeide 
inferiore ai limiti prescritti dalla normativa 
vigente. 

d) Der Bauleitung sind deshalb die 
technischen Sicherheitsblätter SDS (Safety 
Data Sheet) aller eingesetzten Werkstoffe, 
die möglicherweise Formaldehyd abgeben 
können, vorzulegen. 

 

d) Si richiede perciò di presentare alla DL le 
schede di sicurezza SDS (Safety Data Sheet) 
di ogni materiale usato che possa 
potenzialmente rilasciare formaldeide. 
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e) Die SDS folgender Produkte sind auf jeden 
Fall vorzulegen:  
- Holzplatten (Spanplatten, Faserplatten, 

Sperrholz, OSB); 
- Wärmedämmmaterialien (Steinwolle, 

Glaswolle, Holzwolle); 
- Isolierschäume (wärmedämmende, 

schallschluckende, wasserabweisende);  
- Farben und Lösemittel;  
- Harze und Klebemittel. 
- Bodenbeläge aus Holz / Holzwerk-

stoffen 
 

e) In particolare dovranno essere fornite le SDS 
di: 
- Pannelli a base legno (pannelli di 

particelle, pannelli di fibre, compensato, 
OSB);  

- Materiali isolanti (lana di roccia, lana di 
vetro, lana di legno); 

- Schiume isolanti (termiche, 
fonoassorbenti, idrorepellenti);  

- Vernici e solventi;  
- Resine e colle; 
- Pavimenti in legno e/o compositi. 

 

f) Für die obgenannten Werkstoffe kann man 
einige Verwendungszwecke unterscheiden: 
- Wand- und Deckenverkleidungen 

(insbesondere jene mit 
schallschluckenden Eigenschaften)  

- Serienmöbel unterteilt in Korpusse, 
Arbeitsflächen und Bestuhlung  

- Maßmöbel 

f) Si possono distinguere alcune categorie di 
utilizzo dei materiali sopracitati: 
- rivestimenti di pareti o soffitti (in 

particolare i fonoassorbenti);  
- mobili in serie, ulteriormente suddivisibili 

in mobili contenitori, piani di lavoro, sedie; 
- mobili su misura. 

 

g) Für die Herstellung der Produkte laut der 
obgenannten Kategorien wird die 
Verwendung folgender Werkstoffe gefordert: 

g) Si richiede pertanto l’impiego dei seguenti 
materiali per la produzione delle precedenti 
categorie: 

 

- schallschluckende Verkleidungen: 
Ausschließliche Verwendung von 
Holzfaserplatten mit Zertifikat der Klasse 
F4stars (F****), (strengster Grenzwert 
der japanischen Building Standard Law), 
oder mit anderen Zertifikaten, die von in 
der EU (Europäischen Union), im SEE 
oder EFTA (Europäische Freihandels-
assoziation), anerkannten 
Zertifizierungseinrichtungen ausge-stellt 
wurden, oder die von 
Zertifizierungseinrichtungen, welche dem 
Abkommen EA MLA und MLA IAF 
(Anerkennung der Bescheinigungen), 
beigetreten sind, ausgestellt wurden; die 
Zertifikate müssen die Einhaltung 
mindestens der Hälfte der für die Klasse 
E1 vorgesehenen Grenzwerte sicher-
stellen. 

- rivestimenti fonoassorbenti: utilizzo 
esclusivo di supporti in pannello di fibre di 
legno certificato in classe F4stars (F****), 
(il limite di classificazione più severo 
previsto dalla Building Standard Law 
giapponese) o certificato da enti 
certificatori accreditati in ambito dell’UE 
(Unione Europea), SEE (Spazio 
Economico Europeo), EFTA 
(Associazione Europea di Libero 
Scambio) o facenti parte dell’accordo EA 
MLA e MLA IAF (accreditamento delle 
certificazioni). I certificati dovranno 
garantire il rispetto di almeno 1/2 dei limiti 
previsti per la classe E1. 

- Serienmöbel (Korpusse und 
Arbeitsflächen): Verwendung von Platten 
der Klasse E1 mit Melaminbeschichtung, 
Laminat oder Furnierholz, versehen mit 
der Bescheinigung und den Prüfbericht 
gemäß Verfahren laut den Angaben des 
Dekretes 10.10.2008. 

- Serienmöbel (Sitzflächen und 
mehrschichtige Rückenlehnen): 
Verwendung von Platten der Klasse E1, 
versehen mit der Bescheinigung und den 
Prüfbericht gemäß Verfahren laut den 
Angaben des Dekretes 10.10.2008. 

- mobili in serie (mobili contenitori e piani di 
lavoro): utilizzo di pannelli in classe E1 
con rivestimento melaminico, laminato, o 
impiallacciato, corredati di certificazione e 
rapporto di prova secondo i metodi 
specificati nel D.M. 10.10.2008. 

- mobili in serie (sedute e schienali in 
multistrato): utilizzo di pannelli in classe 
E1, corredati di certificazione e rapporto di 
prova secondo i metodi specificati nel 
D.M. 10.10.2008. 
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- Maßmöbel: Verwendung von Platten mit 
Melamin- oder Laminat-beschichtung mit 
Zertifikat F4stars (F****), oder mit 
anderen Zertifikaten, die von in der EU 
(Europäischen Union), im SEE oder 
EFTA (Europäische 
Freihandelsassoziation), anerkannten 
Zertifizierungs-einrichtungen ausgestellt 
wurden, oder die von Zertifizierungs-
einrichtungen, welche dem Abkommen 
EA MLA und MLA IAF (Anerkennung der 
Bescheinigungen), beigetreten sind, 
ausgestellt wurden; die Zertifikate 
müssen die Einhaltung mindestens der 
Hälfte der für die Klasse E1 
vorgesehenen Grenzwerte sicher-stellen. 
Im Falle von furnier-verkleideten Platten 
muss der Auftragnehmer einen 
Prüfbericht der Platten gemäß Verfahren 
laut den Angaben des Dekretes 
10.10.2008 vorlegen. 

 

- mobili su misura: utilizzo di pannello 
certificato in classe F4stars (F****) con 
rivestimento melaminico o laminato o 
certificato da enti certificatori accreditati in 
ambito della UE (Unione Europea), SEE 
(Spazio Economico Europeo), EFTA 
(Associazione Europea di Libero 
Scambio) o facenti parte dell’accordo EA 
MLA e MLA IAF (accreditamento delle 
certifica-zioni). I certificati dovranno 
garantire il rispetto di almeno 1/2 dei limiti 
previsti per la classe E1; in caso di 
rivestimenti di pannelli con 
impiallacciature di legno, l’appaltatore 
dovrà produrre un rapporto di prova del 
pannello impiallacciato secondo i metodi 
specificati nel D.M. 10.10.2008. 

 

h) Alle aus Holz bestehenden Platten müssen 
Prüfberichte vorweisen, die sich auf 
Werkstoffe beziehen, die geliefert und zur 
Verwendung kommen, falls nicht eigene 
Zulassungszertifikate der Produkte 
vorliegen. 

 

h) Tutti i pannelli a base di legno dovranno 
essere accompagnati da rapporti di prova 
prodotti sui lotti di materiale utilizzati per la 
consegna se non sono presenti certificazioni 
di prodotto. 

i) Aufgabe der Bauleitung ist, ein Probestück 
der Lieferung auszuwählen, welches nach 
dem Datum der Bescheinigung und des 
Prüfberichtes des verwendeten Materials 
weiterverarbeitet wird; dieses Probestück 
muss dann einer weiteren Untersuchung 
durch eine autorisierte Prüfanstalt zur 
Feststellung der Übereinstimmung mit den 
verlangten Anforderungen unterworfen 
werden; der Aufwand der Überprüfung geht 
zu Lasten des Auftragnehmers. 

 

i) Sarà onere della D.L. scegliere una 
campionatura significativa della fornitura, 
oggetto di lavorazioni successive alla data 
della certificazione e rapporti di prova del 
materiale impiegato, che dovrà essere 
sottoposta ad ulteriori analisi per la verifica 
della corrispondenza ai requisiti previsti. La 
certificazione dovrà essere rilasciata da un 
laboratorio autorizzato; l’onere della verifica 
sarà a carico dell’appaltatore. 

 

j) Der öffentliche Auftraggeber übernimmt es, 
in zwei Musterräumen des Gebäudes vor 
Lieferung und Montage der Einrichtung die 
Luftqualität zu überprüfen. 

 

j) L’amministrazione aggiudicatrice si fa carico 
dell’analisi dell’aria di due vani campione 
dell’immobile prima della fornitura e posa 
dell’arredamento.  

 

k) Es ist Aufgabe der Bauleitung zu 
überprüfen, welche Konzentration an 
Formaldehyd die Innenluft der Räume 
aufweist; diese darf nicht höher sein als 
jene, die in den Richtlinien der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO:2000) 
vorgesehen ist; dies unter Berücksichtigung 
des MD vom 10.10.2008. 

 

k) Sarà onere della D.L. la verifica della 
concentrazione di formaldeide in aria dei 
vani, che dovrà risultare inferiore ai limiti 
previsti dalle linee guida dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (WHO:2000), nel 
rispetto di quanto previsto dal D.M. 
10.10.2008. 
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5. Alle oben genannten Pflichten, 
Verbindlichkeiten und Leistungen wurden 
bereits bei der Festsetzung der Preise der 
Arbeiten berücksichtigt, demzufolge steht dem 
Auftragnehmer keine eigene Vergütung zu. 

 

5. Di tutti gli oneri, obblighi e prestazioni sopra 
specificati è già stato tenuto conto nello stabilire 
i prezzi dei lavori, pertanto non spetta alcun 
compenso separato. 

 

ART. 8  
ENTEIGNUNGEN UND  

VORÜBERGEHENDE BESETZUNGEN 
 

ART. 8  
ESPROPRI ED OCCUPAZIONI   

TEMPORANEE 
 

1. Die Verwaltung nimmt selbst und auf eigene 
Kosten die Enteignungen für die bleibenden 
Besetzungen und/oder Auferlegung der 
Dienstbarkeiten im Zusammenhang mit den 
auszuführenden Arbeiten vor. 
 

1. L'Amministrazione provvederà a sue cure e 
spese agli espropri per le occupazioni 
permanenti e/o all'imposizione delle servitù 
relative alle opere da eseguire. 
 

2. Die Kosten umfassen: 
1. Vergütung für Enteignung 
2. Vergütung für Besetzung 
3. Vergütung für Dienstbarkeit 
4. Vergütung für Nebenschäden 

 

2. I costi comprendono: 
1. Indennizzo per espropri 
2. Indennizzo per occupazione 
3. Indennizzo per servitù 
4. Indennizzo per danni accessori 

 
3. Falls der Auftragnehmer bei der Verwaltung 

ein Verfahren zwecks vorübergehender 
Besetzung von Flächen beantragt, trägt er die 
diesbezüglichen Kosten und Spesen. 

3. Nel caso l'appaltatore chieda all' 
Amministrazione di espletare una procedura per 
l'occupazione temporanea di aree, le relative 
spese ed i relativi costi sono a carico 
dell'appaltatore.  

 
4. Der Auftragnehmer sorgt selbst und auf 

eigene Kosten sowohl für alle sich als 
notwendig erweisenden vorübergehenden 
Besetzungen, als auch für das Ausfindig 
machen der entsprechend zu besetzenden 
Flächen mit Übernahme aller Kosten und 
Spesen, wie für: 

 

4. L'appaltatore provvederà a sue cure e spese sia 
a tutte le occupazioni temporanee che si 
rendessero necessarie sia alla individuazione 
delle relative aree da occupare, accollandosi 
tutte le spese e costi, come per: 
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- Dienst- und Verbindungswege; 
- Zufahrten zu den verschiedenen 

Baustellen; 
- Errichtung der Baustellen selbst; 
- Abtransport der von der Bauleitung als 

unverwendbar erachteten Materialien auf 
Abladeplätze, einschließlich der 
Deponiegebühren; 

- Transport von Sondermüll auf eine 
Sonderdeponie inbegriffen Deponie- und 
Entsorgungsgebühren; 

- Entnahmegruben; 
- Umleitung des Verkehrs; 
- Etwaige Umleitung von Wasserläufen, 

inbegriffen die nachträgliche 
Wiederherstellung des ursprünglichen 
Zustandes mit Einholung der 
Bescheinigung seitens der Eigentümer der 
Wasserläufe über die ordnungsgemäße 
Ausführung der 
Wiederherstellungsarbeiten; 

- Provisorische Versetzen von Beregnungs-

anlagen;  
 

und für alles Übrige, was für die Ausführung 
der Arbeiten notwendig ist, vorbehaltlich 
möglicher präziser gegenteiliger Angaben. 

 

- strade di servizio e di collegamento; 
- accessi ai vari cantieri; 
- impianto dei cantieri stessi; 
- asporto dei materiali ritenuti inutilizzabili dalla 

direzione lavori e loro trasporto a discarica, 
compresi diritti di discarica; 

- trasporto in discarica controllata di rifiuti 
speciali compresi i costi per la discarica e lo 
smaltimento; 

- cave di prestito; 
- deviazioni di traffico; 
- eventuali deviazioni di corsi d'acqua 

compresi il successivo ripristino dello stato 
precedente e l'ottenimento del benestare di 
regolare esecuzione da parte dei proprietari 
dei corsi d'acqua; 

- lo spostamento provvisorio di impianti di 
irrigazione; 

 
e per tutto quanto si renderà necessario 
all'esecuzione dei lavori, salvo precise eventuali 
indicazioni contrarie. 

5. Falls die Verwaltung eine vorübergehende 
Besetzung eines Grundstreifens oder einer 
Arbeitsfläche (auf einer Katastermappe genau 
einzugrenzen) vornimmt, muss dies im Vertrag 
ausdrücklich präzisiert werden, ansonsten 
gehen alle Kosten und Spesen zu Lasten des 
Auftragnehmers 
 

5. Qualora l'Amministrazione provvedesse ad una 
occupazione temporanea di una fascia o area di 
lavoro (da delimitare su una mappa catastale), 
ciò deve venire espressamente precisato nel 
contratto, altrimenti tutti i costi e le spese sono a 
carico dell'appaltatore. 

6. Analog muss für den Fall, dass die Verwaltung 
die Vergütung für bestimmte Nebenschäden 
übernimmt, dies ausdrücklich im Vertrag 
präzisiert werden, ansonsten muss der 
Auftragnehmer für alle Nebenschäden 
aufkommen und die entsprechenden Kosten 
und damit verbundenen Spesen tragen. 

6. Analogamente, se l'Amministrazione si fa carico 
dell'indennizzo di determinati danni accessori, 
relativamente alle occupazioni temporanee, ciò 
deve essere espressamente precisato nel 
contratto, in caso contrario ne risponde 
l'appaltatore che risponde anche di tutti i relativi 
costi e spese connessi. 
 

ART. 9 
VERWALTUNG DER UNFÄLLE UND SCHÄDEN 

ART. 9 
GESTIONE DEI SINISTRI E DEI DANNI 

 

1. Bei Personen- oder Schäden am Eigentum 
während der Ausführungsphase gelten die 
Bestimmungen des Art. 11 des MD Nr. 
49/2018 vom 07. März 2018. 

 
 

1. Nel caso in cui si verifichino sinistri alle persone 
o danni alle proprietà nel corso dell’esecuzione 
dei lavori si applica quanto previsto dall’art. 11 
del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018. 
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2. Im Falle von Schäden durch höhere Gewalt 
an den Bauwerken oder Ausstattungen sind 
diese dem Bauleiter, innerhalb von 5 (fünf) 
Tagen nach eintreten, zum Zwecke der 
Entschädigung gemäß Art. 11 Abs. 2 MD Nr. 
49/2018 vom 7. März 2018, schriftlich zu 
melden. 

 

2. In caso di danni derivanti da cause di forza 
maggiore alle opere o provviste, ai fini 
dell’indennizzo di cui all’art. 11, comma 2 del 
D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, questi devono 
essere denunciati al direttore dei lavori per 
iscritto entro 5 (cinque) giorni dall‘evento. 

RT. 10 
AUFHEBUNG DES VERTRAGES AUS 

VERSCHULDEN DES AUFTRAGNEHMERS 

ART. 10 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

PER COLPA DELL'APPALTATORE 
 

 
1. Neben den von den vorliegenden 

Vertragsbedingungen vorgesehenen Fällen, 
wird der Vertrag in den Fällen und gemäß 
den Modalitäten der Art. 108 GvD Nr. 
50/2016 und Art. 1453 und ff. ZGB aufgelöst. 

 
1. Il contratto si risolve, oltre che nei casi previsti 

nel presente capitolato, nelle ipotesi e secondo 
le modalità di cui agli artt. 108 d.lgs. 50/2016 e 
1453 c.c. e ss. 
 

2. Bei Vertragsauflösung zum Schaden des 
säumigen Auftragnehmers hat der 
Auftraggeber das Recht für die Ausführung er 
Arbeiten oder den verbleibenden Teil Dritte 
zu beauftragen. Dem säumigen 
Auftragnehmer wird die Beauftragung an 
Dritte mitgeteilt. Dem säumigen 
Auftragnehmer werden die Mehrkosten 
angelastet, die der Auftraggeber zusätzlich zu 
den vom aufgelösten Vertrag vorgesehenen 
Kosten, getragen hat. Diese werden von der 
hinterlegten Kaution in Abzug gebracht, 
vorbehaltlich einer weiteren 
Schadenersatzforderung (Art. 108 Abs. 9 
GvD Nr. 50/2016). 

2. Con la risoluzione del contratto in danno 
dell’appaltatore inadempiente, sorge a favore 
dell’Amministrazione committente il diritto di 
affidare a terzi l’esecuzione dei lavori, o la parte 
rimanente degli stessi. L'affidamento a terzi è 
comunicato all’appaltatore inadempiente. 
All’appaltatore inadempiente sono addebitate le 
spese sostenute in più dall’Amministrazione 
committente rispetto a quelle previste dal 
contratto risolto. Esse sono prelevate dal 
deposito cauzionale salva la richiesta 
dell’ulteriore risarcimento del danno (art. 108 co. 
9 d.lgs. 50/2016). 

3. Der Vertrag wird auch im Fall laut Art. 89 Abs. 
9 GvD Nr. 50/2016 aufgehoben, betreffend 
die Erfüllung der aus dem Vertrag der 
Nutzung Kapazitäten Dritter entstehenden 
Pflichten. 

 

3. Il contratto si risolve anche nell’ipotesi di cui 
all’art. 89, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, in 
tema di adempimento degli obblighi derivanti 
dal contratto di avvalimento. 
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4. Gemäß Art. 32 Abs. 2 LG Nr. 16/2015 erfolgt 
für Verfahren zur Vergabe von Bauleistungen 
über einen Ausschreibungsbetrag unter 
40.000 Euro, die im Sinne von Artikel 38 Abs. 
2 ebd. nicht über elektronische Instrumente 
wahrgenommen werden, bei negativem 
Ergebnis der Kontrollen über die Erfüllung der 
Teilnahmeanforderungen gemäß Art. 32 ebd. 
seitens des Auftraggebers, die 
Vertragsaufhebung gemäß Art. 1456 ZGB 
kraft Gesetz, indem der Auftraggeber durch 
einfache Mitteilung erklärt, sich der 
ausdrücklichen Aufhebungsklausel bedienen 
zu wollen.  
Gemäß Art. 32 Abs. 1 LG Nr. 16/2015 erfolgt 
für Vergaben von Bauleistungen über einen 
Ausschreibungsbetrag bis zu 150.000 Euro, 
bei negativem Ergebnis der Kontrollen über 
die Erfüllung der Teilnahmeanforderungen 
gemäß Art. 32 ebd. seitens des 
Auftraggebers, die Vertragsaufhebung gemäß 
Art. 1456 ZGB kraft Gesetz, indem der 
Auftraggeber durch einfache Mitteilung 
erklärt, sich der ausdrücklichen 
Aufhebungsklausel bedienen zu wollen. 
Sollte der Auftraggeber den Vertrag gemäß 
Art. 17, Abs. 2, des LG Nr. 3/2020, oder 
während der Überprüfung der 
Teilnahmeanforderungen abgeschlossen 
haben, wird bei negativem Ergebnis der 
Kontrollen über die Erfüllung der 
Teilnahmeanforderungen der Vertrag gemäß 
Art. 1456 ZGB kraft Gesetz aufgehoben, 
indem der Auftraggeber durch einfache 
Mitteilung erklärt, sich der ausdrücklichen 
Aufhebungsklausel bedienen zu wollen. 
 

 

4. Nell’ipotesi di cui all’art. 32, comma 2 della l.p. 
16/2015, per gli affidamenti di lavori con importo 
a base di gara inferiore a 40.000 euro, le cui 
procedure di gara sono state espletate senza 
l’utilizzo di strumenti elettronici ai sensi dell’art. 
38, comma 2 della l.p. 16/2015, in caso di esito 
negativo dei controlli effettuati 
dall’amministrazione committente sul possesso 
dei requisiti di partecipazione ai sensi dell’art. 
32 della l.p. 16/2015, il contratto d’appalto si 
risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. con la 
semplice comunicazione da parte 
dell’amministrazione committente di volersi 
avvalere della presente clausola risolutiva 
espressa.  
Nell’ipotesi di cui all’art. 32, comma 1 della l.p. 
16/2015, per gli affidamenti di lavori con importo 
a base di gara fino a 150.000 euro, in caso di 
esito negativo dei controlli effettuati 
dall’amministrazione committente sul possesso 
dei requisiti di partecipazione ai sensi dell’art. 
32 della l.p. 16/2015 il contratto d’appalto si 
risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. con la 
semplice comunicazione da parte 
dell’amministrazione committente di volersi 
avvalere della presente clausola risolutiva 
espressa. 
Qualora l’amministrazione committente abbia 
stipulato il contratto ai sensi dell’art. 17, comma 
2, della l.p. 3/2020, ovvero in pendenza della 
verifica dei requisiti di partecipazione, nel caso in 
cui tale verifica dia esito negativo, il contratto 
d’appalto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 
c.c. con la semplice comunicazione da parte 
dell’amministrazione committente di volersi 
avvalere della presente clausola risolutiva 
espressa. 
 

ART. 11 
RÜCKTRITT VOM VERTRAG 

ART. 11 
RECESSO DAL CONTRATTO 

 
1. Der Auftraggeber hat das Recht, jederzeit vom 

Vertrag zurückzutreten, nachdem sie die 
ausgeführten Bauarbeiten, die auf der 
Baustelle lagernden, verwendbaren 
Materialien sowie die provisorischen 
Bauwerke und Anlagen, die zur Gänze oder 
auch nur zum Teil nicht weggeschafft werden 
können und die sie zurückbehalten will, sowie 
eines Zehntels des Betrages der nicht 
ausgeführten Leistungen, gemäß Art. 109 des 
GvD 50/2016 vergütet hat.  

1. L’amministrazione committente ha il diritto di 
recedere in qualunque momento dal contratto, 
previo pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali 
utili esistenti in cantiere e delle eventuali opere e 
impianti provvisionali anche parzialmente non 
asportabili che ritiene di trattenere, oltre al 
decimo dell’importo delle opere non eseguite, 
come previsto dall‘articolo 109 del d.lgs. n. 
50/2016. 
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2. Der Auftragnehmer muss die Materialien, 
welche vom Bauleiter nicht angenommen 
wurden, von den Lagerhallen und Baustellen 
wegschaffen und die genannten Lagerhallen 
und Baustellen dem Auftraggeber innerhalb 
der festgelegten Frist zur Verfügung stellen; 
andernfalls wird die Räumung von Amts 
wegen und zu Lasten des Auftragnehmers 
durchgeführt. 

2. L’appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai 
cantieri i materiali non accettati dal direttore dei 
lavori e deve mettere i predetti magazzini e 
cantieri a disposizione dell’amministrazione 
committente nel termine stabilito. In caso 
contrario lo sgombero è effettuato d’ufficio ed a 
spese dell’appaltatore. 

  
ART. 12 

ENTSCHEIDUNG BEI STREITFÄLLEN UND 
EINTRAGUNG DER VORBEHALTE 

ART. 12 
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E 

ISCRIZIONE DELLE RISERVE 

  
1. Unabhängig von jedem möglichen Einwand 

und unbeschadet der Möglichkeit, eigene 
Vorbehalte, gemäß Art. 3 Abs. 1 MD Nr. 49 
vom 7. März 2018 einzutragen, ist der 
Auftragnehmer immer verpflichtet, sich nach 
den Dienstanweisungen der Bauleitung zu 
richten und darf die ordnungsgemäße 
Ausführung der Bauarbeiten nicht abbrechen 
oder verzögern. 

1. L'appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente 
da ogni possibile contestazione e fatta salva la 
facoltà di iscrivere le proprie riserve di cui all’art. 3, 
comma 1 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, a 
uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini 
di servizio della direzione lavori, senza poter 
sospendere o ritardare comunque il regolare 
sviluppo dei lavori. 

 
  

2. Sollten schwerwiegende Meinungs-
verschiedenheiten technischer Art auftreten, 
die sich auf die Ausführung der Bauarbeiten 
auswirken können, teil der Bauleiter oder der 
Auftragnehmer diese dem einzigen 
Verfahrensverantwortlichen (EVV) mit. 
Nachdem der Verfahrensverantwortliche 
(EVV) die Parteien eingeladen und die 
Angelegenheit gemeinsam mit ihnen geprüft 
hat, erteilt er innerhalb von 15 (fünfzehn) 
Tagen ab Mitteilung dem Bauleiter die 
Dienstanordnungen zur Bereinigung der 
Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm 
und dem Auftragnehmer.  

2. Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine 
tecnico che possano influire sull’esecuzione dei 
lavori, il direttore dei lavori o l’appaltatore 
comunicano al Responsabile unico di procedimento 
(RUP) le contestazioni insorte. Il Responsabile unico 
di procedimento (RUP), convocate le parti e 
promosso in contraddittorio con le stesse l’esame 
della questione entro quindici (15) giorni dalla 
comunicazione impartisce le disposizioni di servizio 
al direttore dei lavori per risolvere le contestazioni 
tra quest'ultimo e l’appaltatore. 

  
3. Mit Dienstanweisung teilt der Bauleiter die 

Entscheidungen des einzigen 
Verfahrensverantwortlichen (EVV) gemäß 
vorgehendem Abs. 2 dem Auftragnehmer mit, 
welcher verpflichtet ist, sich danach zu 
richten; das Recht, Vorbehalte gemäß 
folgenden Modalitäten und mit folgenden 
Wirkungen einzutragen, bleibt aufrecht. 

 

3. Il direttore dei lavori comunica con ordine di servizio 
le determinazioni del Responsabile unico di 
procedimento (RUP) di cui al precedente comma 2 
all’appaltatore, il quale ha l’obbligo di uniformarvisi, 
salvo il diritto di iscrivere riserva con le seguenti 
modalità ed effetti.  

4. Der Auftragnehmer, der beabsichtigt, 
Beanstandungen oder Forderung jedweder 
Art und jedweden Inhalts aufzuwerfen, muss 
den Vorbehalt bei sonstigem Verfall auf dem 
ersten dafür geeigneten Dokument des 
Auftrags nach Eintreten oder Beendigung des 
Sachverhalts, durch den dem Auftragnehmer 
der Schaden zugefügt wurde, eintragen. 

4. L’appaltatore che intenda sollevare contestazioni o 
avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha 
l’onere di iscrivere riserva, a pena di decadenza, sul 
primo atto dell'appalto idoneo a riceverla, successivo 
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha 
determinato il pregiudizio dell'appaltatore. 
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Dafür geeignete Dokumente sind: 
- Dienstanweisung, 
- Protokoll über die Übergabe der Arbeiten; 
- Buchhaltungsregister,  
- Protokoll über die Einstellung der 

Bauarbeiten, 
- Protokoll über die Wiederaufnahme der 

Bauarbeiten, 
- Bescheinigung über die Fertigstellung der 

Bauarbeiten, 
- Abnahmebescheinigung oder Bescheinigung 

über die ordnungsgemäße Ausführung der 
Bauarbeiten. 

Per atto idoneo si intendono i seguenti atti: 
-  ordine di servizio; 
-  il processo verbale di consegna dei lavori; 
-  il registro di contabilità; 
-  il processo verbale di sospensione dei lavori; 
-  il processo verbale di ripresa dei lavori; 
-  il certificato di ultimazione dei lavori; 
-  il certificato di collaudo o il certificato di regolare 
esecuzione. 

  
Will der Auftragnehmer einen Vorbehalt 
eintragen, muss er dies am Tag tun, an dem 
ihm das Dokument ausgehändigt wird, mit 
Ausnahme von mittels zertifizierter E-Mail 
(PEC) übermittelten Unterwerfungsakten und 
Dienstanweisungen und unbeschadet der 
Bestimmung nach Art. 233 DPR 207/2010 zur 
Abnahmebescheinigung bzw. zur 
Bescheinigung über die ordnungsgemäße 
Ausführung der Bauarbeiten in den Fällen, in 
denen diese die Abnahmebescheinigung 
ersetzen kann.  

L’appaltatore, quando intende iscrivere riserva, 
deve farlo nel giorno in cui l’atto stesso gli viene 
presentato, ad eccezione degli atti di sottomissione 
e degli ordini di servizio trasmessi mediante posta 
elettronica certificata (PEC) e salvo quanto previsto 
per il certificato di collaudo, ovvero per il certificato 
di regolare esecuzione nei casi in cui quest’ultimo 
può sostituire il certificato di collaudo, dall’art. 233 
del D.P.R. 207/2010. 

  
5. Hat der Auftragnehmer die Unterschrift mit 

Vorbehalt geleistet und sind die Erläuterung 
und die Quantifizierung bei dessen 
Formulierung nicht möglich, so muss er bei 
sonstigem Verfall innerhalb von 15 (fünfzehn) 
Tagen seine Vorbehalte erläutern, indem er 
die entsprechenden Forderungen genau 
einträgt und unterzeichnet und indem er die 
nach seinem Dafürhalten ihm zustehenden 
Beträge sowie die Gründe jeder Forderung 
ausführlich anführt. Auf jeden Fall werden die 
Vorbehalte bei sonstigem Verfall auch im 
Buchhaltungsregister bei der Unterzeichnung 
unmittelbar nach Eintreten oder Beendigung 
des nachteiligen Sachverhalts eingetragen. 
Die im Buchhaltungsregister nicht 
ausdrücklich eingetragenen und dann in der 
Endabrechnung nicht bestätigten Vorbehalte 
gelten als aufgegeben. In der Endabrechnung 
müssen alle zuvor eingetragenen Vorbehalte 
bestätigt werden, andernfalls gelten sie als 
aufgegeben. 

5. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora 
l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili 
al momento della formulazione della stessa, egli 
esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 
(quindici) giorni, le sue riserve scrivendo e firmando 
le corrispondenti domande di indennità e indicando 
con precisione le cifre di compenso cui crede aver 
diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. 
In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le 
riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità 
all'atto della firma immediatamente successiva al 
verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le 
riserve non espressamente iscritte nel registro di 
contabilità e successivamente non confermate sul 
conto finale si intendono abbandonate. Nel conto 
finale devono comunque essere confermate tutte le 
riserve in precedenza iscritte che, ove non 
confermate, si intendono abbandonate. 
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6. Die Vorbehalte müssen spezifisch formuliert 
und deren Gründe genau ausgeführt werden. 
Insbesondere müssen sie bei sonstiger 
Unzulässigkeit die genaue Quantifizierung 
der Beträge enthalten, die dem 
Auftragnehmer nach seinem Dafürhalten 
geschuldet sind. 
Die Quantifizierung des Vorbehalts ist 
definitiv und erfolgt ohne die Möglichkeit 
nachträglicher Ergänzungen oder 
Erhöhungen des eingetragenen Betrages. 
 

6. Le riserve devono essere formulate in modo 
specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle 
quali esse si fondano. In particolare, le riserve 
devono contenere a pena di inammissibilità la 
precisa quantificazione delle somme che 
l'appaltatore ritiene gli siano dovute.  
La quantificazione della riserva è effettuata in via 
definitiva, senza possibilità di successive 
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. 
 

  
7. Der Bauleiter legt in den nachfolgenden 15 

(fünfzehn) Tagen nach Erläuterung des 
Vorbehalts laut vorgehenden Abs. 5, erster 
Absatz, seine begründeten Einwände im 
Register dar. Unterlässt es der Bauleiter, 
seine Einwände ausführlich zu begründen, so 
dass die Vergabestelle nicht in der Lage ist, 
die Gründe zu verstehen, die gegen die 
Anerkennung der Forderungen des 
Auftragnehmers sprechen, so haftet der 
Bauleiter für die Beträge, welche der 
Auftraggeber auf Grund dieser Fahrlässigkeit 
gegebenenfalls zahlen muss. 

 

7. Il direttore dei lavori, nei successivi 15 (quindici 
giorni) dall’esplicazione della riserva ai sensi del 
precedente comma 5, primo capoverso, espone nel 
registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei 
lavori omette di motivare in modo esauriente le 
proprie deduzioni e non consente alla stazione 
appaltante la percezione delle ragioni ostative al 
riconoscimento delle pretese dell’appaltatore, il 
direttore dei lavori incorre in responsabilità per le 
somme che, per tale negligenza, la stazione 
appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. 

  
8. Ist aus irgendeinem berechtigten 

Hinderungsgrund eine exakte und 
vollständige Abrechnung nicht möglich, so 
kann der Bauleiter Mengen, die aus 
überschlägigen Abrechnungen abgeleitet 
wurden, in die Maßbücher und folglich in die 
übrigen Rechnungsunterlagen als vorläufige 
Posten eintragen. In diesem Fall wird die 
Auflage des unmittelbaren Vorbehalts 
wirksam, wenn bei der Endabrechnung der 
betroffenen Kategorien von Bauarbeiten die 
vorläufig eingetragenen Posten abgezogen 
werden. 

8. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia 
possibile una precisa e completa contabilizzazione, 
il direttore dei lavori può registrare in partita 
provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli 
ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da 
misurazioni sommarie. In tal caso l'onere 
dell'immediata riserva diventa operante quando in 
sede di contabilizzazione definitiva delle categorie 
di lavorazioni interessate vengono portate in 
detrazione le partite provvisorie. 
 

  
9. Das Buchhaltungsregister wird von dem 

Auftragnehmer am Tag, an dem es ihm 
vorgelegt wird, mit oder ohne Vorbehalte 
unterzeichnet. 
Sollte das ausführende Subjekt das Register 
nicht unterzeichnen, ist es aufgefordert, dies 
innerhalb der Ausschlussfrist von 15 
(fünfzehn) Tagen zu machen, und falls es auf 
die Enthaltung oder Verweigerung beharrt, 
wird die ausdrückliche Erwähnung im 
Register gemacht. 

9. Il registro di contabilità deve essere firmato 
dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in 
cui gli viene presentato. 
Nel caso in cui l'appaltatore, non firmi il registro, è 
invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 
(quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o 
nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. 
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10. Hat der Auftragnehmer das Register nicht 
innerhalb der obgenannten Frist 
unterzeichnet, oder hat er das Register mit 
Vorbehalt unterzeichnet, ohne jedoch seine 
Forderungen vorzubringen, so gelten die 
eingetragenen Sachverhalte als endgültig 
festgestellt und der Auftragnehmer verwirkt 
sein Recht, die sich darauf beziehenden 
Vorbehalte oder Forderungen innerhalb 
jeglicher Frist und auf jegliche Art geltend zu 
machen. 

10. Nel caso in cui l'appaltatore non abbia firmato il 
registro nel termine di cui sopra, oppure lo abbia 
fatto con riserva, ma senza esplicare le proprie 
riserve nel modo e nei termini sopraindicati, i fatti 
registrati si intendono definitivamente accertati, e 
l'appaltatore decade dal diritto di far valere in 
qualunque termine e modo le riserve o le domande 
che ad essi si riferiscono. 

  
11. Unbeschadet obgenannter Vorgaben ist der 

Vorbehalt in folgenden Fällen einzutragen: 
 

 bei Antrag auf Zahlung für verspätete 
Übergabe der Bauarbeiten gemäß Art. 5 Abs. 
14, 1. Satz, MD Nr. 49 vom 7. März 2018: der 
Auftragnehmer muss den Antrag bei 
sonstigem Verfall durch Vorbehalt, der im 
Übergabeprotokoll einzutragen und im 
Buchhaltungsregister nach den Modalitäten 
gemäß Abs. 4 ff. dieses Artikels angemessen 
zu quantifizieren ist, stellen; 

11. Fermo quanto in precedenza previsto, specifiche 
ipotesi di iscrizione di riserva si hanno: 
 
 in caso di richiesta di pagamento per tardiva 

consegna dei lavori, a norma dell’art. 5, comma 
14, primo periodo, del D.M. n. 49 del 7 marzo 
2018; la richiesta deve essere formulata 
dall’appaltatore a pena di decadenza mediante 
riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei 
lavori e da confermare, debitamente 
quantificata, nel registro di contabilità e con le 
modalità di cui al comma 4 e ss. del presente 
articolo; 

  
 bei ausstehender Annahme der neuen Preise 

von Seiten des Auftragnehmers werden, 
gemäß Art. 8, Abs. 6 des MD Nr. 49 vom 7. 
März 2018, sofern letzterer keine Vorbehalte 
in die Buchhaltungsunterlagen einträgt, die 
Preise als definitiv angenommen erachtet; 

 in caso di mancata accettazione dei nuovi prezzi 
da parte dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 8, 
comma 6 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, ove 
quest’ultimo non iscriva riserva negli atti 
contabili, i prezzi si intendono definitivamente 
accettati; 
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 bei Einstellung der Bauarbeiten: gemäß Art. 
10 Abs. 5 MD Nr. 49 vom 7. März 2018 
werden die Beanstandungen des 
Auftragnehmers bei sonstigem Verfall 
anlässlich der Unterzeichnung der Protokolle 
über die Einstellung und Wiederaufnahme 
der Bauarbeiten eingetragen, außer bei 
anfänglich rechtmäßigen Einstellungen, für 
welche die Eintragung in das Protokoll über 
die Wiederaufnahme der Arbeiten ausreicht. 
Beabsichtigt der Auftragnehmer, die 
unrechtmäßige längere Unterbrechung 
geltend zu machen, ist die Aufforderung 
gemäß Art. 10 Abs. 4, 3. Satz, MD Nr. 49 
vom 7. März 2018 notwendige 
Voraussetzung, damit der Vorbehalt bei 
Wiederaufnahme der Bauarbeiten 
eingetragen werden kann. Der Vorbehalt 
muss dann bei sonstigem Verfall im Protokoll 
über die Wiederaufnahme der Bauarbeiten 
bestätigt werden und, sobald er dem 
Auftragnehmer zur Unterschrift vorgelegt 
wird, im Buchhaltungsregister und in der 
Endabrechnung innerhalb von 15 (fünfzehn) 
Tagen nach Beendigung des Sachverhalts, 
welcher den Nachteil verursacht hat, erläutert 
werden; 

 in caso di sospensione dei lavori, ai sensi 
dell’art. 10, comma 5, D.M. n. 49 del 7 marzo 
2018, le contestazioni dell’appaltatore sono 
iscritte, a pena di decadenza, in occasione della 
sottoscrizione dei verbali di sospensione e di 
ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni 
inizialmente legittime, per le quali è sufficiente 
l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. 
Qualora l’appaltatore intenda far valere 
l’illegittima maggiore durata della sospensione, 
ai sensi dell’art. 10, comma 4, terzo periodo, del 
D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, la diffida proposta 
da quest’ultimo è condizione necessaria per 
poter iscrivere riserva all’atto di ripresa dei 
lavori. La riserva deve essere poi confermata, 
sempre a pena di decadenza, nel verbale di 
ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto 
all’appaltatore per la firma, nel registro di 
contabilità e nel conto finale; in ogni caso, la 
riserva deve essere esplicata nei 15 (quindici) 
giorni successivi alla cessazione del fatto che ha 
determinato il pregiudizio; 

 

  
 bei zusätzlichem Projekt samt 

Unterwerfungsakt, wenn der Auftragnehmer 
seine begründete Ablehnung durch 
einschlägigen Vorbehalt innerhalb von 15 
(fünfzehn) Tagen nach Erhalt des Dokuments 
bei sonstigem Verfall äußert. Auf jeden Fall 
wird obiger Vorbehalt bei sonstigem Verfall 
bei der unmittelbar folgenden 
Unterzeichnung auch im 
Buchhaltungsregister mit genauer Angabe 
der Vergütungszahlen, auf die der 
Auftragnehmer nach seinem Dafürhalten 
Anrecht hat, und der Gründe jeder Forderung 
eingetragen. Die im Buchhaltungsregister 
nicht ausdrücklich eingetragenen und dann in 
der Endabrechnung nicht bestätigten 
Vorbehalte gelten als aufgegeben. 

 in caso di perizia suppletiva accompagnata da 
atto di sottomissione, quando l’appaltatore 
manifesti il proprio motivato dissenso, 
esplicando apposita riserva nel termine di 15 
(quindici) giorni dal ricevimento dell’atto, a pena 
di decadenza. In ogni caso, sempre a pena di 
decadenza, la riserva di cui sopra è iscritta 
anche nel registro di contabilità all'atto della 
firma immediatamente successiva, con precisa 
indicazione delle cifre di compenso cui 
l’appaltatore ritiene di aver diritto e le ragioni di 
ciascuna domanda. Le riserve non 
espressamente iscritte nel registro di contabilità 
e successivamente non confermate sul conto 
finale si intendono abbandonate. 

  
ART. 13 

GÜTLICHE STREITBEILEGUNG 
ART. 13 

ACCORDO BONARIO 
  

Es finden die Bestimmungen gemäß Art. 205 GvD 
Nr. 50/2016 Anwendung. 

Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 205 del 
d.lgs. n. 50/2016. 

  

ART. 14 
SCHIEDSGERICHT  

ART. 14 
ARBITRATO  
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Bei Streitigkeiten über die subjektiven Rechte, 
welche aus der Ausführung des Vertrages 
hervorgehen, eingeschlossen jene, die die Folge 
des fehlenden Erreichens einer gütlichen 
Streitbeilegung gemäß Art. 205 des GvD 50/2016 
sind, ist es möglich sich an ein Schiedsgericht zu 
wenden, sofern dies vom Vertrag vorgesehen ist, 
oder an das ordentliche Gericht. Hinsichtlich des 
Schiedsgerichts finden die Art. 209 und 210 GvD 
Nr. 50/2016 Anwendung. 

Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti 
dall’esecuzione del contratto, comprese quelle 
conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo 
bonario di cui all’art. 205 del d.lgs. n. 50/2016, possono 
essere deferite ad arbitri, qualora previsto dal 
contratto, o al giudice ordinario. Si applicano per 
quanto riguarda l’arbitrato gli articoli 209 e 210 del 
d.lgs. n. 50/2016. 
 

  
ART. 15  

BEWACHUNG UND INSTANDHALTUNG DER 
BAUWERKE BIS ZUR GENEHMIGUNG DER 

ABNAHME 

ART. 15 
CUSTODIA E MANUTENZIONE DELLE OPERE 
FINO ALL’APPROVAZIONE DEL COLLAUDO 

  
1. Bis zur endgültigen Genehmigung der Abnahme 

der Bauwerke ist der Auftragnehmer verpflichtet 
diese auf eigene Kosten und Spesen instand zu 
halten, zu erhalten und zu bewachen. In jenen 
Fällen, in welchen die Bauwerke oder Teile der 
Bauwerke vorzeitig an den Auftraggeber 
übergeben wurden, ist der Auftragnehmer nur 
von der Pflicht der Überwachung befreit. 

1. Fino ad avvenuta approvazione del collaudo 
definitivo delle opere l’appaltatore è obbligato a 
sostenere i costi e le spese per la manutenzione, la 
buona conservazione e custodia delle stesse. Nel 
caso in cui le opere o parti delle opere verranno 
consegnate anticipatamente l’appaltatore è solo 
liberato dall’obbligo della custodia. 

 
  

2. Für die Zeit zwischen der Ausführung der 
Arbeiten und der Genehmigung der Abnahme 
haftet – vorbehaltlich der besonderen Haftpflicht 
gemäß Art. 1669 ZGB – der Auftragnehmer für 
die ausgeführten Bauwerke und Lieferungen und 
hat diese nötigenfalls zu ersetzen oder 
wiederherzustellen.  

2. Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione e 
l’approvazione del collaudo, e salve le maggiori 
responsabilità sancite dall'articolo 1669 del codice 
civile, l'impresa è quindi garante delle opere e delle 
forniture eseguite ed è tenuta alle sostituzioni ed ai 
ripristini che si rendessero necessari. 

  
3. Während des Zeitraumes, in dem die 

Instandhaltung zu Lasten des Unternehmens 
geht, muss diese unverzüglich erfolgen, so dass 
von Mal zu Mal die notwendig gewordenen 
Reparaturarbeiten vorgenommen werden, ohne 
dass die Benützung des ausgeführten 
Bauwerkes unterbrochen wird und ohne dass 
besondere Aufforderungen vonseiten der 
Bauleitung nötig sind. 

3. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico 
dell'appaltatore, la manutenzione stessa dovrà 
essere eseguita nel modo più tempestivo, 
provvedendo di volta in volta alle riparazioni resesi 
necessarie senza interrompere l'uso dell'opera 
eseguita e senza che occorrano particolari inviti da 
parte della direzione lavori. 

  
4. Sollte der Auftragnehmer nicht innerhalb der von 

der Bauleitung in einer schriftlichen Aufforderung 
vorgeschriebenen Termine diese Arbeiten 
vornehmen, wird von Amts wegen vorgegangen 
und die Kosten gehen zu Lasten des 
Auftragnehmers. 

4. Ove però l'appaltatore non provvedesse nei termini 
prescritti dalla direzione lavori con invito scritto, si 
procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito 
dell'appaltatore stesso. 

  
5. Die Reparaturen müssen fachgemäß ausgeführt 

werden. 
5. Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta 

regola d'arte. 
  

6. Ausgenommen sind während einer 
Arbeitsunterbrechung die Winterinstand-
haltungsarbeiten in jenen Straßenteilstücken, 
welche für den Verkehr geöffnet bleiben müssen. 

6. Non è a carico dell’appaltatore la manutenzione 
invernale nel periodo di sospensione lavori nei 
tronchi stradali che devono restare aperti al traffico. 



April 2020 – aprile 2020   

24 

 

  

ART. 16 
ABLAUF DER ARBEITEN 

ART. 16 
ANDAMENTO DEI LAVORI 

 
1. Der Auftragnehmer hat die Pflicht, die Arbeiten 

zeitlich so voranzutreiben, dass der vertragliche 
Termin für die Fertigstellung eingehalten wird, 
ohne deren bestmögliche Ausführung zu 
beeinträchtigen.  
 

 
1. L'appaltatore ha il dovere di sviluppare i lavori con 

ritmi tali da rispettare il termine contrattuale 
d’ultimazione senza compromettere la loro ottimale 
esecuzione. 

2. Die Verwaltung behält sich jedenfalls das Recht 
vor, die Ausführung einer bestimmten Arbeit 
innerhalb eines angemessenen endgültigen 
Termins festzusetzen und die Aufeinanderfolge 
der Ausführungen besonderer Bauarbeiten so 
festzulegen, wie es ihr am zweckmäßigsten 
erscheint, im Hinblick auf eine fachgerechte 
Ausführung, auf die Ausführung von Arbeiten, 
die vom Bauauftrag ausgeschlossen sind, auf 
Lieferungen, die nicht zum Vertrag gehören und 
auf die Instandhaltung, ohne dass der Auftrag-
nehmer sich diesbezüglich weigern oder 
besondere Vergütungen fordern kann. 
 

2. L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di 
stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro 
un congruo termine perentorio e di disporre l'ordine 
di esecuzione di opere particolari nel modo che 
riterrà più conveniente, in relazione alla buona 
esecuzione, alla esecuzione di lavori esclusi 
dall'appalto, alla consegna delle forniture escluse 
dall'appalto ed a esigenze manutentive, senza che 
l'appaltatore possa rifiutarsi o richiedere speciali 
compensi. 

3. Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die 
vorgesehene Art der Ausführung, gegen 
Werkstoffe oder die Vorarbeiten anderer 
Unternehmer, so hat er sie den öffentlichen 
Auftraggeber bzw. dessen Beauftragten unter 
Angabe der Gründe so rechtzeitig, spätestens 
aber 14 Tage vor Beginn der Ausführung des 
Auftrages, schriftlich mitzuteilen, dass durch die 
Prüfung seiner Bedenken keine 
Terminverzögerung eintritt. Unterbleibt dies, so 
übernimmt der AN die volle Verantwortung für 
die Ausführung. Der AN hat bei Bedenken 
Vorschläge, Varianten schriftlich unter Angabe 
der Preise zu unterbreiten. 
 

3. Se l’appaltatore nutre dubbi riguardo al tipo di 
esecuzione prevista, o rispetto ai materiali o lavori 
preliminari di altri imprenditori, ne deve dare 
comunica-zione scritta alla amministrazione 
committente o ai suoi incaricati, specificando i 
motivi, in tempi adeguati, cioè al massimo entro 14 
giorni prima dell’esecuzione dell’incarico, affinché 
attraverso la verifica dei suoi dubbi non vi siano 
ritardi di termini. Se ciò non accade, allora 
l’appaltatore si assume l’intera responsabilità 
dell’esecuzione. L’appaltatore in caso di dubbi deve 
presentare per iscritto proposte e varianti indicando 
anche i prezzi. 
 

4. Der Auftragnehmer hat, ohne gesonderte 
Vergütung, den bei Angebotserstellung 
vorgelegten, detaillierten Bauzeitplan mit den 
detaillierten Bauzeitplänen aller anderen am Bau 
tätigen Unternehmen zu koordinieren und 
sämtliche Arbeits- und Montageschritte je 
Geschoß, und Abschnitt, nach den 
vorgegebenen Teil- und 
Gesamtfertigstellungsfristen des Angebotes, 
aufzuzeigen.  
 

4. L’appaltatore, senza alcuna pretesa di ulteriore 
compenso, deve coordinare il suo programma 
lavori, presentato con l’offerta, con il programma 
lavori di tutte le altre imprese impegnate nella 
realizzazione dell’opera, specificando ciascuna 
prestazione parziale per piano e parte di 
costruzione, in riferimento ai termini per il 
completamento parziale e totale prescritti 
nell’offerta.  

 

5. Dieser ist der BL innerhalb von 15 Tagen nach 
Bauübergabe zur Prüfung und Genehmigung 
vorzulegen. Der Bauzeitplan ist als 
Balkendiagramm mit Angabe der Leistungen 
nach Kalenderwoche auszuführen und nach 
Freigabe durch die BL für die Baudurchführung 
verbindlich.  
 

5. Questo piano va presentato alla DL per verifica ed 
approvazione entro 15 giorni dopo la consegna dei 
lavori. Il piano dei tempi di costruzione va eseguito 
in forma di grafico a barre con indicazione delle 
prestazioni settimanali e ha valore vincolante per 
l’esecuzione dell’opera dopo l’approvazione da 
parte della DL. 
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6. Der Bauzeitplan muss den Personaleinsatz, 
bezogen auf die Leistungsgruppen des 
Leistungsverzeichnisses, angeben Als 
Mindestangabe sind folgende Leistungswerte 
anzugeben: 
- Mittlerer Arbeiterstand je Einsatzwoche und 

entsprechender Geräteeinsatz,  
- Gesamtstundenanzahl je Einsatzwoche,  
- Feier- und Urlaubstage,  
- Fortlaufende Kalendertage.  
 

6. Nel programma lavori dovrà essere quantificato 
l’impiego del personale (la capacità di produzione) 
che è rapportato ai gruppi delle prestazioni descritte 
nell’elenco prestazioni. Come minimo sono da 
indicare i seguenti dati:  
- numero medio degli operai impiegato ogni 

settimana e relativo impiego di macchinario;  
- totale delle ore impiegate ogni settimana; 
- giorni di festa e di ferie;  
- numero dei giorni naturali consecutivi.  
 

7. Im Falle von teilweiser Übergabe der Arbeiten 
infolge der vorübergehenden Nichtverfügbarkeit 
der Flächen und Gebäude, ist der Auftragnehmer 
verpflichtet, gemäß Art. 5, Abs. 9 des MD Nr. 49 
vom 7. März 2018 und bei sonstiger Verwirkung 
der Möglichkeit Vorbehalte für Verspätungen 
einzuschreiben, einen Plan für die 
Ausführungsphase vorzulegen, welcher die 
vorrangige Realisierung der Arbeiten an den 
verfügbaren Flächen und Gebäuden vorsieht. 
 

7. Nel caso di consegna parziale conseguente alla 
temporanea indisponibilità delle aree e degli 
immobili, l’appaltatore è tenuto a presentare, ai 
sensi dell’art. 5, comma 9 del D.M. n. 49 del 7 
marzo 2018 e a pena di decadenza dalla possibilità 
di iscrivere riserve per ritardi, un programma di 
esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione 
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli 
immobili disponibili. 

 

ART. 17 
HAFTUNG DES AUFTRAGNEHMERS 

ART. 17 
RESPONSABILITÀ' DELL'APPALTATORE 

 
1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei den von 

ihm ausgeführten Arbeiten die nötigen 
Vorkehrungen und Vorsichtsmaßnahmen zu 
treffen, um das Leben und die Unversehrtheit der 
Arbeiter, der für die Arbeiten zuständigen 
Personen und Dritter zu gewährleisten, und um 
jedwede Schäden an öffentlichen und privaten 
Gütern zu vermeiden. Demzufolge obliegt es 
dem Auftragnehmer für den Ersatz von Schäden 
aufzukommen und zwar ohne jegliches Recht 
auf Vergütung von Seiten der Verwaltung. 
Die Haftung bei Unfällen oder Schäden trifft den 
Auftragnehmer sowie das zuständige Personal, 
welches für die Leitung und Überwachung der 
Arbeiten zuständig ist. 

 

 
1. Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare nei lavori 

da esso eseguiti, le misure e le cautele necessarie 
a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle 
persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad 
evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e 
privati. Sarà pertanto a carico dell‘appaltatore il 
completo risarcimento di eventuali danni e ciò 
senza diritto a compensi da parte 
dell’Amministrazione. 
La responsabilità nel caso di infortuni e 
danneggiamenti ricadrà sull’appaltatore nonché sul 
personale addetto alla direzione e sorveglianza dei 
lavori. 
 

2. Für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, 
wie z.B. bau-, feuer-, gewerbe-polizeiliche oder 
Unfallverhütungsvorschriften, sowie für die 
ordnungsgemäße Ausführung ist nur der 
Auftragnehmer verantwortlich.  

2. L’appaltatore è unico responsabile del rispetto delle 
disposizioni di legge, ad es. in materia di edilizia, 
antincendio, dell’Ispettorato del lavoro e 
dell’antinfortunistica, nonché dell’esecuzione a 
regola d’arte.  
 

ART. 18 
UNTERVERGABE 

ART. 18 
SUBAPPALTO 
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1. Die vollständige oder teilweise Untervergabe der 
Leistungen, die Gegenstand des Vertrags sind, 
ist verboten, außer die Verwaltung erteilt dazu 
eine ausdrückliche Ermächtigung. Der 
Auftragnehmer ist für die Bauleistungen, die er 
weitervergeben oder durch Dritte ausgeführt hat, 
einzig und allein gegenüber der Verwaltung 
verantwortlich.  
Im Falle von Bietergemeinschaften kann das 
auftraggebende Unternehmen direkt die 
Unterauftragsverträge über ihren 
Ausführungsanteil abschließen, sofern das 
beauftragte Unternehmen die Genehmigung zur 
Untervergabe obiger Verträge beantragt. 
Nicht erlaubt werden kann gemäß Art. 105 Abs. 
4 Buchst. a), des GvD Nr. 50/2016 die 
Weitervergabe an ein Subjekt, das am selben 
Verfahren für die Vergabe der Arbeiten laut Art. 1 
teilgenommen hat. 

 

1. Il subappalto, anche parziale, delle prestazioni 
oggetto del presente appalto è vietato, salvo 
intervenga specifica autorizzazione da parte 
dell'Amministrazione committente. 
Con riferimento ai lavori subappaltati o affidati a 
terzi l'appaltatore è l’unico soggetto responsabile 
nei confronti della predetta Amministrazione. 
In caso di raggruppamento temporaneo tra 
operatori economici l’impresa mandante può 
stipulare direttamente i contratti di subappalto 
relativi alla propria quota di esecuzione, purché 
l’autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti 
contratti sia richiesta dall’impresa mandataria. 
Non può essere autorizzato ai sensi dell’art. 105, 
comma 4 lett. a), del d.lgs. 50/2016 il subappalto ad 
un soggetto che abbia partecipato alla medesima 
procedura per l’affidamento dei lavori di cui all’art. 
1. 

 

2. Bei Übertretung dieses Verbotes behält sich die 
Verwaltung das Recht vor, den Vertrag 
unmittelbar durch Verschulden des 
Auftragnehmers aufzulösen, wobei dem 
Auftragnehmer alle Schäden und Ausgaben der 
Verwaltung angelastet werden. 

2. In caso di violazione del divieto, l’Amministrazione 
si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il 
contratto per colpa dell'appaltatore ponendo a 
carico dello stesso il risarcimento di ogni danno e 
spesa dell'Amministrazione. 

 
3. In den Fällen, in denen der Auftraggeber 

aufgrund der Kontrollen gemäß Art. 32 LG Nr. 
16/2015 feststellt, dass der Unterauftragnehmer 
zum Zeitpunkt des Genehmigungsantrags nicht 
die vorgeschriebenen subjektiven Anforderungen 
erfüllte, widerruft er die Genehmigung und nimmt 
die diesbezügliche Meldung an die zuständigen 
Behörden vor. 

3. Nei casi in cui l’Amministrazione committente rilevi, 
a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 32 
della l.p. 16/2015, che il subappaltatore, al 
momento della richiesta di autorizzazione, non era 
in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, 
procede alla revoca della predetta autorizzazione e 
la segnalazione del fatto alle autorità competenti. 

4. Es werden die Bestimmungen gemäß Artikel 105 
GvD Nr. 50/2016 angewandt. Jeder Vertrag stellt 
eine Untervergabe dar, welcher wo auch immer 
durchzuführende Tätigkeiten zum Gegenstand 
hat, für deren Ausführung Arbeitskräfte 
eingesetzt werden müssen, wie Lieferungen mit 
Verlegearbeiten und die Miete von Geräten und 
Maschinen mit Personal, wenn der Betrag des 
einzelnen Vertrags zur Untervergabe 2% des 
Betrags der vergebenen Leistungen oder 
100.000 Euro überschreitet und wenn die Kosten 
der Arbeitskräfte und des Personals mehr als 
50% des Vertragswerts ausmachen. 

 

4. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 105 del 
d.lgs. n. 50/2016. Costituisce subappalto qualsiasi 
contratto avente ad oggetto attività ovunque 
espletate che richiedono impiego di mano d’opera, 
quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, 
se singolarmente di importo superiore al 2% 
dell’importo delle prestazioni affidate o di importo 
superiore a 100.000 euro, e qualora l’incidenza del 
costo della manodopera e del personale sia 
superiore al 50% dell’importo del contratto da 
affidare.  
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5. Gemäß Art. 105 Abs. 3 lit. c-bis) GvD Nr. 
50/2016 stellen, unter anderen, die folgenden 
Kategorien von Lieferungen oder 
Dienstleistungen keine Tätigkeiten dar, die als 
Untervergabe vergeben werden (und folglich 
nicht der diesbezüglichen Regelung unterliegen):  
- die Leistungen, welche kraft dauerhafter 

Kooperations-, Dienstleistungs- und/oder 
Lieferverträge, welche vor Anberaumung des 
gegenständlichen Vergabeverfahrens 
abgeschlossen wurden, zugunsten von   
Auftragnehmern geleistet wurden. Die 
diesbezüglichen Verträge werden bei der 
Vergabestelle vor oder gleichzeitig bei 
Unterzeichnung des Vergabevertrages 
hinterlegt. 
 
Die dauerhaften Kooperations-, 
Dienstleistungs- und/oder Lieferverträge, 
welche vor Veröffentlichung des 
gegenständlichen Vergabeverfahrens 
abgeschlossen wurden, gemäß Buchst. c-bis) 
des Art. 105 Abs. 3 GvD Nr. 50/2016, müssen 
bei der Verwaltung vor oder gleichzeitig bei 
der Unterzeichnung des Vergabevertrages 
hinterlegt werden. 
 

5. Ai sensi dell’art. 105, comma 3 lett. c-bis) del d.lgs. 
n. 50/2016 non si configurano come attività affidate 
in subappalto (e sono conseguentemente sottratte 
alla relativa disciplina), tra le altre, le seguenti 
categorie di forniture o servizi: 
- le prestazioni rese in favore di soggetti affidatari 

in forza di contratti continuativi di cooperazione, 
servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca 
anteriore all’indizione della procedura finalizzata 
alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi 
contratti sono depositati alla stazione appaltante 
prima o contestualmente alla sottoscrizione del 
contratto di appalto. 

 
I contratti continuativi di cooperazione, servizio 
e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla 
pubblicazione della procedura d’appalto di cui 
alla lett. c-bis) dell’art. 105, comma 3, d.lgs. n. 
50/2016 dovranno essere depositati presso 
l’Amministrazione prima o contestualmente alla 
sottoscrizione del contratto di appalto. 

 

6. Der Auftragnehmer hat die Pflicht, dem Bauleiter 
und der Verwaltung zur Kenntnis, für jeden 
Untervertrag, den Namen des 
Unterauftragnehmers, den Vertragsbetrag, den 
Gegenstand der anvertrauten Arbeiten, 
Leistungen oder Lieferungen mitzuteilen.  
 

6. È obbligo dell’appaltatore di comunicare al Direttore 
dei Lavori, e per conoscenza all’Amministrazione, 
per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, 
l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o 
fornitura affidati.  
 

7. Sollte nach unanfechtbarem Urteil der 
Verwaltung, im Laufe der Ausführung der 
Arbeiten der Unterauftragnehmer als unfähig 
oder unerwünscht erachtet werden, muss der 
Auftragnehmer bei Erhalt der diesbezüglichen 
schriftlichen Mitteilung unverzügliche 
Maßnahmen zur Aufhebung des betreffenden 
Untervergabevertrages und für die Entfernung 
des Unterauftragnehmers treffen. 
 

7. Se durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione 
ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che il 
subappaltatore è incompetente o in desiderabile, al 
ricevimento della relativa comunicazione scritta, 
l'appaltatore dovrà prendere immediate misure per 
la risoluzione del contratto di subappalto e per 
l'allontanamento del subappaltatore. 
 

8. Bei Aufhebung dieser Untervergabe hat der 
Auftragnehmer keinerlei Ansprüche auf 
Schadenersatz, auf Vergütung der Verluste oder 
auf Aufschub des festgelegten Termins für die 
Fertigstellung der Arbeiten. 
 

8. La risoluzione di tale subappalto non darà diritto 
all'appaltatore ad alcun risarcimento di danni o 
perdite o alla proroga della data fissata per 
l'ultimazione delle opere. 
 
 

  

ART. 19  
ENDGÜLTIGE SICHERHEIT– 
VERSICHERUNGSPOLIZZEN 

 

ART. 19 
GARANZIA DEFINITIVA – POLIZZE 

ASSICURATIVE 
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1. Die endgültige Sicherheit dient als Sicherstellung 
für die Erfüllung sämtlicher aus dem Vertrag sich 
ergebenden Verpflichtungen, für die Vergütung 
etwaiger Schäden, die sich aus der vertraglichen 
Nichterfüllung ergeben, sowie für die 
Rückvergütung etwaiger Beträge, welche der 
Auftraggeber über das sich aus der 
Endabrechnung ergebende Guthaben des 
Auftragnehmers hinaus gezahlt hat. Hiervon 
unberührt bleibt auf jeden Fall die Vergütbarkeit 
des Mehrschadens. Die Verwaltung hat das 
Recht die endgültige Sicherheit in allen Fällen 
einzuheben, die von den zur Zeit der 
Bauausführung gültigen Bestimmungen im 
Bereich öffentliche Arbeiten, vorgesehen sind. 
 

1. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia 
dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal 
contratto e del risarcimento di danni derivanti 
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni 
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle 
eventuali somme pagate in più all’appaltatore 
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta 
salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 
L’amministrazione ha il diritto di valersi della 
garanzia definitiva in tutti i casi previsti dalla 
normativa in materia di lavori pubblici vigenti 
all’epoca dell’esecuzione dei lavori. 
 

2. Die Höhe der endgültigen Sicherheit im Sinne 
von Art. 36, Abs. 1 des LG. Nr. 16/2015 ist in den 
besonderen Vertragsbedingungen Teil II 
festgesetzt. Die endgültige Sicherheit ist gemäß 
den Formen, Modalitäten und Bedingungen im 
Sinne von Art. 103 GvD Nr. 50/2016 zu stellen. 
Bei Direktvergaben mit einem Betrag unter 
40.000 Euro muss keine Sicherheit geleistet 
werden. 

 

2. L'ammontare della garanzia definitiva ai sensi 
dell’art. 36, comma 1, l.p. 16/2015 è stabilito dal 
Capitolato speciale parte II. 
La garanzia definitiva è da costituire alle condizioni, 
nelle forme e con le modalità previste dall’art. 103 
del d.lgs. n. 50/2016. Per gli affidamenti diretti di 
importo inferiore a 40.000 euro non è dovuta alcuna 
garanzia. 

 

Sofern in Form der Bürgschaft geleistet, muss 
die endgültige Sicherheit der Standard-Vorlage 
gemäß MD Nr. 31 vom 19. Januar 2018, 
entsprechen.  

 

Se prestata nella forma della garanzia fideiussoria, la 
garanzia definitiva deve essere conforme allo 
schema-tipo di cui al D.M. n. 31 del 19 gennaio 
2018. 

Laut Beschluss vom 5. November 2019, Nr. 897, 
findet der erste Satz des Abs.es 1 des Art. 103, 
GVD Nr. 50/2016, welcher die Höhe der 
endgültigen Sicherheit festlegt, keine 
Anwendung. Die Sätze 2, 3 und 4 Art. 103 Abs. 1 
GVD Nr. 50/2016 finden ebenfalls keine 
Anwendung. Für die endgültige Sicherheit gelten 
die Begünstigungen der Reduzierung gemäß Art. 
93 Abs. 7 GVD. Nr. 50/2016 nicht. 

 

Ai sensi della delibera 5 novembre 2019, n. 897, non 
trova applicazione il primo periodo del comma 1 
dell’art. 103, d.lgs. n. 50/2016, laddove si prevede 
l’ammontare della garanzia definitiva.  
Non trovano inoltre applicazione i periodi 2, 3 e 4 del 
comma 1 dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016. Per la 
garanzia definitiva non si applicano i benefici della 
riduzione di cui all’art 93, comma 7, d.lgs. n. 
50/2016.  

 
3. Sollte der Ausschreibungsbetrag über 100 

Millionen Euro liegen, wird die Kaution gemäß 
Art. 103 GvD Nr. 50/2016 durch die Sicherheiten 
gemäß Art. 104 GVD Nr. 50/2016 ersetzt. Daher 
verstehen sich die entsprechenden Verweise in 
diesen Vertragsbedingungen als durch diese 
ersetzt. 

 

3. Nel caso di importo a base d’asta superiore a 100 
milioni di Euro la cauzione di cui all’art. 103, d.lgs. n. 
50/2016, è sostituita dalle garanzie di cui all’art. 104, 
d.lgs. n. 50/2016 e si intendono, pertanto, sostituiti 
tutti i relativi riferimenti nel presente capitolato.  
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4. Die Bürgschaft wird stufenweise gemäß den 
Baufortschritten freigegeben, im Höchstausmaß 
von 80 Prozent des gesicherten Anfangsbetrags. 
Die Freigabe innerhalb der erwähnten Fristen 
und in genanntem Umfang ist automatisch, ohne 
jegliche Genehmigung des Auftraggebers, nur 
unter der einzigen Bedingung, dass der 
Auftragnehmer oder der Konzessionär zuvor 
dem Bürgschaftsinstitut ein vom Bauleiter 
unterschriebenes Dokument (wie Baufortschritte 
oder ähnliche Dokumente) in Original oder als 
beglaubigte Kopie vorlegt, welches die erfolgte 
Ausführung bescheinigt. Der Restbetrag, gleich 
20 Prozent des gesicherten Anfangsbetrags, 
wird laut gültigen Vorschriften freigegeben. 
Falls die Bauten vor der provisorischen 
Abnahme in Betrieb genommen wurden und der 
Betrieb langer als ein Jahr währt, bewirkt dies die 
automatische Freistellung der Garantien, unter 
der Voraussetzung, dass keine Mängel 
festgestellt wurden oder, falls Mängel festgestellt 
wurden, dass diese vom Auftragnehmer beseitigt 
worden sind. 

 

4. La garanzia fideiussoria è progressiva-mente 
svincolata a misura dell'avanzamento 
dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento 
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini 
e per le entità anzidetti, è automatico, senza 
necessità di benestare del committente, con la sola 
condizione della preventiva consegna all'istituto 
garante, da parte dell'appaltatore o del 
concessionario, di un documento sottoscritto dal 
Direttore dei Lavori quale gli stati di avanzamento dei 
lavori o di analogo documento, in originale o in copia 
autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. 
L'ammontare residuo, pari al 20 per cento 
dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la 
normativa vigente. Qualora le opere siano poste in 
esercizio prima del collaudo provvisorio, l'esercizio 
protratto per oltre un anno determina lo svincolo 
automatico delle garanzie a condizione che non 
siano stati rilevati vizi dell'opera oppure, qualora 
rilevati, siano stati rimossi dall'appaltatore. 

 
 

5. Die Sicherheit verliert ihre Wirkung erst nach 
dem Ausstellungsdatum der provisorischen 
Abnahmebescheinigung oder der ordnungs-

gemäßen Ausführung, vorbehaltlich dessen, was 
vom letzten Satz des Absatzes 4 des 
gegenständlichen Artikels vorgesehen ist.  
 

5. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione, salvo quanto 
previsto dall’ultimo periodo del comma 4 del 
presente articolo. 
 

6. Falls die Bürgschaftsgarantie, während der 
Bauausführung teilweise oder zur Gänze von der 
Verwaltung verwendet wurde, muss rechtzeitig 
im gesetzlichen Ausmaß gemäß Abs. 2 und 3 
dieses Artikels wiederhergestellt werden. Im 
Falle von Änderungen des Vertrages auf Grund 
von Zusatzverträgen, kann die obgenannte 
Garantie reduziert werden, falls die 
Vertragsbeträge gekürzt wurden, während bei 
einer Vertragserhöhung über ein Fünftel die 
Bürgschaftsgarantie erhöht werden muss. 

6. La garanzia fideiussoria è tempestiva-mente 
reintegrata nella misura legale di cui ai commi 2 e 3 
del presente articolo qualora, in corso d’opera, sia 
stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla 
Amministrazione. In caso di variazioni al contratto 
per effetto di successivi atti aggiuntivi, la medesima 
garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli 
importi contrattuali, mentre è integrata in caso di 
aumento degli stessi importi superiori alla 
concorrenza di un quinto dell’importo originario. 

 
7. Versicherungspolizze: 

 
Gemäß Art 103 Abs. 7 GvD Nr. 50/2016 ist der 
Auftragnehmer verpflichtet, zeitgleich bei der 
Unterzeichnung des Vertrages, und jedenfalls 
mindestens zehn Tage vor der Übergabe der 
Arbeiten eine Versicherungspolizze vorzulegen, 
welche den Auftraggeber schadlos von allen 
Durchführungsrisiken hält und den Auftraggeber 
gegen die zivilrechtliche Haftung für gegenüber 
Dritten verursachte Schäden im Laufe der 
Ausführung der Arbeiten versichert. Die 
Versicherungspolizze wird von einer 
Versicherung geleistet, welche für die Deckung 
der Risiken bezüglich der Versicherungspflicht 
berechtigt ist. 

7. Polizza Assicurativa: 
 

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del d.lgs. n. 
50/2016, l’appaltatore è obbligato, contestualmente 
alla sottoscrizione del contratto, e comunque almeno 
dieci giorni prima della consegna dei lavori a 
produrre una polizza assicurativa che tenga indenne 
la l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e 
che assicuri la medesima contro la responsabilità 
civile per danni causati a terzi nel corso 
dell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è 
prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata 
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di 
assicurazione. 
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8. Der Deckungsschutz der oben genannten 
Haftpflichtversicherungen beginnt am Tag der 
Übergabe der Arbeiten und endet um 24 Uhr am 
Tag der Ausstellung der vorläufigen 
Abnahmebescheinigung oder der Bescheinigung 
über die ordnungsgemäße Ausführung der 
Bauarbeiten und auf jeden Fall nach Ablauf von 
12 Monaten ab Fertigstellung der Bauarbeiten, 
welche aus der Bescheinigung hervorgehen. Im 
Falle einer vorläufigen Teilabnahme-
bescheinigung oder einer Bescheinigung über 
die ordnungsgemäße Ausführung von 
bestimmten Teilen des Bauwerkes, endet die 
Garantie für jene Teile und bleibt für die noch 
nicht abgenommenen Teile wirksam und 
aufrecht. Die Prämie für die Deckung der Polizze 
von Abs. 9 und 10 dieses Artikels ist einheitlich 
und unteilbar festgelegt. Falls der Auftragnehmer 
die Versicherungsprämie nicht bezahlt oder zu 
spät bezahlt, sind die Haftpflichtversicherungen 
auch noch für die zwei darauffolgenden Monate 
gültig. 
 

8. La copertura delle predette garanzie assicurative 
decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle 
ore 24 del giorno di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla data 
di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 
certificato; in caso di emissione di collaudo 
provvisorio parziale o di certificato di regolare 
esecuzione per parti determinate dell’opera, la 
garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le 
parti non ancora collaudate. Il premio è stabilito in 
misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai 
commi 9 e 10 del presente articolo. Le garanzie 
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o 
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di 
premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due 
mesi. 

9. Die Haftpflichtversicherung, welche für die 
Durchführungsrisiken jeglicher Art 
abgeschlossen wurde, muss alle Schäden, 
welche die Verwaltung durch gänzliche oder 
teilweise Beschädigung oder Zerstörung, auch 
der bestehenden Anlagen oder Bauwerken 
erlitten hat, abdecken, außer es handelt sich um 
Schäden, die durch Projektierungsfehler, 
mangelhafter Projektierung, Handlungen Dritter 
oder wegen höherer Gewalt entstanden sind. 
Diese Polizze muss in Form von «Contractors All 
Risks» (C.A.R.) abgeschlossen werden. 
Für die Maximalgarantie siehe besondere 
Vertragsbedingungen Teil II. 

 

9. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di 
esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve 
coprire tutti i danni subiti dalla Amministrazione a 
causa del danneggiamento o della distruzione totale 
o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, 
salvo quelli derivanti da errori di progettazione, 
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di 
forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata 
nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.). 
Per i massimali vedi capitolato speciale parte 
II. 
 

10. Die Haftpflichtversicherung gegen Schäden an 
Dritten muss unter dem Begriff „Personen“ auch 
alle Vertreter der Verwaltung, welche 
berechtigten Zugang zur Baustelle haben, alle 
Mitglieder des Bauleiterbüros, die Sicherheits-
koordinatoren und die Abnahmeprüfer vorsehen. 
Die Versicherung muss für eine 
Versicherungssumme (Maximalgarantie /pro 
Vorfall) in Höhe laut Abs. 8 dieses Artikels mit 
einem Mindestbetrag von 500.000 Euro und 
einem Höchstbetrag von 5 Millionen Euro 
abgeschlossen werden. 

10.  La garanzia assicurativa di responsabilità civile per 
danni causati a terzi (R.C.T.) deve prevedere che tra 
le "persone" si intendono compresi i rappresentanti 
dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al 
cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei 
lavori, i coordinatori per la sicurezza ed i collaudatori 
e deve essere stipulata per una somma assicurata 
(massimale /sinistro) pari al 5% della somma 
assicurata di cui al comma 9 del presente articolo, 
con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5 
milioni di euro. 
 

11. Die vom Auftragnehmer laut Abs. 8 und 9 dieses 
Artikels abgeschlossenen 
Haftpflichtversicherungen decken ohne 
irgendwelche Vorbehalte, auch die von 
Unterauftragnehmer und Unterlieferanten 
verursachten Schäden.  
 

11. Le garanzie di cui ai commi 9 e 10 del presente 
articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza 
alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese 
subappaltatrici e subfornitrici.  
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12. Falls der Versicherungsvertrag Beträge oder 
Prozentsätze für Selbstbehalt oder 
Selbstbeteiligung vorsieht, können diese 
Selbstbeteiligungen oder Selbstbehalte der 
Verwaltung nicht angelastet werden. 
 

12. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi 
o percentuali di scoperto o di franchigia, tali 
franchigie o scoperti non sono opponibili 
all’Amministrazione.  
 

13.  Zehnjährige Haftpflichtversicherung  
 

Für Arbeiten gemäß Art. 103 Abs. 8 GvD Nr. 
50/2016, deren Betrag mehr als doppelt so hoch 
wie der Schwellenwert laut Art. 35 GvD Nr. 
50/2016 ist, ist der Auftragnehmer dazu 
verpflichtet, für die Auszahlung der 
Abschlussrate Folgendes abzuschließen, mit 
Wirksamkeit ab Ausstellung der vorläufigen 
Abnahme-bescheinigung oder Bescheinigung 
der regulären Ausführung oder jedenfalls nach 
Ablauf von 12 Monaten ab Beendigung der 
Arbeiten, welche aus des jeweiligen 
Bescheinigung hervorgeht. 

 

13.  Polizza indennitaria decennale 
 

Per i lavori di cui all'art. 103, comma 8, del d.lgs. n. 
50/2016 di importo superiore al doppio della soglia di 
cui all’articolo 35 del d.lgs. n. 50/2016, l’appaltatore 
per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a 
stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 
regolare esecuzione o comunque decorsi dodici 
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal 
relativo certificato:   

 

a) eine zehnjährige Haftpflichtversicherung zur 
Abdeckung der Gefahren der gänzlichen oder 
teilweisen Zerstörung des Bauwerkes, 
beziehungsweise der Gefahren, welche aus 
groben Baumängeln hervorgehen. Die Polizze 
muss die Zahlung der vertraglich geschuldeten 
Entschädigung zu Gunsten der Verwaltung 
vorsehen, und zwar sobald diese es beantragt, 
auch dann, wenn die Feststellung der Haftung 
noch offen ist und ohne dass es hierfür 
Zustimmungen oder Ermächtigungen benötigt. 
Das Höchstausmaß der zehnjährigen 
Haftpflichtversicherung darf nicht weniger als 
zwanzig Prozent des Wertes des realisierten 
Bauwerkes und nicht höher als 40 Prozent sein, 
unter Berücksichtigung des Prinzips der 
Verhältnismäßigkeit und der Art des Bauwerkes. 

 

a)  una polizza indennitaria decennale a copertura dei 
rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei 
rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza 
deve contenere la previsione del pagamento 
dell’indennizzo contrattualmente dovuto in favore 
dell’amministrazione non appena questi lo richieda, 
anche in pendenza dell'accertamento della 
responsabilità e senza che occorrano consensi ed 
autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di 
indennizzo della polizza decennale non deve essere 
inferiore al venti per cento del valore dell'opera 
realizzata e non superiore al 40 per cento, nel 
rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo 
alla natura dell'opera.  

 

b) der Auftragnehmer ist weiters verpflichtet, für 
die Arbeiten im gegenständlichen Artikel eine 
Versicherungspolizze für die zivil-rechtliche 
Haftung für Schäden welche von Dritten 
verursacht werden, abzuschließen, mit 
Wirksamkeit ab Ausstellung der vorläufigen 
Abnahme-bescheinigung oder Bescheinigung 
der regulären Ausführung und für eine Laufzeit 
von 10 Jahren und mit einer Entschädigung 
gleich 5 % des Wertes des realisierten 
Bauwerkes mit einem Minimum von 500.000 
Euro und einem Maximum von 5.000.000 Euro. 

 

b)  l'appaltatore è altresì obbligato a stipulare, per i 
lavori di cui al presente articolo una polizza di 
assicurazione della responsabilità civile per danni 
cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione e per la durata di 
dieci anni e con un indennizzo pari al 5 % del valore 
dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro 
ed un massimo di 5.000.000 di euro. 

 

c)  die Beträge laut Buchstabe a) müssen jährlich 
laut ISTAT-Index aufgewertet werden, oder wenn 
es für die Verwaltung günstiger ist, laut den 
Indexziffern der Landesbau-kostenpreise. 

c)  che gli importi di cui alla lettera a), siano rivalutati 
annualmente in base agli indici ISTAT o, se più 
favorevoli all’Amministrazione, in base alla 
variazione del prezziario provinciale relativo ai costi 
di costruzione. 

 
 



April 2020 – aprile 2020   

32 

 

14. Im Falle einer Bietergemeinschaft gemäß Art. 48 
GvD Nr. 50/2016  und wie unter Art. 103 Abs. 10 
GvD Nr. 50/2016 bestimmt müssen die in diesen 
besonderen Vertragsbedingungen 
vorgesehenen Bürgschaften/Polizzen durch ein 
unwiderrufliches Mandat seitens des 
federführenden Unternehmers und im Namen 
und für Rechnung aller Mandanten unbeschadet 
der solidarischen Haftung zwischen den 
Unternehmen, und mit der Haftung „pro Quote“ 
im Falle des Art. 48 Abs 5 Satz 2 GvD Nr. 
50/2016, unbeschadet der solidarischen Haftung 
des federführenden Unternehmen.  
 

14. In caso di riunioni di concorrenti ai sensi dell’art. 48 
del d.lgs. n. 50/2016 e secondo quanto disposto 
dall’art. 103 comma 10 del d.lgs. n. 50/2016, le 
fidejussioni/polizze di cui al presente capitolato 
speciale dovranno essere presentate, su mandato 
irrevocabile, dall’impresa capogruppo in nome e per 
conto di tutte le mandanti ferma restando la 
responsabilità solidale tra le imprese, e con la 
responsabilità “pro quota” nel caso di cui all’art. 48, 
comma 5, secondo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, 
ferma restando la responsabilità solidale capo alla 
capogruppo. 
 

ART. 20 
FRIST FÜR DIE FERTIGSTELLUNG  

DER ARBEITEN – VERZUGSSTRAFE  
 

ART. 20 
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE  

DEI LAVORI – PENALE PER IL RITARDO  
 

1. Die Frist für die Fertigstellung der Arbeiten - 
siehe besondere Vertragsbedingungen Teil 
II – werden in aufeinander folgenden 
Kalendertage ausgedrückt, diese laufen ab 
dem Tag nach dem Datum des 
Übergabeprotokolls. 
Gemäß Art. 12 Abs. 1 MD Nr. 49 vom 7. März 
2018 kann die Bescheinigung betreffend die 
Fertigstellung der Arbeiten die Zuteilung einer 
Ausschlussfrist von höchstens 60 natürlichen 
und aufeinander folgenden Tagen, ab dem 
Tag nach Ausstellungsdatum der 
Bescheinigung selbst, für die Fertigstellung 
von Arbeitstätigkeiten von geringem Ausmaß 
vorsehen, die vom Bauleiter als 
nebensächliche Arbeiten festgestellt wurden 
und keinen Einfluss auf die Anwendung und 
die Funktionalität der Arbeiten haben. 

1. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà 
di - vedi capitolato speciale parte II - giorni 
naturali e consecutivi decorrenti dal giorno 
successivo alla data del verbale di consegna. 
Come previsto dall’art. 12, comma 1, D.M. n. 49 
del 7 marzo 2018 il certificato di ultimazione dei 
lavori potrà comunque prevedere 
l’assegnazione di un termine perentorio non 
superiore a 60 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dal giorno successivo alla data di 
emissione del certificato stesso, per il 
completamento di lavorazioni di piccola entità, 
accertate da parte del direttore dei lavori come 
del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla 
funzionalità dei lavori. 
 

2. Die Verzugsstrafe wird, in Übereinstimmung 
mit dem, was von Art. 113-bis Abs. 4 GvD Nr. 
50/2016 vorgesehen ist, in dem von den 
Besonderen Vertragsbedingungen Teil II 
für jeden Tag der Verspätung vorgesehenen 
Ausmaß festgesetzt. 
Der Abzug erfolgt auf den letzten 
Baufortschritt bzw. auf die Endabrechnung. 
Reicht der Betrag des letzten Baufortschritts 
oder der Abschlussrate nicht aus, um die 
Höhe der Verzugsstrafe zu decken, so kann 
er auch auf die vorangegangenen 
Ausführungsphasen angewandt werden. 
Die Geldstrafe darf insgesamt 10% (zehn 
Prozent) des Vertragswertes nicht 
überschreiten, unbeschadet der weiteren 
Schadensersatzforderungen. 
 

2. La penale pecuniaria è stabilita in conformità di 
quanto previsto dall’art. 113-bis, comma 4, del 
d.lgs. n. 50/2016 nella misura prevista del 
capitolato speciale parte II per ogni giorno di 
ritardo.  
La detrazione viene effettuata sull’ultimo stato di 
avanzamento rispettivamente sul conto finale. 
Qualora l’ammontare dell’ultimo stato di 
avanzamento, ovvero della rata di saldo, non 
sia sufficiente a coprire l’importo della penale, 
essa potrà essere applicata anche agli stati di 
avanzamento precedenti. 
La penale non può superare complessivamente 
il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; 
è fatta salva la richiesta di risarcimento dei 
maggiori danni. 
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3. Das Überschreiten der vertraglich 
festgesetzten Fristen durch Verschulden des 
Auftragnehmers berechtigt zur Vertragsauf-
hebung und zur Klage auf Schadensersatz. 

3. Il superamento dei termini contrattuali per fatto 
dell’appaltatore costituisce titolo per la 
risoluzione del contratto e per la relativa 
richiesta di risarcimento danni.  
 

4. Bei der Berechnung der Frist für die 
Fertigstellung der Arbeiten ist der 
voraussichtliche Anfall von Tagen mit jahres-

zeitlich bedingten ungünstigen Witterungs-

verhältnissen nicht berücksichtigt worden. 
Diese Zeiten mit jahreszeitlich bedingten 
ungünstigen Witterungsverhältnissen sind im 
Arbeitsprogramm als hypothetische Arbeits-

unterbrechungen angeführt und sind als bloße 
Annahmen zu betrachten. Wird auf Grund der 
tatsächlichen Witterungsverhältnisse, welche 
bei der Durchführung der Arbeiten auftreten, 
von dieser Voraussage im Arbeitsprogramm 
abgewichen, so ist das Unternehmen nicht 
berechtigt, Schadensersatzansprüche geltend 
zu machen.  
 

4. Nel calcolo del tempo contrattuale dei lavori non 
si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei 
giorni di andamento stagionale sfavorevole.  
Tali periodi di andamento stagionale 
sfavorevole sono stati evidenziati, quali 
ipotetiche sospensioni dei lavori, in sede di 
cronoprogramma di cantiere e sono da 
considerarsi puramente presuntivi. Lo 
scostamento di tale previsione in sede di 
cronoprogramma rispetto alle effettive 
condizioni climatiche che si verifichino nel corso 
dei lavori non legittima l’impresa alla richiesta di 
risarcimento del danno.  
 

5. Während der Durchführung der Arbeiten kann 
der Bauleiter die vollständige oder teilweise 
Einstellung derselben in den Fällen und mit 
Modalitäten der Art. 107 GvD Nr. 50/2016 und 
10 MD Nr. 49 vom 7. März 2018 anordnen.  

5. Durante l’esecuzione dei lavori, la direzione 
lavori potrà sospendere totalmente o 
parzialmente i lavori nei casi e con le modalità 
di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 
10 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018. 
 

6. Gemäß Art. 107 Abs. 6 GvD Nr. 50/2016 kann 
der Auftragnehmer im Fall von gänzlicher 
oder teilweiser Aussetzung der Arbeiten, die 
aus anderen Gründen verfügt wurde, als die 
in den Absätzen 1, 2 und 4 desselben Art. 107 
vorgesehenen, Schadenersatz für die 
erlittenen Schäden beantragen, quantifiziert 
auf der Basis  folgender Kriterien: 

 

6. Ai sensi dell’art. 107, comma 6, del d.lgs. n. 
50/2016, in caso di sospensione totale o 
parziale dei lavori disposta per cause diverse da 
quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dello stesso 
art. 107, l’appaltatore può chiedere il 
risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla 
base dei seguenti criteri: 

 

a) die höheren Kosten für allgemeine zinslose  
Spesen werden erzielt in dem vom 
Vertragspreis der Unternehmergewinn im 
Ausmaß von 10% und die allgemeinen 
Spesen im Ausmaß von 15% subtrahiert 
werden und auf das Ergebnis der Prozentsatz 
von 6,5% berechnet wird. Dieses Ergebnis 
wird mit der Vertragslaufzeit dividiert und mit 
den Tagen der Aussetzung multipliziert und 
bildet die vorgesehene Höchstgrenze für den 
auf der Basis des Kriteriums dieses 
Buchstabens quantifizierten Schadenersatz; 
 

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere 
si ottengono sottraendo all’importo contrattuale 
l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e 
le spese generali nella misura del 15 per cento 
e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 
per cento. Tale risultato va diviso per il tempo 
contrattuale e moltiplicato per i giorni di 
sospensione e costituisce il limite massimo 
previsto per il risarcimento quantificato sulla 
base del criterio di cui alla presente lettera; 
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b) die Schädigung des Gewinns wird als 
deckungsgleich mit dem verspäteten Bezug 
des Unternehmensgewinns anerkannt, und 
zwar im Ausmaß gleich den gesetzlichen 
Verzugszinsen gemäß Art. 2 Abs. 1 
Buchstabe e) des gesetzesvertretenden 
Dekrets 9. Oktober 2002 Nr. 231, berechnet 
auf den Prozentsatz von 10%, bezogen auf 
die Dauer der unrechtmäßigen Aussetzung; 
 

b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente 
con la ritardata percezione dell’utile di impresa, 
nella misura pari agli interessi legali di mora di 
cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto 
legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla 
percentuale del dieci per cento, rapportata alla 
durata dell’illegittima sospensione; 
 

c) die fehlende Amortisation und die unnötig 
gezahlten Vergütungen sind jeweils auf den 
realen Wert, der sich auf der Baustelle 
befindenden Maschinen und den Bestand von 
Arbeitskraft, die vom Bauleiter bei der 
Aussetzung festgestellt werden, bezogen;  

 

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni 
inutilmente corrisposte sono riferiti 
rispettivamente al valore reale, all’atto della 
sospensione, dei macchinari esistenti in 
cantiere e alla consistenza della mano d’opera 
accertati dal direttore dei lavori;  
 

d) die Bestimmung der Amortisation erfolgt 
auf der Basis der jährlich von den geltenden 
Steuernormen festgesetzten Koeffizienten. 

d)la determinazione dell’ammortamento 
avviene sulla base dei coefficienti annui fissati 
dalle vigenti norme fiscali. 

7. Außerhalb der vom vorhergehenden Abs. 
aufgelisteten Formen, sind weitere 
Schadensformen nur dann zum 
Schadenersatz zugelassen, wenn sie 
dokumentiert und eng mit der Aussetzung der 
Arbeiten verbunden sind. 

 

7. Al di fuori delle voci elencate dal precedente 
comma, sono ammesse a risarcimento ulteriori 
voci di danno solo se documentate e 
strettamente connesse alla sospensione dei 
lavori. 

ART. 21 
ANZAHLUNGEN 

ART. 21 
PAGAMENTI IN ACCONTO 

 
1. Im Laufe der Arbeiten hat der Auftragnehmer 

jeweils Anrecht auf Anzahlungen (siehe 
besondere Vertragsbedingungen Teil II). 

1. In corso d'opera l'appaltatore avrà diritto a 
pagamenti in acconto (vedi capitolato speciale 
parte II). 
 

2.  Bei Pauschalverträgen wird der Vertragspreis 
in prozentuellen Anteilen entsprechend den 
verschiedenen Arbeits-leistungen - siehe 
besondere Vertragsbedingungen Teil II - 
unterteilt; die Vergütung wird ausbezahlt, für 
den Baufortschritt angehäuften Betrag, 
welcher auf Grund der prozentuellen Quote 
eines oder mehrerer Anteile von 
durchgeführten Arbeiten festgelegt wird.  
 

2(bis). Gemäß Artikel 18 des LG Nr. 3/2020 können 
für die bis zum 14. April 2022 
(eingeschlossen) ausgestellten Baufortschritte 
zum Betrag der durchgeführten Arbeiten 60 
Prozent des Wertes der zur Ausführung 
bestimmten Baumaterialien hinzugefügt 
werden, unter der Voraussetzung, dass diese 
für endgültige Bauten des Bauauftrags 
verwendet werden und vom Bauleiter 
angenommen wurden; dies zum Vertragspreis 
oder, wenn nicht vorhanden, zu 
Schätzpreisen. 

2. Nel contratto di lavori a corpo l’importo contrattuale 
è suddiviso in aliquote percentuali corrispondenti 
alle singole lavorazioni - vedi capitolato speciale 
parte II; il corrispettivo viene liquidato per l’importo 
accumulato per ogni stato di avanzamento, che 
viene stabilito in base alla quota percentuale di una 
o più aliquote di lavorazioni eseguite.  
 
 

2(bis). Ai sensi dell’art. 18 della l.p. 3/2020, per gli stati 
di avanzamento emessi fino al 14 aprile 2022 
(compreso), all'importo accumulato per ogni stato 
di avanzamento dei lavori eseguiti può essere 
aggiunto il 60 per cento del valore dei materiali 
provvisti a piè d'opera, purché destinati ad essere 
impiegati in opere definitive facenti parte 
dell'appalto e accettati dal direttore dei lavori, da 
valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi 
di stima. 
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3.   Nur bei öffentlichen Bauaufträgen mit einem 
Ausschreibungsbetrag über einer Million Euro 
werden gemäß Art. 49 Abs. 3-bis LG Nr. 
16/2015 auf den progressiven Nettobetrag 
Garantierückbehalte von 0,50 Prozent für die 
Erfüllung der Beitragspflichten zugunsten der 
Fürsorge- und Vorsorgeanstalten 
einschließlich der Bauarbeiterkasse 
vorgenommen. 

3. Ai sensi dell’art. 49, comma 3-bis L.P. n. 16/2015 
per i contratti di lavori con importo a base di gara 
fino a 1.000.000 di euro non viene operata 
sull’importo netto progressivo la ritenuta dello 0,50 
per cento prevista a garanzia dei versamenti agli 
enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa 
edile. 

4.  Diese Rückbehalte werden, bei der 
Endabrechnung, nach Ausstellung der 
vorläufigen Abnahmebescheinigung oder der 
Bescheinigung über die ordnungsgemäße 
Ausführung der Bauarbeiten freigegeben, falls 
die Fürsorge- und Vorsorgeanstalten keine 
Nichterfüllung mitgeteilt haben, bei vorheriger 
Ausstellung der Sammelbescheinigung der 
ordnungsgemäßen Beitragslage. 
 

4. Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed 
assicurativi compresa la cassa edile non abbiano 
comunicato inadempienze, saranno svincolate in 
sede di liquidazione del conto finale, dopo 
l’emissione del collaudo provvisorio o del certificato 
di regolare esecuzione, previo rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva. 

 

5. Die Fristen für die Anzahlungen sind von den 
besonderen Vertragsbedingungen Teil II (siehe 
besonderen Vertragsbedingungen Teil II) 
geregelt. 

 
Die Zahlungsbescheinigungen über die 
Anzahlungen werden gemäß Artikel 113-bis 
Abs. 1 GvD Nr. 50/2016 gleichzeitig oder 
innerhalb einer Frist von höchstens 7 Tagen ab 
Erlass des Baufortschritts ausgestellt.  
Damit die Verwaltung die Anzahlungen 
auszahlen kann, muss der Auftragnehmer die 
entsprechende elektronische Rechnung 
fristgerecht, mit allen gesetzlich vorgesehenen 
Elementen versehen und in Einhaltung der 
Regelung über die Verfolgbarkeit der 
Zahlungen ausstellen. 
Die Zahlungsfristen der Anzahlungen, die ab 
Erlass des Baufortschritts laufen, werden für 
den Zeitraum zwischen Erlass der 
Zahlungsbescheinigung und Erhalt der 
entsprechenden Rechnung seitens der 
Veraltung ausgesetzt. 

 

5. I termini per i pagamenti in acconto sono 
disciplinati dal capitolato speciale parte II (vedi 
capitolato speciale parte II). 
 
I certificati di pagamento relativi agli acconti sono 
emessi ai sensi dell’art. 113-bis, comma 1, del 
d.lgs. 50/2016, contestualmente ovvero entro un 
termine non superiore a 7 giorni decorrenti 
dall’adozione di ciascuno stato di avanzamento dei 
lavori.  
Al fine di consentire all'Amministrazione la 
corresponsione degli acconti l'appaltatore è tenuto 
all'emissione tempestiva della relativa fattura 
elettronica, completa di tutti gli elementi previsti 
dalla normativa vigente e in regola con la disciplina 
in materia di tracciabilità dei pagamenti. 
I termini di pagamento degli acconti decorrenti 
dall'adozione del SAL restano sospesi nel periodo 
intercorrente tra l'emissione del certificato di 
pagamento e la ricezione della relativa fattura da 
parte dell'amministrazione. 
 

6.Gemäß Art. 49 Abs. 3 LG Nr. 16/2015 wird die 
direkte Bezahlung des Unterauftragnehmers 
seitens des Auftraggebers gewährleistet, sofern 
der Unterauftragnehmer selbst nicht anders 
entscheidet.  

6.  È garantito il pagamento diretto del 
subappaltatore da parte dell’amministrazione 
committente ai sensi dell’art. 49, comma 3, l.p. 
16/2015, salvo diversa indicazione da parte del 
subappaltatore stesso. 
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7. Bei Vorhandensein einer genehmigten 
Untervergabe erfolgen die Zahlung der 
Anzahlung und die dazugehörige direkte 
Zahlung des Unterauftragnehmers unter der 
Bedingung, dass die elektronische Rechnung 
des Auftragnehmers und jene des 
Unterauftragnehmer dem Bauleiter und der 
auftraggebenden Verwaltung vorgelegt werden; 
die Rechnungen der Unterauftragnehmer 
müssen in .xml-Format und samt einer 
Erklärung des Auftragnehmers, mittels PEC zu 
übermitteln, welche die Nettobeträge des 
Unterauftragnehmers bestätigt, übermittelt 
werden (der Auftragnehmer kann diese Erklä-

rung auch durch Unterschrift der vom Bauleiter 
ausgefüllten und dafür vorgesehenen Vorlage 
B4-bis, welche diese Informationen enthält, 
ersetzen). Falls der Auftragnehmer nicht die 
Kopien der Rechnungen der 
Unterauftragnehmer übermittelt, welche die 
Arbeiten im Zeitraum des Baufortschrittes der 
Gegenstand der Zahlung ist, ausgeführt haben, 
setzt die Verwaltung gänzlich oder teilweise die 
Zahlung zu Gunsten des Auftragnehmers aus. 
Aufrecht bleibt die Erbringung der 
Vorauszahlung des Artikels 22. 

 

7. In presenza di un contratto di subappalto 
autorizzato, il pagamento degli acconti ed il relativo 
pagamento diretto dei subappaltatori, è 
condizionato alla presentazione al direttore dei 
lavori e al committente, della fattura elettronica 
dell’appaltatore e delle fatture elettroniche (formato 
.xml) dei subappaltatori, intestate all’appaltatore, 
corredate dalla dichiarazione dell’appaltatore di 
conferma degli importi netti spettanti ai singoli 
subappaltatori (la dichiarazione - da trasmettere via 
PEC al committente - può essere sostituita dalla 
sottoscrizione dell’appaltatore dell’apposito modello 
predisposto dal direttore dei lavori, che contiene tali 
informazioni). Qualora l’appaltatore non trasmetta 
le fatture dei subappaltatori che hanno eseguito 
lavorazioni nell’ambito dello stato di avanzamento 
lavori oggetto del pagamento, l’amministrazione 
sospende, in tutto o in parte, il pagamento a favore 
dell’appaltatore. Rimane impregiudicato il recupero 
dell’anticipazione dell’articolo 22. 

8.Die Ausstellung der Zahlungsanweisung für die 
dem Auftragnehmer geschuldeten Beträge 
nach Ablauf der Zahlungsfrist der 
Auftragsvergütung und auf die in Abs. 5 dieses 
Artikels Bezug genommen wird, bringt die 
Auszahlung der Zinsen, gemäß Art. 4 Abs. 1 
GvD Nr. 231/2002 mit sich.  
Der Verzugszinssatz wird dem EZB-
Leitzinssatz entsprechend festgelegt, der 
halbjährlich festgelegt und vom Ministerium für 
Wirtschaft und Finanzen im GBL veröffentlicht 
wird, erhöht um 8 Prozentpunkte gemäß GvD 
Nr. 231/2002 i.g.F. 
 

8. L’emissione del mandato di pagamento delle 
somme dovute all’appaltatore oltre il termine 
previsto per il pagamento dei corrispettivi d’appalto 
e di cui al comma 5 del presente articolo comporta 
la corresponsione degli interessi come previsti 
dall‘articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 231/2002. 
Il tasso di interesse di mora viene stabilito in una 
misura pari al tasso BCE, stabilito semestralmente 
e pubblicato con comunicazione del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., 
maggiorato di 8 punti percentuali, secondo quanto 
previsto dal d.lgs. 231/2002 s.m. 
 

9.Sollten die Arbeiten aus Gründen, für mehr als 
45 Tage unterbrochen werden entrichtet die 
Vergabestelle die Anzahlung der schon 
angehäuften Beträge bis zum Datum der 
Unterbrechung. 

 

9. Nel caso di sospensione dei lavori di durata 
superiore a quarantacinque giorni la stazione 
appaltante dispone comunque il pagamento in 
acconto degli importi maturati fino alla data 
sospensione.  
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10.Die angelieferten Baustoffe werden in den 
Baufortschritten im Ausmaß und unter den 
Bedingungen des Art. 6 MD Nr. 49 vom 7. März 
2018 mit eingerechnet. Der Auftragnehmer 
bleibt jedoch jederzeit alleinig verantwortlich für 
die Aufbewahrung der oben genannten 
Materialien bis zu ihrer Verwendung, und die 
Bauleitung hat die unanfechtbare Befugnis, ihre 
Verwendung am Bau zu verweigern und ihre 
Entfernung von der Baustelle anzuordnen, 
wenn sie sich zum Zeitpunkt ihrer Verwendung 
als verdorben oder nicht mehr brauchbar 
erweisen. 

 

10. I materiali approvvigionati nel cantiere verranno 
compresi negli stati di avanzamento dei lavori alle 
condizioni e nella misura previsti dell‘art. 6 del D.M. 
n. 49 del 7 marzo 2018, fermo restando che 
l’appaltatore resta sempre l’unico responsabile 
della loro conservazione fino al loro impiego e la 
direzione lavori avrà la facoltà insindacabile di 
rifiutare la loro posa in opera e di ordinarne 
l’allontanamento dal cantiere qualora all’atto 
dell’impiego stesso, risultassero comunque 
deteriorati o resi inservibili. 

11.Besondere Bestimmungen des Mehrwert-
steuerschuldners in Italien:  

11. Disposizioni particolari per il debitore dell'imposta 
sul valore aggiunto: 
 

11.1 Es wird daran erinnert, dass am 31. 
August 2002 das GvD vom 19. Juni 
2002, Nr. 191, bezüglich der 
Bestimmung des Mehrwertsteuer-
schuldners in Kraft getreten ist.  

11.1 Si ricorda che il 31 agosto 2002, è entrato in 
vigore il d.lgs. 19 giugno 2002 n. 191, 
relativo alla determinazione del debitore 
dell'imposta sul valore aggiunto. 

 
11.2 Falls der Auftragnehmer nicht in Italien 

ansässig ist, kommen folgende 
Bestimmungen zur Geltung: das Land 
bzw. der Auftraggeber sind in der 
Ausübung der institutionellen Tätigkeit 
passives Steuersubjekt. Die 
Rechnungen müssen ohne MwSt. 
ausgestellt werden. Die MwSt. wird von 
der Landesverwaltung entsprechend 
dem in Italien geltenden Steuersatz 
berechnet sowie die Registrierung 
durchgeführt und die entsprechende 
MwSt. dem Fiskus abgeführt. 

11.2 Qualora l’appaltatore non sia residente in 
Italia, trovano applicazione le seguenti 
disposizioni: La Provincia rispetti il 
committente nella sua attività istituzionale è 
soggetto passivo. Le fatture devono essere 
emesse senza IVA. L’IVA viene rilevata 
dall’amministrazione secondo l’aliquota 
vigente in Italia, effettuando le richieste 
registrazioni e versando l’IVA relativa 
all’Erario. 

 

12.   Besondere Bestimmungen für die 
Abrechnung der Sicherheitskosten: 
Der Bauleiter verrechnet und liquidiert den 
Betrag betreffen die Sicherheitskosten 
aufgrund des Baufortschrittes, es sei denn, 
dass der Sicherheitskoordinator für die 
Ausführungsphase,  wo vorgesehen, etwas 
Gegenteiliges angibt.  

 
 

12. Disposizioni particolari per la contabilizzazione dei 
costi per la sicurezza: 
Il Direttore dei lavori contabilizza e liquida l’importo 
relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo 
stato di avanzamento, salva contraria disposizione 
del coordinatore per la sicurezza per la fase 
esecutiva ove previsto.  
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13.   Führung der Buchhaltung: 
Arbeiten der Hauptkategorie (Löhne, Mieten, 
Transporte, Baustoffe) werden nur anerkannt, 
wenn sie von der B.L. vorher genehmigt 
wurden und durch Tagesberichte, durch 
Waagscheine von öffentlichen Waagen oder 
durch andere von der B.L. anerkannte 
Dokumente belegt sind.  
 
Es ist die Pflicht des Bauunternehmers, die 
oben genannten Dokumente von selbst dem 
B.L. oder seinem Vertreter bei dessen 
Baustellebesuch zu übergeben oder sie 
mindestens wöchentlich, wenn nicht anders 
vereinbart, im Sitz der B.L. abzugeben, 
ansonsten steht es der B.L. frei, die 
Dokumente nicht mehr anzunehmen.  

 
Der Auftragnehmer muss die Abrechnungs-
zeichnungen liefern (auf Datenträger). Die 
Zeichnungen werden auf Basis der 
gemeinsam mit dem Bauleiter oder etwaigen 
operativer Bauleiter oder 
Baustelleinspektoren, wenn diese ernannt 
wurden durchgeführten Aufmessungen 
erstellt. 

13. Stesura della contabilità: 
 Prestazioni della categoria principale (mercedi, 
noli, trasporti, materiali) verranno riconosciute solo 
se preventivamente autorizzate dalla DL e se 
documentate da rapportino giornalieri, scontrini di 
pesa ufficiale od altro documento riconosciuto 
probatorio dalla DL.  
 
 È obbligo dell’appaltatore, a rischio che non 
vengano riconosciuti successiva-mente, di 
presentare e consegnare i documenti sopraccitati 
di sua iniziativa in occasione di visita in cantiere 
della DL o del suo rappresentante oppure di 
presentarli almeno settimanalmente nella sede 
della DL.  
 
 
L’appaltatore deve fornire i disegni contabili (su 
base informatica) sulla base di misurazioni prese in 
contraddittorio con il direttore lavori o con eventuali 
direttori operativi o ispettori di cantiere, ove 
nominati. 

 
ART. 22 

VORAUSZAHLUNG AUF DEN PREIS 

 
ART. 22 

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 
 

1. Die Preisvorauszahlung wird im vorgesehenen 
Ausmaß und mit den Modalitäten gemäß Art. 35 
Abs. 18 GvD Nr. 50/2016 und Art. 49 Abs. 3-ter 
LG Nr. 16/2015 anerkannt. 
Gemäß Art. 19 des LG Nr. 3/2020, kann, bis 
zum 14. April 2022 (eingeschlossen), für den 
Betrag der Preisvorauszahlung bis zu 40 
Prozent des Auftragswert anerkannt werden. 
Für den Betrag der Preisvorauszahlung siehe 
die besonderen Vertragsbedingungen Teil II. 
 

1.  Verrà riconosciuta l'anticipazione del prezzo 
nella misura e con le modalità previste dall'art. 
35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 
49, comma 3 ter, della l.p. 16/2015.  
Ai sensi dell’art. 19 della l.p. 3/2020, fino al 14 
aprile 2022 (compreso), l’importo 
dell’anticipazione potrà essere riconosciuto fino 
al 40 per cento dell’importo contrattuale.  
Per la misura dell’anticipazione si veda il 
capitolato speciale parte II. 

 
2. Die Preisvorauszahlung ist dem Auftragnehmer 

innerhalb von 15 Tagen nach Beginn der 
tatsächlichen Ausführung zu zahlen, 
vorausgesetzt, dass der Vertragsabschluss 
bereits erfolgt ist. 
Bei Bietergemeinschaften wird dieser Betrag 
jedem Mitglied der Bietergemeinschaft gemäß 
dem bei der Angebotsabgabe erklärten 
Ausführungsanteil ausgezahlt, außer bei 
anderslautender Festlegung im Gründungsakt 
der Bietergemeinschaft. 

 

2.  L’importo a titolo di anticipazione sarà 
corrisposto all’appaltatore entro 15 giorni 
dell’effettivo inizio dei lavori, a condizione che 
sia già intervenuta la stipulazione del contratto 
d’appalto. 
In caso di raggruppamento temporaneo tra 
operatori economici tale importo sarà 
corrisposto a ciascun componente del 
raggruppamento secondo le quote di 
esecuzione dichiarate in sede di offerta, salvo 
diversa indicazione contenuta nell’atto 
costitutivo del raggruppamento stesso. 
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3.     Der vorausgezahlte Betrag wird progressiv von 
der auftraggebenden Verwaltung in 
Übereinstimmung mit dem Terminplan der 
Arbeiten eingezogen. Die progressive 
Einziehung erfolgt aufgrund des Betrags bei 
jedem Baufortschritt unabhängig vom dabei 
effektiv von jedem Mitglied der 
Bietergemeinschaft ausgeführten 
Ausführungsanteil. 

 

3.  L’importo anticipato sarà recuperato 
progressivamente dall’amministrazione 
committente secondo il cronoprogramma dei 
lavori. Il recupero progressivo dell’anticipazione 
sarà effettuato sull’importo risultante da ogni 
stato di avanzamento lavori a prescindere dalla 
quota effettivamente eseguita da ciascun 
componente del raggruppamento in quello 
stesso stato di avanzamento. 

 
4.     Die Versicherungsbürgschaft gemäß Art. 35 

Abs. 18 GvD Nr. 50/2017 und Art. 49 Abs. 3-
ter LG Nr. 16/2015 muss in Übereinstimmung 
mit der Standardvorlage gemäß MD vom 19. 
Januar 2018 Nr. 31 geleistet werden und ist 
auch bei unterlassener oder verspäteter 
Zahlung der Prämie seitens des 
Auftragnehmers wirksam. 

4.  Con riferimento alla garanzia fideiussoria 
assicurativa di cui all’art. 35, comma 18, del 
d.lgs. n. 50/2017 e all’art. 49, comma 3 ter, l.p. 
16/2015, essa deve essere prestata in 
conformità allo schema-tipo di cui al DM n. 31 
del 19 gennaio 2018 ed è efficace anche in 
caso di omesso o ritardato pagamento del 
premio da parte dell'appaltatore. 

 
ART. 23 

ENDABRECHNUNG 
 

ART. 23 
CONTO FINALE 

1.Der Bauleiter muss dem Auftragnehmer die 
Endabrechnung innerhalb der in den besonderen 
Vertragsbedingungen Teil II vorgesehenen Frist 
vorlegen. 

 

1. Il direttore dei lavori deve presentare 
all'appaltatore il conto finale entro il termine 
previsto nel capitolato speciale parte II. 

2.Die Zahlungsbescheinigung für die 
Abschlussrate wird unabhängig von ihrem Betrag 
nach Fertigstellung der Arbeiten bei positivem 
Ausgang der Abnahme oder Bescheinigung über 
die ordnungsgemäße Ausführung ausgestellt und 
auf jeden Fall innerhalb einer Frist von höchstens 
7 Tagen ab positivem Ausgang der Abnahme oder 
Bescheinigung über die ordnungsgemäße 
Ausführung. Gemäß Art. 113-bis Abs. 2 GvD Nr. 
50/2016 stellt die Zahlungsbescheinigung für die 
Abschlussrate keine Vermutung der Annahme des 
Bauwerks gemäß Art. 1666, Abs. 2 
Zivilgesetzbuch dar. 

 

2. Il certificato per il pagamento della rata a saldo, 
qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo 
l'ultimazione dei lavori, all'esito positivo del 
collaudo o del certificato di regolare esecuzione, e 
comunque entro un termine non superiore a 7 
giorni dall'esito positivo del collaudo o del 
certificato di regolare esecuzione. 
Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2, del d.Igs. 
50/2016 il certificato di pagamento della rata a 
saldo non costituisce presunzione di accettazione 
dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del 
codice civile. 
 

3.Die Endabrechnung der Arbeiten muss vom 
Auftragnehmer innerhalb einer Frist von höchstens 
30 Tagen nach deren Vorlage, unterschrieben 
werden. 
Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung darf der 
Auftragnehmer keine Anträge mit 
unterschiedlichem Gegenstand oder Betrag als die 
im Buchhaltungsregister abgefassten eintragen 
und muss die bereits in den 
Buchhaltungsunterlagen eingetragenen Vorbehalte 
bestätigen, für die es keine Transaktion gemäß 
Art. 208 GvD Nr. 50/2016 oder gütliche 
Streitbeilegung gemäß Art. 205 GvD Nr. 50/2016 
gab. 
Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die 
Bestimmungen gemäß Art. 14 Abs. 1 lit. e) MD Nr. 
49 vom 7. März 2018. 

 

3.Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto 
dall’appaltatore entro un termine non superiore a 
30 giorni dalla presentazione allo stesso. 
All’atto della firma, l’appaltatore non può iscrivere 
domande per oggetto o per importo diverse da 
quelle formulate nel registro di contabilità durante 
lo svolgimento dei lavori e deve confermare le 
riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali 
non siano intervenuti la transazione di cui 
all’articolo 208 del d.lgs. n. 50/2016 o l’accordo 
bonario di cui all’articolo 205 del d.lgs. 50/2016. 
Per quanto non diversamente previsto si applica 
quanto previsto dall’art. 14, comma 1, lett. e) del 
d.m. n. 49 del 7 marzo 2018. 
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4. Die Zahlung des Restbetrags erfolgt innerhalb 
der Fristen gemäß besonderen 
Vertragsbedingungen Teil II (siehe besondere 
Vertragsbedingungen Teil II)  
Damit die Verwaltung den Restbetrag auszahlen 
kann, muss der Auftragnehmer die entsprechende 
elektronische Rechnung fristgerecht, mit allen 
gesetzlich vorgesehenen Elementen versehen und 
in Einhaltung der Regelung über die Verfolgbarkeit 
der Zahlungen ausstellen. 
Die Fristen für die Zahlung des Restbetrags, die ab 
positiver Abnahme oder Bescheinigung über die 
ordnungsgemäße Ausführung laufen, werden für 
den Zeitraum zwischen Erlass der 
Zahlungsbescheinigung und Erhalt der 
entsprechenden Rechnung seitens der Veraltung 
ausgesetzt. 
Die Zahlung des Restbetrags ist der Ausstellung 
und Vorlegung einer Kaution oder einer Bürgschaft 
durch eine Bank oder Versicherung im Ausmaß 
des Restbetrags untergeordnet, erhöht um die 
gesetzlichen Zinsen, die im Zeitraum zwischen der 
Ausstellung der Abnahmebescheinigung oder der 
Bescheinigung über die ordnungsgemäße 
Ausführung und deren Endgültigkeitscharakter 
gemäß Art. 103 Abs. 6 GvD Nr. 50/2016 
angewandt werden.  
Die Ausstellung der Zahlungsanweisung über die 
dem Auftragnehmer geschuldeten Beträge nach 
Ablauf der Zahlungsfirst des Restbetrags hat die 
Zahlung der Zinsen gemäß Art. 4 Abs. 1 GvD Nr. 
231/2002 zur Folge.  
Der Verzugszinssatz wird dem EZB-Leitzinssatz 
entsprechend festgelegt, der halbjährlich festgelegt 
und vom Ministerium für Wirtschaft und Finanzen 
im GBL veröffentlicht wird, erhöht um 8 
Prozentpunkte gemäß GvD Nr. 231/2002 i.g.F. 

 

4. Il pagamento della rata di saldo avverrà nei termini 
previsti dal capitolato speciale parte II (vedi 
capitolato speciale parte II). 
Al fine di consentire all'amministrazione il 
pagamento della rata di saldo l'appaltatore è 
tenuto all'emissione tempestiva della relativa 
fattura elettronica, completa di tutti gli elementi 
previsti dalla normativa vigente e in regola con la 
disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti. 
I termini di pagamento della rata di saldo, 
decorrenti dall'esito positivo del collaudo o del 
certificato di regolare esecuzione, restano sospesi 
nel periodo intercorrente tra l'emissione del 
certificato di pagamento e la ricezione della 
relativa fattura da parte dell'amministrazione. 
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla 
costituzione e presentazione di una cauzione o di 
una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa 
pari all’importo della medesima rata di saldo 
maggiorato del tasso di interesse legale applicato 
per il periodo intercorrente tra la data di emissione 
del certificato di collaudo o del certificato di 
regolare esecuzione e l’assunzione del carattere di 
definitività dei medesimi, come previsto dall’art. 
103, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016. 
L’emissione del mandato di pagamento delle 
somme dovute all’appaltatore oltre il termine 
previsto per il pagamento della rata a saldo 
comporta la corresponsione degli interessi come 
previsti dall‘articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 
231/2002. Il tasso di interesse di mora viene 
stabilito in una misura pari al tasso BCE, stabilito 
semestralmente e pubblicato con comunicazione 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla 
G.U.R.I. maggiorato di 8 punti percentuali, 
secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2002 s.m. 
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ART. 24 
ABNAHME 

ART. 24 
COLLAUDO 

1. Die Abnahme wird, einschließlich der 
Ausstellung der entsprechenden 
Bescheinigung und der Weiterleitung der 
Unterlagen an die Verwaltung, innerhalb von 
sechs Monaten ab Fertigstellung der 
Bauarbeiten, mit den Modalitäten, die im 
Artikel 102 GvD Nr. 50/2016 und in den 
Artikeln 215 und Folgende des DPR Nr. 
207/2010, festgelegt sind, durchgeführt, 
vorbehaltlich der Fälle, für die die Frist gemäß 
demselben Art. 102 Abs 3 bis auf ein Jahr 
erhöht werden kann.  
Die Abnahmebescheinigung oder die 
Bescheinigung über die ordnungsgemäße 
Ausführung hat provisorischen Charakter und 
nimmt nach Ablauf von zwei Jahren ab seiner 
Ausstellung definitiven Charakter an. 
Im Laufe dieser zwei Jahre ist der 
Ausführende zur Garantie für die 
Abweichungen und Mängel des Bauwerks, 
auch sofern erkennbar, verpflichtet, 
unabhängig von der eingetretenen 
Liquidierung des Saldos, wie von Art. 229 
Abs. 3 DPR Nr. 207/2010 und Art. 102 Abs. 5 
GvD Nr. 50/2016 vorgesehen. 

1. Le operazioni di collaudo, compresa 
l‘emissione del relativo certificato e la 
trasmissione dei documenti all‘ 
amministrazione, devono compiersi entro sei 
mesi dalla data di ultimazione dei lavori, 
secondo le modalità fissate dall’art. 102 del 
d.lgs. n. 50/2016 e dagli artt. 215 e ss. del 
D.P.R. 207/2010, salvi i casi per i quali il 
termine può essere elevato fino ad un anno ai 
sensi dello stesso art. 102, comma 3. 
l certificato di collaudo o di regolare 

esecuzione ha carattere provvisorio e assume 
carattere definitivo decorsi due anni dalla sua 
emissione. 
Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto 
alla garanzia per le difformità e i vizi 
dell'opera, anche se riconoscibili, 
indipendentemente dall’intervenuta 
liquidazione del saldo, come previsto dall’art. 
229, comma 3, del DPR 207/2010 e dall’art. 
102, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016. 

 

   
2. Die Frist laut Abs. 1 wird unterbrochen, falls 

der Abnahmeprüfer Planungs- oder 
Ausführungsmängel anzeigt, die Maßnahmen 
zur Sicherung der Stabilität und der 
Zweckbindigkeit erforderlich machen. 

 

2. Il termine di cui al primo comma è interrotto 
qualora il collaudatore contesti l’esistenza di 
errori di progettazione o l’esecuzione a regola 
d’arte, che rendano necessari interventi 
correttivi per garantire la stabilità dell’opera e 
la sua corretta funzionalità. 

  
3. Wenn bei der Besichtigung für die Abnahme 

an den Bauwerken geringfügige Fehler oder 
Mängel, die innerhalb kurzer Zeit behoben 
werden können, festgestellt werden, ist der 
Auftragnehmer verpflichtet, die Reparaturen 
oder die Vervollständigung innerhalb der Zeit 
durchzuführen, die ihm vom Abnahmeprüfer 
vorgeschrieben wird, wie es in Art. 227 DPR 
Nr. 207/2010 vorgesehen ist. 

3. Nel caso di difetti o mancanze di lieve entità 
riparabili in breve tempo riscontrati nei lavori 
all'atto della visita di collaudo, l'appaltatore è 
tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di 
completamento ad esso prescritti dal 
collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo 
come previsto dall’art. 227 del D.P.R 
207/2010. 

  
4. Die Abnahmebescheinigung kann nicht 

ausgestellt werden, bevor der Auftragnehmer 
nicht die vom Abnahmeprüfer angegebenen 
Reparaturen oder Ergänzungen sorgfältig 
ausgeführt hat. Die dafür benötigte Zeit kann 
nicht für die Berechnung eventueller Zinsen 
für die verspätete Auszahlung des 
Restbetrages herangezogen werden. 

4. Il certificato di collaudo non potrà essere 
rilasciato prima che l'appaltatore abbia 
accuratamente riparato o completato quanto 
indicato dal collaudatore. Il periodo necessario 
alla predetta operazione non potrà essere 
considerato ai fini del calcolo di eventuali 
interessi per ritardato pagamento della rata di 
saldo. 

  
5. Die Annahme der abgenommenen Arbeiten 

von Seiten der Verwaltung befreit den 
Auftragnehmer nicht von der Haftung, die ihm 
aufgrund des Vertrages aus den geltenden 
Gesetzen, insbesondere aus Artikel 1669 
Zivilgesetzbuches, erwächst. 

5. L'accettazione delle opere collaudate da parte 
dell'amministrazione non esonera l'appaltatore 
dalle responsabilità derivategli per effetto del 
contratto dalle vigenti leggi e in particolare 
dall'articolo 1669 del codice civile. 
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6. In den Fälle, in denen die Abnahme-
bescheinigung mit der Bescheinigung über 
die ordnungsgemäße Ausführung der 
Bauarbeiten ersetzt werden darf, muss diese 
innerhalb von drei Monaten ab Fertigstellung 
der Bauarbeiten, wie von Art. 102 Abs. 2 
GvD Nr. 50/2016 und Art. 237 D.P.R Nr. 
207/2010 vorgesehen, erlassen werden. 

6.  Nel caso che il certificato di collaudo sia 
sostituito da quello di regolare esecuzione, nei 
casi consentiti, il certificato va emesso non 
oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei 
lavori, come previsto dall’art. 102, comma 2, 
del d.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 237 del D.P.R. 
207/2010. 

  
7.     Für Bauarbeiten unter 40.000 Euro kann 

eine vereinfachte Buchhaltung geführt 
werden, sofern der Bauleiter unter 
Berücksichtigung der tatsächlich 
durchgeführten Arbeiten nachweist, dass die 
ausgeführten Arbeiten mit den in Rechnung 
gestellten Arbeiten übereinstimmen. Die 
Bescheinigung über die ordnungsgemäße 
Ausführung kann durch den Vermerk des 
Bauleiters auf den Rechnungen ersetzt 
werden. 
 

7. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è 
consentita la tenuta di una contabilità 
semplificata, previa verifica da parte del 
direttore dei lavori della corrispondenza del 
lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo 
conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il 
certificato di regolare esecuzione può essere 
sostituito con l’apposizione del visto del 
direttore dei lavori sulle fatture di spesa. 
 

  
ART. 25  

VERSCHIEDENE PFLICHTEN UND 
VERBINDLICHKEITEN ZU LASTEN DES 

AUFTRAGNEHMERS 

ART. 25 
ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO 

DELL'APPALTATORE 

1. Durchführung von Prüfungen und Proben 
und Dokumentierung der laufenden 
Arbeiten 

 
Gemäß Art. 111 Abs. 1-bis GvD Nr. 50/2016 
werden die Labor- und obligatorischen 
technischen Prüfungen betreffend die 
Durchführung der Konformitätsprüfung bzw. 
die Labor- und obligatorischen technischen 
Prüfungen gemäß spezifischen Vorgaben laut 
gegenständlichen Vergabebedingungen von 
der Bauleitung oder vom Abnahmeorgan 
angeordnet, wobei die Kosten von der 
Verwaltung getragen werden, auch wenn im 
Leistungsverzeichnis und in der Aufstellung 
der Einheitspreise bzw. im 
Leistungsverzeichnis anders vorgesehen. 
 

1. Esecuzione di esami e di prove e 
documentazione delle opere in corso 

 
 
Ai sensi dell’art. 111 comma 1-bis del d.lgs. 
50/2016, gli accertamenti di laboratorio e le 
verifiche tecniche obbligatorie inerenti allo 
svolgimento della verifica di conformità ovvero 
specificatamente previsti nel presente capitolato 
speciale d’appalto di lavori, sono disposti dalla 
direzione lavori o dall’organo di collaudo, 
imputando la spesa a carico 
dell’amministrazione, anche qualora sia previsto 
diversamente nell’elenco delle prestazioni e dei 
prezzi unitari risp. nell’elenco delle prestazioni.  
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Der Auftragnehmer verpflichtet sich auf seine 
Kosten: 
 
a) zur Durchführung aller Untersuchungen, 

Proben, Laboranalysen und technischen 
Überprüfungen zusätzlich zu den im 
Gesetz und in den besonderen 
Vergabebedingungen vorgesehenen, 
welche evtl. vom Bauleiter oder vom 
Abnahmeorgan angeordnet werden. 
Der auftraggebenden Verwaltung ist die 
Befugnis vorbehalten, auf eigene Kosten 
die Proben parallel vornehmen oder diese 
in der Materialprüfanstalt in Kardaun oder 
von einem anderen befugten Labor 
wiederholen zu lassen; 

L’appaltatore si obbliga con spese a suo carico: 
 

a) all’esecuzione, presso un laboratorio 
autorizzato, di tutti gli accertamenti, prove, 
analisi di laboratorio e verifiche tecniche, 
ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o 
dal capitolato speciale d’appalto, 
eventualmente disposte dal direttore lavori o 
dall’organo di collaudo.  
All’amministrazione committente è riservata la 
facoltà di far eseguire, a proprie spese, le 
prove in parallelo o di ripeterle presso il 
laboratorio provinciale di Cardano o altro 
laboratorio autorizzato; 

 

b) alle Arbeiter und Techniker, Werkzeuge 
und Instrumente für Aufnahmen, 
Trassierungen und Messungen im 
Zusammenhang mit der Übergabe, der 
Prüfung, der Bauabrechnung und der 
Abnahmeprüfung der Arbeiten, 
bereitzustellen. Dazu gehören auch alle 
Ausgaben im Zusammenhang mit den 
Belastungsproben, welche die Bauleitung 
oder der Abnahmeprüfer als notwendig 
erachten, aber in den Besonderen 
Vertragsbedingungen nicht vorgeschrieben 
sind;  

 

b) alla messa a disposizione di tutti gli operai e 
tecnici ed alla fornitura di attrezzi e strumenti 
per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi 
alle operazioni di consegna, verifica, redazione 
contabilità e collaudo dei lavori, ivi comprese 
tutte le spese inerenti alle prove di carico non 
prescritte dal capitolato speciale d’appalto, ma 
ritenute necessarie dalla direzione lavori o dal 
collaudatore; 

c) die statische Berechnung für alle 
Bauwerke, vor allem für die in Holz, Stahl 
und Stahlbeton, falls nicht auch die 
Ausarbeitung der statischen 
Berechnungen zu Lasten des 
Auftragnehmers ist, zu überprüfen. Dies 
muss auch während der Bauausführung 
aufgrund von effektiven Nutzlasten oder 
eventuellen Hinweisen der statischen 
Bauleitung durchgeführt werden.  
Alle Kosten bezüglich der statischen 
Bauabnahme mit Ausnahme des 
Abnahmehonorars sind zu Lasten des 
Bauunternehmers, sowohl wenn es sich 
um vom Gesetz vorgeschriebene 
Bauabnahme handelt, als auch wenn 
diese, in speziellen Fällen, von der BL 
verlangt wird. Der Auftragnehmer hat alle 
obgenannten Pflichten und 
Verbindlichkeiten bei der Festsetzung der 
Preise für die Leistung berücksichtigt; 
 

c) alla verifica del calcolo statico delle opere 
anche in legno, ferro e cemento armato, 
sempre che a carico dell'appaltatore non sia 
posta anche l'elaborazione dei calcoli statici. Il 
tutto anche in fase esecutiva in base agli 
effettivi carichi transitanti o ad eventuali 
indicazioni della direzione lavori delle strutture.  
Tutti gli oneri relativi ai collaudi statici con 
eccezione dell’onorario per il collaudatore sono 
a carico dell’appaltatore, sia che si tratti di 
collaudi richiesti a norma di legge, sia che 
vengano richiesti in casi particolari dalla DL. 
L’appaltatore ha tenuto conto di tutti gli oneri e 
obblighi nello stabilire i prezzi dei lavori sopra 
specificati; 

 

d) Fotografien der laufenden Arbeiten in den 
verschiedenen Bauperioden zu liefern; ihre 
Anzahl und Größe wird von Mal zu Mal von 
der Bauleitung angegeben; 

 

d)  alla fornitura di fotografie delle opere in corso 
nei vari periodi dell'appalto, nel numero e nelle 
dimensioni che saranno di volta in volta indicati 
dalla direzione lavori; 
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e) bei den wöchentlichen Baustellen-
besichtigungen des Bauleiters anwesend 
sein.  

 

e) a presenziare alle visite settimanali di cantiere 
del direttore dei lavori.  

 

2. Behördliche Genehmigungen 
 

Weiters verpflichtet sich der Auftragnehmer alle 
Genehmigungen für die zeitweilige und 
endgültige Besetzung der öffentlichen und 
privaten Grundstücke zu besorgen und die 
Kosten für die zeitweilige Besetzung der 
genannten Grundstücke zu tragen, welche im 
Sinne des Artikels 8 notwendig sind. 

 

2. Autorizzazioni amministrative 
 

L'appaltatore si obbliga altresì a richiedere tutte le 
autorizzazioni per l'occupazione temporanea e 
definitiva delle aree pubbliche e private occorrenti 
per gli scopi di cui all'articolo 8 e a sostenere tutti 
gli oneri per l’occupazione temporanea di dette 
aree. 

3. Einrichtung, Instandhaltung und 
Räumung der Baustelle und Zufahrten 

 

3. Allestimento, manutenzione e sgombero 
del cantiere e degli accessi 

 
Vom Auftragnehmer ist weiters ein 
Baustelleneinrichtungsplan für die gesamte 
Baustelle innerhalb von 15 Tagen nach 
Auftragserteilung zur Prüfung und Genehmigung 
vorzulegen.  

 

L’appaltatore deve inoltre, presentare un piano di 
allestimento del cantiere entro 15 giorni dopo 
l’assegnazione dell’incarico per verifica e 
approvazione.  

In den Baustelleneinrichtungsplan sind alle 
benötigten Flächen und Einrichtungen 
maßstabgerecht einzutragen und zweisprachig 
zu kennzeichnen. Der Bau-
stelleneinrichtungsplan ist fortlaufend zu 
aktualisieren und vom Sicherheitskoordinator in 
der Ausführungsphase freizugeben.  
 

Nel piano di allestimento del cantiere vanno 
inseriti in scala e contrassegnati in entrambe le 
lingue tutte le aree e gli impianti necessari. Il 
piano di allestimento del cantiere deve essere 
continuamente aggiornato e approvato dal 
coordinatore di sicurezza in fase esecutiva. 

 

Der Auftragnehmer ist zudem verpflichtet: 
a) auf der Baustelle dreisprachige Tafeln, 

(deutscher, italienischer und ladinischer 
Sprache) anzubringen, wo die Arbeiten 
entsprechend dem von der Landesregierung 
genehmigten Muster angegeben sind; der 
Auftragnehmer ist weiters verpflichtet zu 
seinen Lasten jede vom Auftraggeber 
verlangte Änderung dieser Tafeln 
durchzuführen; 

 

L'appaltatore è inoltre obbligato: 
 

a) all'impianto in cantiere di tabelle trilingue, 
(lingua tedesca, italiana e ladina), indicanti i lavori, 
secondo il modello approvato dalla Giunta 
Provinciale; l’appaltatore è inoltre, obbligato ad 
apportare a proprie spese tutte le modifiche 
richieste a queste tabelle dall’amministrazione 
committente; 

 

b) die laufenden Bauarbeiten bei Nacht und bei 
Tag zu beschildern und zu beleuchten; 

 

b) a segnalare di notte e di giorno la presenza di 
lavori in corso mediante appositi cartelli e fanali; 

 
c) für die Überwachung und Beaufsichtigung der 

Baustelle bei Tag und Nacht zu sorgen; 
 

c) alla guardia e la sorveglianza diurna e notturna 
dei cantieri; 

 
d) verschließbare Räume auf der Baustelle als 

Büro für die Bauleitung und die Bauassistenz 
bereitzustellen, wobei diese angemessen 
eingerichtet, beleuchtet und beheizt und auf 
begründete Anforderung seitens der 
Bauleitung mit einer Telefonlinie versehen 
werden müssen; 

 

d) all'apprestamento nel cantiere di locali dotati di 
serrature ad uso ufficio del personale di direzione 
ed assistenza lavori, idoneamente arredati, 
illuminati, riscaldati e dotati di linea telefonica su 
motivata richiesta della direzione lavori; 
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e) Behelfsbrücken, Stege, Zufahrten, Kanäle 
usw. und jedenfalls alle provisorischen 
Einrichtungen, die nötig sind, zu bauen, um 
die öffentlichen und privaten Durchgänge 
sowie den ununterbrochenen Verlauf der 
Wasserläufe zu erhalten; 

e) alla costruzione di eventuali ponti di servizio, 
passerelle, accessi, canali e comunque di tutte le 
opere provvisionali occorrenti per mantenere i 
passaggi pubblici e privati e la continuità dei corsi 
d'acqua; 

 
f) die Straßen und Durchfahrten, die von den 

Arbeiten betroffen werden, instand zu halten; 
dabei hat er auf eigene Kosten die 
Befahrbarkeit mit eventuellen provisorischen 
Maßnahmen zu gewährleisten; 

 

f) alla conservazione delle strade e dei passaggi 
che venissero interessati da lavori, garantendone 
il transito a sue spese con eventuali opere 
provvisionali; 

g) für das Auspumpen des Oberflächen-oder 
Sickerwassers das sich in den Gruben 
sammelt zu sorgen sowie vorbeugende 
Maßnahmen für den Abfluss und die 
Ableitung desselben zu setzen; 

g) all'allontanamento delle acque superficiali o di 
infiltrazione confluenti negli scavi e all'esecuzione 
di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione 
preventiva di esse; 

 
h) für die tägliche Reinigung der im Bau 

befindlichen oder fertigzustellenden Räume 
zu sorgen, und auch Abfallmaterial, das von 
anderen Firmen zurückgelassen wurde, 
wegzuräumen und für die Endreinigung, die 
vor der Lieferung der Einrichtung beendet 
sein muss, zu sorgen. Die Endreinigung 
beinhaltet alle im Vertrag genannten 
Arbeiten; 

 

h) alla pulizia quotidiana dei locali in costruzione 
od in corso di ultimazione ed anche allo sgombero 
dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e alle 
pulizie finali “di fino” prima dell’inizio della fornitura 
degli arredamenti. La pulizia finale comprende 
tutte le opere in contratto; 

 

i) nach Abschluss der Arbeiten für die Räumung 
aller provisorischen Bauten oder der 
Schuttabfälle, für den Abbau der Baustelle 
innerhalb des von der Bauleitung 
festgesetzten Termins und für die 
Widerherstellung der Grundflächen in den 
Zustand wie sie vor der Vergabe der Arbeiten 
waren, sowie für die Anplanierung und 
Begrünung der Abladeplätze, zu sorgen, 

i) allo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera 
provvisoria o detriti nonché allo smontaggio del 
cantiere entro il termine fissato dalla direzione 
lavori ed al ripristino dei luoghi nelle condizioni 
anteriori alla consegna dei lavori medesimi, 
nonché al modellamento e rinverdimento delle 
discariche; 
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j) vor der Aufnahme jeglicher Arbeiten muss der 
Bauunternehmer auf eigene Kosten die 
analytische Berechnung der Absteckdaten 
und die Absteckung und Profilierung des 
Bauwerkes durchführen. Eine Kopie dieser 
Berechnungen muss der BL vor Baubeginn 
übergeben werden.  

Falls im Projekt ein Koordinatensystem 
besteht, müssen sich die Berechnungen auf 
diese beziehen, ausgenommen falls eine 
schriftliche Erlaubnis der BL vorliegt. Zu 
diesem Zweck müssen in Absprache 
zwischen BL und Baustellenleitung 
mindestens zwei Fixpunkte mit bekannten 
Koordinaten festgelegt werden.  
Die Arbeiten müssen laufend 
vermessungstechnisch erfasst und in der 
gleichen Art der Projektvermessung oder in 
der von der Bauleitung verlangten Art 
festgelegt werden. Bei Rohrleitungen müssen 
alle unterirdischen Formstücke (wie z.B. 
Abzweigungen) und Armaturen genau 
eingemessen und dokumentiert werden.  
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei den 
Bauarbeiten an den Grundgrenzen die 
entsprechenden Absprachen mit den 
Eigentümern der benachbarten Grundstücke 
zu führen bzw. die notwendigen 
Vorkehrungen und Sicherheitsmaßnahmen zu 
treffen und nach Beendigung der Arbeiten die 
Wiederherstellung durchzuführen.  
Alle diesbezüglichen Leistungen und die 
Haftung gehen zu Lasten des 
Auftragnehmers, eventuelle Forderungen in 
Bezug auf Rückvergütungen werden nicht 
anerkannt. 

 

j) prima di iniziare qualsiasi lavoro, l’appaltatore 
deve a propria cura e spese, eseguire il calcolo 
analitico dei dati di picchettamento, il 
picchettamento stesso e la modanatura 
dell’opera. Copia dei calcoli è da consegnare alla 
DL. prima dell’inizio dei lavori.  
Dove nel progetto esista un sistema di coordinate, 
i calcoli devono essere eseguiti in quest’ultimo, 
salvo autorizzazione concessa per iscritto dalla 
DL. A questo scopo, in contraddittorio tra DL e 
Direttore del cantiere verranno precisati in loco 
almeno due punti materiali di coordinate note. La 
progressione dei lavori eseguiti deve essere 
rilevata topograficamente e documentata nello 
stesso modo come i rilievi di progetto o come 
ordinato dalla DL. Per le tubazioni, tutti i pezzi 
sotterranei (come p. es. derivazioni) ed il 
valvolame devono essere documentati con 
misurazioni precise.  
Per i lavori sul confine spetta all’appaltatore 
trovare gli accordi necessari con i proprietari dei 
terreni adiacenti, nonché prendere le relative 
misure di sicurezza e precauzione compresa 
l’esecuzione del ripristino a lavori finiti.  
Tutti gli oneri relativi e la responsabilità sono a 
carico dell’appaltatore, senza che questi possa 
chiedere maggiori oneri o compensi. 

 

4. Schäden durch die Bauführung 
 

Weiters verpflichtet sich der Auftragnehmer: 
a) alle Schäden, die an den Baugruben und 

Aufschüttungen, an den Lagerbeständen, an 
den Geräten und an allen provisorischen 
Bauten entstehen könnten (ausgenommen 
die Schäden, die aufgrund höherer Gewalt 
entstanden sind und innerhalb der im 
vorangegangenen Artikel 9 festgesetzten 
Grenzen), zu beheben, 

 

4. Danni derivanti dall'esecuzione dei lavori 
 

L'appaltatore è inoltre tenuto: 
a) alla riparazione dei danni di qualsiasi genere 

(esclusi quelli di forza maggiore nei limiti 
considerati dal precedente articolo 9) che si 
verificassero negli scavi, nei rinterri, alle 
provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere 
provvisionali; 
 

b) den Geschädigten alle Schäden – hinsichtlich 
der Enteignungen wird auf Artikel 8 
verwiesen - zu ersetzen, welche durch die 
Ausführung der Bauarbeiten an den 
angrenzenden Grundstücken verursacht 
wurden. 
 

b) alla rifusione ai danneggiati di tutti i danni - per 
quanto attiene alle espropriazioni si rimanda 
all’articolo 8 – derivanti dall'esecuzione dei 
lavori ai fondi adiacenti. 
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5. Lagerung von Baumaterialien und 
Verwendung der Baustelleneinrichtung 
durch Dritte 

 
Der Auftragnehmer muss: 

a) den Zugang zur Baustelle und zu den fertig 
gestellten oder im Bau befindlichen Bauwerken 
gewährleisten, und zwar für jedes andere 
Unternehmen, dem Arbeiten übergeben 
wurden, die nicht in dem vorliegenden 
Bauauftrag enthalten sind, sowie für Personen, 
die in direktem Auftrag der Verwaltung Arbeiten 
ausführen; 

 

5. Deposito di materiale da costruzione 
nonché utilizzo dell'allestimento del 
cantiere da parte di terzi 

 
L'appaltatore è tenuto: 
a) ad assicurare l'accesso al cantiere ed alle 

opere costruite o in costruzione alle 
persone addette a qualunque altro 
appaltatore al quale siano stati affidati lavori 
non compresi nel presente appalto, ed alle 
persone che eseguono dei lavori per conto 
diretto dell'amministrazione appaltante; 

 

b) zudem diesen Firmen oder Personen, auf 
Verlangen der Bauleitung, bis zur Fertigstellung 
der eigenen Arbeiten die teilweise oder 
vollständige Verwendung der Behelfsbrücken, 
der Gerüste, der provisorischen Einrichtungen 
und der Hebevorrichtungen gewährleisten. 
Dafür kann der Auftragnehmer weder von 
diesen Firmen noch von der Verwaltung 
irgendwelche Vergütungen verlangen. 

 
 

b) ad assicurare, a richiesta della direzione 
lavori, l'uso parziale o totale, da parte di 
dette imprese o persone, dei ponti di 
servizio, delle impalcature, delle costruzioni 
provvisorie e degli apparecchi di 
sollevamento, fino alla data di ultimazione 
dei propri lavori.  
Da queste ditte come dall' amministrazione 
appaltante, l'appaltatore non potrà 
pretendere compensi di sorta. 
 

c) Der Auftragnehmer muss auf eigene Kosten 
und Spesen, sowie unter voller eigener 
Verantwortung die Materialien, die Lieferungen 
und die Bauteile, die im vorliegenden 
Bauauftrag nicht enthalten sind, und im 
Auftrage der Verwaltung von anderen Firmen 
geliefert oder durchgeführt werden, sie nach 
den Vorschriften der Bauleitung auf der 
Baustelle annehmen, sie abladen und auf die 
Lagerplätze innerhalb der Baustelle oder zum 
Bauwerk selbst transportieren. Er muss 
außerdem ihre gute Erhaltung und 
Aufbewahrung gewährleisten. Die Schäden, 
welche damit zusammenhängen oder durch 
seine Fahrlässigkeit an gelieferten Materialien 
oder an Arbeiten, die von anderen Firmen 
durchgeführt wurden, entstehen, müssen auf 
ausschließliche Kosten des Auftragnehmers 
wiedergutgemacht werden. 

 

c) L'appaltatore è tenuto a sua cura e spese, 
nonché sotto la sua completa 
responsabilità, al ricevimento in cantiere ed 
allo scarico dei materiali, delle forniture e 
delle opere escluse dal presente appalto, 
forniti od eseguite da altre ditte per conto 
dell'amministrazione appaltante. Egli è 
tenuto altresì al trasporto nei luoghi di 
deposito, situati nell'interno del cantiere, od 
a piè d'opera, secondo le disposizioni della 
direzione lavori, dei sopraccitati materiali, 
forniture ed opere nonché alla loro buona 
conservazione e custodia. I danni che per 
cause dipendenti o per sua negligenza 
fossero apportati ai materiali forniti ed ai 
lavori compiuti da altre ditte, dovranno 
essere riparati a spese esclusive 
dell'appaltatore. 
 

d) Weiters ist es dem Auftragnehmer strikt 
verboten, Material und Schutt jeglicher Art in 
Flussbetten oder überhaupt außerhalb der von 
den zuständigen Ämtern genehmigten Plätze 
abzuladen. 

 

d) Inoltre, vale per l'appaltatore il divieto 
assoluto di scaricare materiali e detriti di 
qualunque genere nel greto di torrenti o 
comunque fuori dalle piazze di deposito 
approvate dagli enti competenti. 
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6. Verschwiegenheitspflicht 
 
Für den Auftragnehmer gilt das Verbot, 
Berichte, Nachrichten, Pläne oder 
Fotografien über die Bauarbeiten zu 
veröffentlichen, oder über diese Vorträge zu 
halten, die Gegenstand des Bauauftrages 
bilden, sofern keine ausdrückliche schriftliche 
Genehmigung vonseiten der Bauleitung 
vorliegt.  

 

6. Segreto professionale 
 

Per l'appaltatore vale il divieto di pubblicare 
relazioni, notizie, disegni, fotografie o di tenere 
relazioni riguardanti le opere oggetto 
dell'appalto, salvo esplicita autorizza-zione 
scritta dalla direzione lavori.  

 

7. Vorgezogene Nutzung des Bauwerkes 
 
Der Aufragnehmer muss die vorgezogene 
auch teilweise Benutzung des Bauwerkes im 
Sinne des Artikels 230 DPR Nr. 207/2010 
zulassen, ohne dass er dafür Anrecht auf 
eine besondere Vergütung hat. Er kann 
jedoch verlangen, dass der Baubestand 
festgestellt wird, um sich gegen mögliche 
Schäden durch die Benutzung abzusichern. 

 

7. Uso anticipato dell'opera  
 

L'appaltatore deve garantire l'uso anticipato 
anche parziale dell'opera eseguita ai sensi 
dell’articolo 230 del D.P.R. 207/2010 senza 
che egli abbia per ciò diritto a speciali 
compensi. Egli potrà però richiedere che sia 
constatato lo stato delle cose per essere 
garantito dai possibili danni che potessero 
derivargli. 

 
8. Sonderbestimmungen 

 
Zudem verpflichtet sich der Auftragnehmer: 

 

8. Disposizioni speciali 
 

L'appaltatore è inoltre tenuto: 

a) zur Beachtung der Bestimmungen in 
Anwendung der geltenden 
Bergbauordnung; 

a) all'osservanza delle norme in applicazione 
della vigente legge sulla polizia mineraria; 
 

b) zur Aufbewahrung und Ablieferung an 
den Auftraggeber von 
Wertgegenständen oder solchen mit 
archäologischem, historischem Wert, 
welche möglicherweise bei der 
Ausführung der Arbeiten gefunden 
werden; 

 

b) alla conservazione e consegna 
all'amministrazione appaltante degli 
oggetti di valore intrinseco, archeologico e 
storico, che eventualmente si rinvenissero 
durante l'esecuzione dei lavori; 

c) bei der Ausführung der Arbeiten sich an 
die Vorschriften, die von den Behörden 
in Ausübung ihrer spezifischen 
Zuständigkeit für das betreffende 
Gelände und hinsichtlich der Arbeiten 
gegeben werden, zu halten, auch was 
die Begrünung und Aufforstung von 
Grundstücken betrifft, welche durch das 
Ablagern von Material beschädigt 
wurden. 

 

c) vale inoltre per l'appaltatore l'obbligo di 
sottostare nell' esecuzione dei lavori alle 
norme che impartiscono al riguardo gli 
uffici pubblici nelle funzioni di loro 
specifica competenza circa i lavori 
medesimi o i luoghi in cui si svolgono 
anche per quanto concerne il 
rinverdimento e rimboschimento dei 
terreni danneggiati dallo scarico di 
materiali. 

 
d) auf den Baustellen keine 

Lastkraftwagen der Klasse EURO 0 
(Zulassung vor 1.10.1993) und Klasse 
EURO 1 (Zulassung vor 1.10.1996) 
einzusetzen. 

d) a non utilizzare nei cantieri camion della 
classe EURO 0 (immatricolazione prima 
del 1.10.1993) e classe EURO 1 
(immatricolazione prima del 1.10.1996). 
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9. Bedienungs- und Wartungshandbücher – 
 Aktualisierung des Projektes 

 
9.1. Vorzulegende Unterlagen: 

 
Der Auftragnehmer muss dem Bauleiter 
folgende Unterlagen, in deutscher oder 
italienischer Sprache in zweifacher 
Papierausfertigung und zusätzlich auf 
elektronischem Datenträger (CD-ROM) im 
PDF bzw. DWG- Format, vorlegen. 

 
a) innerhalb des Datums der Fertigstellung 

seiner Arbeitsleistungen: 
 

- alle Bescheinigungen, Konformitäts-
erklärungen, Zertifizierungen über die erfolgte 
Prüfung und Homologierung und alle anderen 
Dokumente, welche vom Gesetz vorgesehen 
sind und in seinen Zuständigkeitsbereich 
fallen, um durch den Bauleiter die 
Benutzbarkeits- und/oder Bewohnbar-
keitserklärung, bzw. im Falle von 
Straßenbauten die Befahrbarkeits-erklärung, 
zu erlangen, 

 
- die Bedienungshandbücher, die der 
Bauleiter für die Inbetriebnahme der Anlagen 
für erforderlich erklärt. 

 

9. Manuali d’uso e di manutenzione - 
Aggiornamento del progetto  
 
9.1.  Documenti da presentare: 
 
L’appaltatore deve consegnare al direttore dei 
lavori i seguenti documenti cartacei in lingua 
tedesca o italiana in duplice copia ed inoltre su 
supporto elettronico (CD-ROM) in formato PDF 
risp. DWG. 

 
a) entro il termine di ultimazione delle sue 

prestazioni di lavoro: 
 

- tutti i certificati, dichiarazioni di conformità, 
certificazioni relative all’avvenuto controllo e 
dell’avvenuta omologazione e tutti gli altri 
documenti che sono prescritti dalla legge e 
che sono di sua competenza per ottenere 
tramite il direttore dei lavori il certificato di 
abitabilità rispettivamente nel caso di 
costruzioni stradali la dichiarazione di agibilità; 

 
- i manuali d’uso, che il direttore dei lavori 
considera necessari per la messa in funzione 
degli impianti. 

 

b) innerhalb 10 Tagen nach Anforderung 
durch die Bauleitung: 

 
-  die Abrechnungszeichnungen (auf 

Datenträger) werden auf Grund gemeinsam 
mit dem Bauleiter oder etwaigen operativer 
Bauleiter oder Baustelleinspektoren, wenn 
diese ernannt wurden durchgeführten 
Aufmessungen, erstellt. 

 

b) entro 10 gg dalla richiesta del DL: 
 
 
- i disegni contabili (su base informatica) sulla 
base di misurazioni prese in contraddittorio 
con il direttore lavori o con eventuali direttori 
operativi o ispettori di cantiere, ove nominati. 
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c) innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum der 
Fertigstellung seiner Arbeitsleistungen: 
- für die Bauvorhaben und Anlagen, 

welche in den Anwendungsbereich des 
DPR vom 6. Juni 2001 Nr. 380 und des 
MD vom 27. März 2008 Nr. 37 (ehem. 
G. Nr. 46/90) fallen, alle Unterlagen die 
notwendig sind, um die 
Ausführungspläne auf den effektiv 
verwirklichten Stand (as built) zu 
aktualisieren, 

 
- die technischen Merkblätter der 

Materialien, der installierten Maschinen, 
Geräte, Anlagen und anderen Teile des 
Bauwerks,  

 
- die Wartungshandbücher und -

programme der installierten Maschinen, 
Geräte, Anlagen und jener Teile des 
Bauwerks, die eine Wartung benötigen,  

 
- die restlichen Bedienungs-handbücher. 

 

c) entro 30 giorni dalla data di ultimazione 
delle sue prestazioni di lavoro: 

-  per le opere e per gli impianti, che 
rientrano nell’ambito d’applicazione del 
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e del D.M. 
27 marzo 2008 n. 37 (ex legge 46/90) 
tutti i documenti necessari per 
aggiornamento dei progetti esecutivi allo 
stato d’effettiva realizzazione (as built); 

 
-  le schede tecniche dei materiali, dei 

macchinari installati, delle attrezzature, 
degli impianti ed altre parti dell’opera; 

 
- i manuali e programmi di manutenzione 

dei macchinari installati, delle 
attrezzature degli impianti e di quelle 
parti dell’opera che necessitano di 
interventi di manutenzione; 

 
- i restanti manuali d’uso. 

 

9.2. Inhalt der Bedienungs- und 
Wartungshandbücher 

 
Die Bedienungs- und Wartungshandbücher 
müssen mindestens folgenden Inhalt haben: 

 
- Inhaltsverzeichnis, 
- allgemeine textliche und grafische 

Beschreibung der Anlage, 
- Funktionsbeschreibung, 
- einpolige Schaltschemen und 

Installationspläne, 
- Beschreibung der einzelnen Bauteile,  
- Komponenten- und Ersatzteilliste, 
- alle Anweisungen für eine rationelle und sichere 

Bedienung der Anlage beziehungsweise alle 
Angaben für eine sichere und rationelle 
Durchführung von Instandhaltungs- und 
Reparaturmaßnahmen, 

- Terminplan für die Wartungseingriffe. 

9.2. Contenuto dei manuali d’uso e di 
manutenzione 

 
I manuali d’uso e di manutenzione devono 
contenere almeno quanto segue: 
 

- indice; 
- descrizione generale testuale e grafica 

dell’impianto; 
- descrizione di funzionamento; 
- schemi elettrici unifilari e piani di 

installazione; 
- descrizione dei singoli elementi di 

costruzione; 
- elenco delle componenti e dei pezzi di 

ricambio; 
- tutte le istruzioni per la conduzione razionale 

e sicura dell’impianto rispettivamente tutte le 
indicazioni concernenti l’esecuzione sicura e 
razionale dei lavori di manutenzione e di 
riparazione; 

- programma cronologico per gli interventi di 
manutenzione. 

 
9.3. Schulung des Personals 
 

Innerhalb von 30 Tagen ab Aufforderung durch 
den Auftraggeber muss der Auftragnehmer das 
Personal des Auftraggebers für die Bedienung 
und Wartung der installierten Geräte und 
Anlagen einschulen.  
 

9.3. Addestramento del personale 
 
Entro il termine di 30 giorni dalla richiesta da 
parte del committente l’appaltatore deve 
provvedere all’istruzione del personale in 
relazione al funzionamento ed alla 
manutenzione delle attrezzature e degli 
impianti installati. 
 

Die erfolgte Einschulung ist einvernehmlich in 
einem Protokoll festzuhalten. 

 

Dell’avvenuto addestramento deve essere dato 
atto in un verbale di comune accordo. 
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9.4. Pönale 
 

Wenn die unter Punkte 9.1.a) und 9.1.b) 
festgesetzten Termine nicht eingehalten werden 
stellt der Bauleiter die Bescheinigung über die 
Fertigstellung der Arbeiten nicht aus. Es kommt 
die vertragliche Pönale zur Anwendung. 

 
Wenn die unter 9.1.c) beziehungsweise 9.3. 
festgesetzten Termine nicht eingehalten werden, 
wird ein Abzug, auf den letzten Baufortschritt 
beziehungsweise auf die Endabrechnung, in 
einem von der Verwaltung festgelegten Ausmaß 
vorgenommen, welches jedoch 1/10 der 
Vertragsstrafe nicht überschreiten darf. Reicht 
der Betrag des letzten Baufortschritts oder der 
Abschlussrate nicht aus, um die Höhe der 
Verzugsstrafe zu decken, so kann er auch auf die 
vorangegangenen Ausführungsphasen 
angewandt werden. 

 

9.4. Penale 
 
Se non vengono rispettati i termini previsti dai 
punti 9.1.a) e 9.1.b) il direttore dei lavori non 
rilascia il certificato di ultimazione dei lavori. Si 
applica la penale fissata contrattualmente. 

 
 

Se non vengono rispettati i termini previsti dal 
punto 9.1.c) rispettivamente quelli previsti dal 
punto 9.3. viene effettuata, sull’ultimo stato di 
avanzamento rispettivamente sul conto finale, 
una detrazione nell’ammontare fissato 
dall’Amministrazione, che comunque non può 
superare 1/10 della penale.  
Qualora l’ammontare dell’ultimo stato di 
avanzamento, ovvero della rata di saldo, non 
sia sufficiente a coprire l’importo della penale, 
essa potrà essere applicata anche agli stati di 
avanzamento precedenti. 
 
 

Wenn die unter 9.2. vorgesehenen und 
aufgelisteten Unterlagen unvollständig vorgelegt 
werden, wird ein Abzug, auf den letzten 
Baufortschritt beziehungsweise auf die 
Endabrechnung, in einem von der Verwaltung 
festgelegten Ausmaß vorgenommen, welches 
jedoch 1/10 der Vertragsstrafe nicht 
überschreiten darf. 

 

Se i documenti previsti ed elencati al punto 
9.2. vengono presentati in modo incompleto, 
viene effettuata, sull’ultimo stato di 
avanzamento rispettivamente sul conto finale, 
una detrazione nell’ammontare fissato 
dall’Amministrazione, che comunque non può 
superare 1/10 della penale. 
 
 

10.Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Schwarzarbeit 

 

10.Provvedimenti per contrastare il lavoro 
nero 

 
Der Auftragnehmer und die betreffenden 
Unterauftragnehmer müssen die auf der 
Baustelle angestellten Arbeiter mit einem 
Ausweis versehen, mit einem Foto, den 
Personalien des Arbeiters und den Angaben des 
Arbeitsgebers, ausstatten. 

L’appaltatore ed i relativi sub-appaltatori 
devono munire i propri operai impiegati nel 
cantiere, di tessera di riconoscimento, 
corredata da fotografia e contenente le 
generalità del lavoratore e l’indicazione del 
datore di lavoro. 
 

Um eine rasche und einfache Überprüfung der 
korrekten Anmeldung bei Sozial-körperschaften 
und Fürsorgeversicherungen der auf der 
Baustelle angestellten Arbeiter zu ermöglichen, 
ist der Auftragnehmer verpflichtet ein Tagebuch 
der anwesenden Arbeitskraft anzulegen und 
dasselbe auf der Baustelle zu verwahren, in 
welchem termingerecht die Namen und die 
meldeamtlichen Daten mit der leserlichen 
Ablichtung eines gültigen Personalausweises 
aller Arbeiter eingetragen werden müssen, in 
dem Augenblick an welchem diese die Baustelle 
zum ersten Male betreten. Diese Verpflichtung 
betrifft auch die termingerechte Eintragung aller 
Arbeiter von Drittfirmen, welche vom 
Auftragnehmer beauftragt worden sind, allein mit 
Ausnahme der einfachen Lieferanten. 

 

Al fine di una agevole e rapida verifica della 
corretta posizione contributiva ed 
assicurativa degli operai impiegati in 
cantiere, l’appaltatore dovrà farsi carico di 
tenere e conservare in cantiere un libro 
giornale delle presenze della mano d’opera, 
nel quale dovrà tempestivamente registrare 
sia il nominativo che i dati anagrafici di ogni 
operaio con fotocopia leggibile di 
documento di riconoscimento valido, nel 
momento stesso in cui questi pone piede 
per la prima volta in cantiere. Tale onere è 
esteso anche alla tempestiva registrazione 
degli operai di tutte le ditte incaricate 
dall’appaltatore, con sola esclusione dei 
semplici fornitori. 
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Auf einfache Aufforderung der Bauleitung oder 
des Sicherheitskoordinators muss der 
Auftragnehmer in der Lage sein zu belegen, dass 
für alle Arbeiter, welche im obgenannten 
Tagebuch angeführt sind, die vorgesehenen 
Versicherungsbeträge und Abgaben bezahlt 
werden; der Auftrag-nehmer muss weiter 
gewährleisten, dass alle Arbeiter die Kontrollen 
erleichtern, welche die Bauleitung oder der 
Sicherheitskoordinator im Rahmen ihrer 
Befugnisse ausführen, auch mittels Vorweisung 
eines gültigen Personalausweises, zum Zwecke 
einer einwandfreien Identifizierung. 

 

Su semplice richiesta della direzione dei lavori 
o del coordinatore della sicurezza l’appaltatore 
dovrà essere in grado di documentare la 
corretta posizione contributiva ed assicurativa 
di tutti gli operai riportati nel registro di cui al 
precedente comma; dovrà inoltre garantire che 
ogni operaio agevoli le operazioni di verifica 
che la direzione lavori o il coordinatore della 
sicurezza intendessero effettuare nei limiti 
delle proprie competenze, esibendo anche, ai 
fini di una univoca identificazione, un 
documento di riconoscimento valido. 
 

Im Falle einer festgestellten Missachtung seitens 
des Auftragnehmers der obgenannten 
Verpflichtungen wird, für jeden Tag der 
Missachtung, eine Verzugsstrafe in der Höhe von 
5 % der theoretischen Tagesproduktion in Abzug 
gebracht, verrechnet im Baufortschritt unmittelbar 
nach der Feststellung der Missachtung; es ist 
weiter die zwingende Mitteilung an die 
betroffenen Körperschaften und 
Fürsorgeversicherungen, sowie an die 
Staatsanwaltschaft vorgesehen. 

 

In caso di accertata inosservanza da parte 
dell’appaltatore degli obblighi di cui sopra, 
verrà applicata una penale, pari al 5 % della 
produzione teorica giornaliera, per ogni giorno 
di inadempimento, da portare in detrazione 
nello stato di avanzamento immediatamente 
successivo alla data dell’accertamento; è 
prevista inoltre l’obbligatoria segnalazione agli 
enti contributivi/assicurativi ed alla Procura 
della Repubblica. 
 

11. Werkpläne des Auftragnehmers 11. Piani dell’opera dell’appaltatore 
 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, für die von 
ihm auszuführenden Leistungen vollständige 
Detail- und Montagepläne in den von der BL 
bestimmten Planformaten ohne gesonderte 
Vergütung anzufertigen und diese der BL zur 
Prüfung vorzulegen. Die Vorlage muss erfolgen 
ohne der Planungs- und Bauphase hinderlich zu 
sein. Durch die Freigabe der Pläne ist der 
Auftragnehmer von seiner Verantwortung für die 
Ausführung nicht entbunden. 

 L’appaltatore s’impegna a realizzare i disegni 
completi di dettaglio e di montaggio relativi alle 
opere a lui commissionate nei formati richiesti 
dalla DL, senza pretese di compenso; tali 
progetti devono essere sottoposti alla DL per 
verifica. La presentazione deve avvenire senza 
ostacolare lo svolgimento della progettazione e 
della costruzione. In seguito all’approva-zione 
dei disegni, l’appaltatore non è comunque 
dispensato dalla responsabilità di esecuzione. 

 
12. Werkstatt-, Detail- und Montageplan des 

Auftragnehmers 
 

12.Disegni costruttivi, piani dettagliati e 
piani di montaggio dell’appaltatore 

 
Planungsvorlage  
Alle grafischen und technischen Unterlagen, die 
der Auftragnehmer beizustellen hat (wie z.B. 
Statik, Montagepläne, Werk-, Detail- und 
Ausführungszeichnungen, Stücklisten, sowie 
Bemusterungsvorschläge) sind grundsätzlich 
zwischen allen betroffenen Gewerken zeitgerecht 
abzustimmen. Diese Dokumentation muss dann 
dem BL zur Freigabe vorgelegt werden. 

Presentazione della progettazione  
Tutta la documentazione grafica e tecnica che 
deve essere prodotta dall’appaltatore (come ad 
es. statica, piani di montaggio, disegni di 
opere, di dettagli e disegni costruttivi, liste 
pezzi nonché proposte di campionario) deve 
tener conto dei tempi e quindi adattarsi in tal 
senso a tutti i lavori delle diverse categorie. 
Tale documentazione va poi presentata per 
l’approvazione alla DL. 
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Bei dieser Freigabe sind auch alle betreffenden 
Zulassungen und Atteste vorzulegen.  
Dies muss innerhalb von maximal 2 Wochen vor 
Beginn der Produktion erfolgen, so dass die 
notwendigen Entscheidungen getroffen werden 
können, ohne Verzüge in der Planungs- und 
Bauphase zu verursachen.  Das Abstimmungs- 
und Freigabeverfahren entbindet den 
Auftragnehmer jedoch nicht von der alleinigen 
Verantwortung für die Richtigkeit und 
termingerechte Herstellung seiner Leistung. 

Alla richiesta di approvazione vanno allegati 
tutti i permessi e gli attestati relativi.  
Ciò deve avvenire al massimo entro 2 
settimane prima dell’inizio di produzione, in 
modo che le decisioni necessarie possano 
essere prese senza provocare ritardi nella 
progettazione e nella costruzione. La 
procedura di adattamento ed approvazione 
non esonerano comunque l’appaltatore dalla 
esclusiva responsabilità per la propria opera, 
per quanto riguarda la sua esattezza e 
realizzazione entro i termini stabiliti. 

ART. 26 
KONKURS ODER VERTRAGSAUFHEBUNG 

ART. 26 
FALLIMENTO O RISOLUZIONE 

Unbeschadet des Art. 110 Abs. 3 und folgende 
des GvD 50/2016, bei Konkurs, 
Zwangsliquidation und Ausgleich oder wenn sich 
der Auftragnehmer in einem Insolvenz- oder 
Liquidationsverfahren befindet, bei 
Vertragsaufhebung oder Rücktritt vom Vertrag im 
Sinne der geltenden Rechtsvorschriften oder bei 
gerichtlicher Feststellung der Unwirksamkeit des 
Vertrags konsultiert die Verwaltung fortlaufend 
die Teilnehmer des ursprünglichen 
Ausschreibungsverfahrens. Die Konsultation 
erfolgt gemäß ihrer Reihung in der betreffenden 
Rangordnung für den Abschluss eines neuen 
Vertrags über die Vergabe der Ausführung oder 
der Fertigstellung der Bauleistungen zu 
denselben Bedingungen, die bereits vom 
ursprünglichen Zuschlagsempfänger bei der 
Angebotsabgabe geboten wurden. 

 

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3 
e ss. del d.lgs. 50/2016, l’Amministrazione, in caso 
di fallimento, di liquidazione coatta e concordato 
preventivo, ovvero procedura di insolvenza 
concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di 
risoluzione del contratto, ovvero di recesso dal 
contratto ai sensi della normativa vigente ovvero in 
caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del 
contratto, interpella progressivamente i soggetti 
che hanno partecipato all’originaria procedura di 
gara. La consultazione avviene in base alla relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto 
per l’affidamento dell’esecuzione o del 
completamento dei lavori alle medesime condizioni 
già proposte dall’originario aggiudicatario in sede 
di offerta. 
 

 
 

ART. 26-BIS 
SUBJEKTIVE ABÄNDERUNGEN 

ART. 26-bis 
MODIFICAZIONI SOGGETTIVE 

 
Es findet das Anwendung der Bestimmungen, die 
von Art. 48 Abs. 17, 18, 19, 19-bis und 19-ter des 
GvD Nr. 50/2016 vorgesehen sind. 

 
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 48, 
comma 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter del d.lgs. n. 
50/2016. 
 

ART. 27 
VERTRAGSPREISE UND VERSCHIEDENE 

VERPFLICHTUNGEN DES AUFTRAGNEHMERS 

ART. 27  
PREZZI D'APPALTO 

ED ONERI VARIDELL'APPALTATORE 
 

Mit diesen Preisen werden dem Auftragnehmer 
alle Ausgaben abgegolten, die er zu tragen hat, 
um die Leistungen, auf die sich der jeweilige Preis 
bezieht, zu den in den vorliegenden besonderen 
Vertragsbedingungen angegebenen Bedingungen 
vollständig und am vorgesehenen Ort fertig zu 
stellen; dabei gilt als vertraglich festgesetzt, dass 
alles, ohne Ausnahme, in den entsprechenden 
Preisen nach Maß, Gewicht oder Stückzahl oder 
in den Pauschalpreisen enthalten ist. 

 

I prezzi compensano l'appaltatore d’ogni spesa 
che è obbligato a sostenere per dare 
perfettamente compiuto sotto le condizioni stabilite 
dal presente capitolato speciale, e collocato in 
opera ed al posto previsto, ciò a cui si riferisce 
ciascun prezzo, rimanendo convenuto 
contrattualmente essere tutto compreso, senza 
eccezione, nei relativi prezzi unitari a misura, a 
peso, a pezzo o a corpo. 
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ART. 28 
SICHERHEITS- UND KOORDINIERUNGSPLAN 

ART. 28 
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 

1. Alle Kosten für die Sicherheit auf der 
Baustelle, sowohl die besonderen 
Sicherheitskosten, welche aus dem Plan für 
Sicherheit und Koordinierung (Art. 100 GvD 
Nr. 81/2008) hervorgehen, als auch die 
gesetzlichen Sicherheitskosten, dürfen 
keinem Abschlag unterliegen. 

 

1. Tutti i costi della sicurezza, sia i costi della 
sicurezza speciali, elencati nel Piano di Sicurezza 
e Coordinamento (articolo 100 d.lgs. n. 81/2008), 
sia i costi di sicurezza di legge non possono 
essere soggetti a ribasso d’asta. 

2. Die besonderen Sicherheitskosten, welche 
im Plan für Sicherheit und Koordinierung 
(Artikel 100 GvD Nr. 81/2008) aufgelistet 
sind, werden mit siehe besondere 
Vertragsbedingungen Teil II veranschlagt. 

 

2. I costi della sicurezza speciali elencati nel Piano 
di Sicurezza e Coordinamento (articolo 100 d.lgs. 
n. 81/2008) sono stimati pari a vedi capitolato 
speciale parte II. 

3. Die gesetzlichen Sicherheitskosten sind 
bereits im fixen prozentualen Ausmaß in den 
einzelnen Einheitspreisen gemäß 
Kostenberechnung inbegriffen, es sei denn, 
der Auftragnehmer hat im Laufe der 
Ausschreibung einen anderen Prozentsatz 
angegeben. 

3. I costi di sicurezza di legge sono già compresi in 
misura percentuale fissa in ogni singolo prezzo 
unitario così come risultante dal computo 
estimativo, salvo che l’appaltatore abbia indicato 
una percentuale diversa in sede di gara. 

4. Der Sicherheits- und Koordinierungsplan 
muss im Bauleitungsbüro der Baustelle zur 
Einsichtnahme der für die Inspektion in den 
Baustellen zuständigen Überwachung 
aufliegen. 

 

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento è 
conservato in cantiere nell'ufficio del direttore dei 
lavori per essere esibito alle autorità competenti 
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei 
cantieri in sede di controllo ispettivo. 

 

ART. 29 
AUSKÜNFTE 

ART. 29 
INFORMAZIONI 

 

1. Der Auftragnehmer erhält die nötigen 
Informationen über die Pflichten bezüglich 
der geltenden Bestimmungen: 

 
der Fürsorge und der sozialen Leistungen 
- beim NISF – Hauptsitz in Bozen und 

seinen Bezirksämtern; 
- bei der Bauarbeiterkasse der Autonomen 

Provinz Bozen in Bozen; 
 
 

der Arbeitssicherheit und des 
Arbeitsschutzes 
- beim Landesamt für sozialen 

Arbeitsschutz, sowie beim Amt für Luft 
und Lärm in Bozen. 

 
 

1. L'appaltatore potrà ottenere le necessarie 
informazioni sugli obblighi relativi alle vigenti 
disposizioni: 

 
in materia di previdenza e assistenza 
- presso l'INPS – Sede centrale di Bolzano e 

nei rispettivi uffici comprensoriali; 
- presso la Cassa Edile della Provincia 

Autonoma di Bolzano a Bolzano; 
in materia di sicurezza e condizioni di lavoro 
- presso l'ufficio provinciale Tutela Sociale del 

Lavoro, nonché presso l'Ufficio aria e 
rumore. 

 
 

ART. 30 
BESONDERE BEDINGUNGEN 

 

ART. 30 
CONDIZIONI PARTICOLARI 

siehe besondere Vertragsbedingungen Teil II. vedi capitolato speciale parte II 
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BESONDERE VERTRAGS-
BEDINGUNGEN FÜR ÖFFENTLICHE 

BAUARBEITEN 
 

TEIL II 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
PER OPERE PUBBLICHE 

 
 

PARTE II 

  
 

 
BAUVORHABEN UND CODE 

 

 
OPERA E CODICE 

 

 
 

Neubau „Feuerwehr / Bürgerkapelle / 
Bergrettungsdienst“ Tramin  

 Gp. 156/10, KG. Tramin 
CUP G57E16000010005  

 
BAUMEISTERARBEITEN UND ÄHNLICHE 

 

 
Nuova costruzione „Vigili del fuoco / Banda 

musicale / Socc. Alpino” Termeno 
P.f. 156/10, C.c. Termeno 

CUP G57E16000010005 
 

OPERE EDILI ED AFFINI 

 
 

Art. 2 
BETRAG DES BAUAUFTRAGES 

 

 
Art. 2 

AMMONTARE DELL'APPALTO 
 

 
 

3.124.544,87 Euro 
 

 
in Buchstaben (Euro dreimillioneneinhundertvierund-
zwangigtausendfünfhundertvierundvierzigkomma-
siebenundachtzig) 
 

 
in lettere (Euro tremillionicentoventiquattromila-
cinquecentoquarantaquattrovirgolaottantasette) 

 

 
 

Nr.
/n. 

a 
Homogene 

Leistungsgruppen / 
Gruppi di lavorazioni 

omogenee 

b 
S.O.A. 

 
 
 

c 
PAUSCHAL /  

A CORPO 
Betrag/Importo 

Euro 

d 
AUF MASS /  
A MISURA 

Betrag/Importo 
Euro 

e 
Sicherheits-

kosten / 
Costi per la 
sicurezza 

f 
SUMME 
SOMMA 

 
 

1 ZIVIL- UND 
INDUSTRIEBAUTEN 
 
EDIFICI CIVILI E 
INDUSTRIALI 

OG1 --- 2.067.518,27 € 109.567,57 € 2.177.085,84 € 

2 FÖRDERANLAGEN 
 
IMPIANTI 
ELETTROMECCANICI 
TRASPORTATORI 

OS4 --- 36.052,00 € --- 36.052,00 € 
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3 AUSBAUARBEITEN MIT 
HOLZ, KUNSTSTOFF, 
METALL UND GLAS 
 
FINITURE DI OPERE 
GENERALI IN METARIALI 
LIGNEI, PLASTICI, 
METALLICI E VETROSI 

OS6 --- 332.508,26 € --- 332.508,26 € 

4 AUSBAUARBEITEN IM 
BAUWESEN 
 
FINITURE DI OPERE 
GENERALI DI NATURA 
EDILE 

OS7 --- 121.196,65 € --- 121.196,65 € 

5 BAUELEMENTE AUS 
STAHL ODER METALL 
 
COMPONENTI 
STRUTTURALI IN ACCIAIO 
O METALLO 

OS18-

A 
--- 457.702,12 € --- 457.702,12 € 

  
TEILBETRAG / TOTALI PARZIALI 
 

 
--- 3.014.977,30 € 109.567,57 € 3.124.544,87 € 

A 
Ausschreibungsbetrag / 
Importo a base d'asta        (c+ d) 
 

 
3.014.977,30 € 

B 
Kosten für die Sicherheitsmaßnahmen / 
Costi per le misure di sicurezza         (e) 
 

 
109.567,57 € 

 
 

Gesamtbetrag der Arbeiten / 
Importo complessivo dei lavori     (c+d+e) 
 

 
3.124.544,87 € 

 

 
Art. 3 

ZUSAMMENFASSENDE BESCHREIBUNG 
DER AUSZUFÜHRENDEN ARBEITEN 

 

 
Art. 3 

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE 
OPERE DA ESEGUIRE 

 
 

 
Absatz – comma 1: 

 
Ausführung der Baumeisterarbeiten und Ähnliche 
mit Elementarpreise, Baumeisterarbeiten, 
Schlosserarbeiten, Maler- und Trockenbauarbeiten, 
Bodenbelag- und Parkettarbeiten, 
Spenglerarbeiten, Bautischlerarbeiten und 
Aufzuganlagen, einschließlich der jeweiligen 
Sicherheitsmaßnahmen zum Projekt Neubau 
„Feuerwehr, Bürgerkapelle und Bergrettungsdienst“ 
in Tramin. 

 

Esecuzione dei lavori edili ed affini con prezzi 
elementari, lavori da impresario – costruttore, opere 
da fabbro, opere da pittore e opere da costruttore a 
secco, pavimenti caldi, opere da lattoniere, opere da 
falegname ed impianti elevatori, incluse le singole 
misure di sicurezza per il progetto nuova costruzione 
“vigili del fuoco / banda musicale / socc. alpino” a 
Termeno. 
 

 
Art. 19  

ENDGÜLTIGE SICHERHEIT– 
VERSICHERUNGSPOLIZZEN 

 

Art. 19 
GARANZIA DEFINITIVA – POLIZZE 

ASSICURATIVE 
 

 
 

Absatz - comma 2: 
 
Die endgültige Sicherheit wird in einem 
Ausmaß von 2 % des Vertragspreises 
gestellt. 

La garanzia definitiva verrà costituita nella 
misura del 2 % dell’importo contrattuale. 
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Absatz - comma 9: 

Versicherungssumme wie folgt unterteilt: Somma assicurata così suddivisa: 
 

a) „Bauwerke und Anlagen Gegenstand 
des Vertrages“ 

a) „Opere e impianti oggetto del contratto“ 

 
Vertragsbetrag / importo contrattuale 

 
b) „bestehende Bauwerke und Anlagen“  
 

b) “Opere ed impianti preesistenti” 
 

Euro 500.000,00 
 

c) „Abbruch- und Räumungskosten“ c) “Costo per demolizioni e sgomberi” 
 

Euro 1.000.000,00 
 
 

 

 
 

Art. 20 
FRIST FÜR DIE FERTIGSTELLUNG DER ARBEITEN 

– VERZUGSSTRAFE  
 

Art. 20 
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

 – PENALE PER IL RITARDO  

 
 

 
Absatz - comma 1: 

 
Zwischenfrist für die Fertigstellung             tempo utile intermedio per l’ultimazione 
der Rohbauarbeiten                                             251 gg/Tage                            dei lavori di costruzione grezza 
 
Zwischenfrist für die Fertigstellung             tempo utile intermedio per l’ultimazione 
der Ausbauarbeiten                                             468 gg/Tage                                                dei lavori di finitura 
 
 
Frist für die Fertigstellung aller Arbeiten             546 gg/Tage             tempo utile per l’ultimazione di tutti lavori 
 

 
Absatz - comma 2: 

 
Verzugsstrafe Zwischenfrist und                                                        penale per il ritardo tempo utile intermedio      
Fertigstellung aller Arbeiten                                    1,00 ‰                                  e per l’ultimazione di tutti lavori 
 
Promille des netto Vertragsbetrages  per mille dell’ammontare netto contrattuale 

 

 

Art. 21 
ANZAHLUNGEN 

Art. 21 
PAGAMENTI IN ACCONTO 

 

Absatz - comma 1: 

Die Baufortschritte werden ab Übergabe oder 
Wiederaufnahme der Arbeiten monatlich 
ausgestellt, und die entsprechenden Zahlungen 
werden in Form einer Anzahlung ausbezahlt, 
unabhängig von der Höhe des einzelnen 
Baufortschrittes. 
 
Die Höhe des einzelnen Baufortschritts wird 

Gli stati d’avanzamento verranno emessi con 
una frequenza mensile, dalla consegna o dalla 
ripresa dei lavori e i relativi pagamenti 
verranno corrisposti in forma di acconto 
indipendentemente dall’ammontare del singolo 
stato d’avanzamento. 

 
L’ammontare del singolo stato d’avanzamento 
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aufgrund der Buchhaltungsunterlagen vom 
Bauleiter festgelegt. 

verrà determinato in base alla documentazione 
contabile dal direttore dei lavori. 

 
 

 
Absatz - comma 2: 

 
Nr./n. Leistungen / lavorazioni Betrag / Importo %  
 
 
 

 
--- 
 

 
--- 

 
--- 

  
BETRAG / TOTALE  
 

   

 

 
 

Absatz – comma 5: 
 

Die Zahlungen für die Anzahlungen der 
Auftragsvergütung werden innerhalb von  

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di 
appalto sono effettuati nel termine di   
 

30Tagen/giorni 
 
ab Erlass jeden Baufortschritts ausgestellt. 

 
decorrenti dall’adozione di ogni stato di 
avanzamento dei lavori. 

 

Art. 22 
PREISVORAUSZAHLUNG 

Art. 22 
ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 

  
Absatz – comma 1: 

 
Ausmaß der Preisvorauszahlung Misura dell’anticipazione del prezzo 

30  % 
 

 

Art. 23 
ENDABRECHNUNG 

Art. 23 
CONTO FINALE 

  
Absatz – comma 1: 

 
Frist ab Fertigstellung der Arbeiten Termine dall’ultimazione dei lavori 

 45 Tage / gg. 

 
Absatz – comma 4: 

 
Gemäß Art. 113-bis Abs. 2 GvD Nr. 50/2016, darf die 
Frist für die Zahlung des Restbetrages, nicht  

Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2, del D.lgs. 
50/2016, il termine per il pagamento della rata di 
saldo, non può superare i 
 

30 Tage / gg. 
 
ab Ausstellung der vorläufigen positiven 
Abnahmebescheinigung oder der Bescheinigung 
über die ordnungsgemäße Ausführung der 
Bauarbeiten überschreiten. 

 
dall’emissione con esito positivo del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione.  
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Art. 28 
SICHERHEITS- UND KOORDINIERUNGSPLAN 

Art. 28 
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 

 
Absatz – comma 2: 

 
 

     Kosten für die Sicherheit                                    109.567,57  Euro                                 Costi per la sicurezza 
 
 
 

Art.  30 
BESONDERE BEDINGUNGEN 

 

 
Art.  30 

CONDIZIONI PARTICOLARI 

 
Absatz – comma 1: 

 
Verwendete Abkürzungen: 
 
AN Arbeitnehmer; Anbieter 
AG  Arbeitgeber; Bauherr 
BL Bauleitung des Arbeitgebers 
BSL Baustellenleiter des Arbeitnehmers 
VO  besondere Vertragsbedingungen 
ATV  allgemeine technische Vertragsbestimmungen 
EP  Einheitspreis 
LV  Leistungsverzeichnis 
NL  Nebenleistungen 
 
Siehe insbesondere Art. 25 der besonderen 
Vertragsbedingungen für öffentliche Bauarbeiten Teil I 
“Verschiedene Pflichten und Verbindlichkeiten zu 
Lasten des Auftragnehmers“. 
 

Abbreviazioni adottate: 
 
AP  Appaltatore 
SA  Stazione appaltante 
DLL  Direzione lavori 
DC  Direttore di cantiere 
CSA Capitolato speciale d’appalto 
DTC  Disposizioni tecniche – contrattuali 
PU  Prezzi unitari 
DD  Descrizione dettagliata 
PA  Prestazioni accessorie 
 
Vedasi in particolare l’art. 25 delle disposizioni del 
capitolato speciale d’appalto per opere pubbliche 
parte I “Oneri e obblighi diversi a carico 
dell’appaltatore”. 
 

30.01. Gültigkeit dieser Bestimmungen 
Diese Bestimmungen gelten für alle Angebote, LVse und 
Leistungen der AN. Alle in diesen Artikeln angeführten 
Leistungen, NL und Ergänzungen o.ä. sind in die 
jeweiligen EP einzurechnen, sofern im vorliegenden LV 
keine gesonderten Positionen dafür vorhanden sind. 
In den LVsen gelten zu den jeweiligen Texten der 
Positionen die entsprechenden Texte der 
Unterbeschreibungen, der Leitbeschreibungen, der 
Untergruppen-, der Gruppen- und der 
Kategorievorbemerkungen soweit sie für eine 
ordnungsgemäße, vollständige Leistungserbringung 
notwendig sind. Bei Widersprüchen zu allgemeinen 
Angaben aus den ATV gelten die spezifischen Angaben 
der LVs. Alle aus zugeordneten und bezughabenden 
Vorbemerkungen hervorgehenden Leistungsinhalte für 
eine fix und fertige, betriebsfähige Herstellung der 
Leistung sind in die Leistungspositionen einzurechnen. 
Der AN verpflichtet sich auch alle erforderlichen Arbeiten 
außerhalb des Baugeländes durchzuführen; 
diesbezügliche Leistungen werden mit denselben 
Positionen des LV abgerechnet; Mehrpreise werden in 
keinem Fall anerkannt. Der AN hat mit den im LV 
angeführten Positionen für die Herstellung des Werkes 

30.01. Validità di questi criteri 
Questi criteri valgono per tutte le offerte, le DD delle 
opere e le prestazioni dell’appaltatore. Tutte le opere, 
le PA, i completamenti o altro, riportati in questi 
articoli, vanno calcolati con i PU corrispondenti, 
premesso che essi non siano già contemplati in 
singole voci separate nella presente DD delle opere. 
Nelle DD delle opere valgono come testi rispettivi 
delle voci corrispondenti i testi relativi alle 
sottodescrizioni, descrizioni principali, alle premesse 
generali riferite ai sottogruppi, gruppi e categorie, 
sempre che siano necessari ai fini di un regolare e 
completo svolgimento dei lavori. In caso di 
contradizioni con DTC valgono le indicazioni specifici 
del DD. Per la realizzazione di un’opera finita e 
funzionante, si deve tener conto nelle singole voci di 
tutti i contenuti delle prestazioni riportati nelle 
premesse generali correlate. L’AP ha l’obbligo di 
eseguire anche tutti i lavori necessari fuori dal 
cantiere; relativi prestazioni verranno contabilizzati 
con le stesse voci della DD; non verranno 
riconosciuti maggiori compensi in nessun caso. E’ 
onere dell’appaltatore realizzare l’opera in modo 
corrispondente alle singole voci riportate nella DD. 
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das Auslangen zu finden. 
 
30.02. Überprüfung der Angebotsunterlagen 
Der Bieter ist verpflichtet, die ihm übergebenen 
Angebotsunterlagen in allen Punkten auf ihre Richtigkeit, 
Vollständigkeit, insbesondere das übergebene LV 
sowohl hinsichtlich des Leistungstextes als auch der 
Mengen auf Übereinstimmung mit den 
beigeschlossenen Planunterlagen und mittels 
Besichtigung vor Ort zu überprüfen. Eventuell fehlende 
Teile sind vom Bieter vor Angebotsabgabe 
nachzufordern. 
Weiters hat der Bieter die Unterlagen zu überprüfen, ob 
die geplante Ausführung sach- und fachgerecht ist, die 
gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, der Stand 
der Technik und die bezugnehmenden Normen 
eingehalten werden. 
Der Bieter nimmt ausdrücklich zur Kenntnis, dass eine 
Anfechtung aus Unterlassung der Prüfpflicht oder wegen 
Geschäfts- bzw. Kalkulationsirrtum ausgeschlossen ist. 
 
30.03. Einzurechnende Kosten 
Alle Erschwernisse bzw. Kosten, die sich aus den 
Angebotsgrundlagen und der Besichtigung vor Ort 
ergeben, um die laut Projekt vorgesehenen Arbeiten 
auszuführen und die behördliche Abnahme zu erreichen, 
sind in die EP des Angebotes einzukalkulieren. Es wird 
hierfür keinerlei Zusatzvergütung geleistet. 
 
30.04. Prüf- und Warnpflicht  
Hat der AN Bedenken gegen die vorgesehene Art der 
Ausführung, gegen Werkstoffe oder die Vorarbeiten 
anderer Unternehmer, so hat er sie dem AG bzw. 
dessen Beauftragten unter Angabe der Gründe so 
rechtzeitig, spätestens aber 14 Tage vor Beginn der 
Ausführung des Auftrages, schriftlich mitzuteilen, dass 
durch die Prüfung seiner Bedenken keine 
Terminverzögerung eintritt. 
Unterbleibt dies, so übernimmt der AN die volle 
Verantwortung für die Ausführung. Der AN hat bei 
Bedenken Vorschläge, Varianten schriftlich unter 
Angabe der Preise zu unterbreiten. 
 
30.05. Allgemeine Hinweise - Organisation der Arbeiten 
 
Zur Errichtung des Bauwerks sind weitere, vom 
Auftraggeber direkt beauftragte Unternehmen auf der 
Baustelle tätig. Die Ausführung der Bauarbeiten muss in 
enger Zusammenarbeit und direkter Koordinierung mit 
den weiteren, vom Auftraggeber direkt beauftragte 
Unternehmen erfolgen; dies muss bei der 
Terminplanung zur Ausführung der Arbeiten 
berücksichtigt werden. Alle daraus folgende 
Aufwendungen und Kosten sind bei der Formulierung 
des eigenen Angebotes zu berücksichtigen und in den 
Einheitspreisen enthalten.  
Die Arbeiten müssen so durchgeführt werden damit 
diese so wenig Störungen wie möglich verursachen. Das 
Unternehmen muss die vorgesehenen Vorschriften 
bezüglich der Einschränkung der Lärmentwicklung, der 

 
 
30.02. Controllo della documentazione dell’offerta 
L’offerente ha l’obbligo di controllare la 
documentazione ricevuta relativa all’offerta in ogni 
sua parte, e cioè per quanto riguarda la sua 
correttezza, la completezza, ed in particolare la DD 
delle opere allegata verificando la corrispondenza tra 
testo relativo all’opera, le quantitá ed i progetti 
allegati, eseguendo anche un sopralluogo. E’ 
compito dell’offerente richiedere eventuali parti 
mancanti prima della consegna dell’offerta. 
Inoltre l’offerente, mediante il controllo della 
documentazione, deve verificare se l’opera prevista è 
conforme ed a regola d’arte, se vengono rispettate le 
prescrizioni  di legge ed ufficiali, il livello tecnico e le 
relative norme. 
L’offerente prende espressamente atto che è esclusa 
qualsiasi contestazione per avere mancato all’obbligo 
di controllo o per errori commerciali o di calcolo. 
 
30.03. Oneri a carico dell’appaltatore 
Tutti gli oneri, ovvero i costi che emergono dalle 
condizioni dell’offerta o dal sopralluogo per 
l’esecuzione dei lavori previsti da progetto e per la 
certificazione di collaudo ufficiale vanno inclusi nei 
PU dell’offerta. Non viene concesso alcun compenso 
supplementare. 
 
30.04. Obbligo di verifica e segnalazione 
Se l’AP nutre dubbi riguardo al tipo di esecuzione 
prevista, o rispetto ai materiali o lavori preliminari di 
altri imprenditori, ne deve dare comunicazione scritta 
al SA o ai suoi incaricati, specificando i motivi, in 
tempi adeguati, cioè al massimo entro 14 giorni 
prima dell’esecuzione dell’incarico, affinché 
attraverso la verifica dei suoi dubbi non vi siano 
ritardi di termini. 
Se ciò non accade, allora l’AP si assume l’intera 
responsabilità dell’esecuzione. L’AP in caso di dubbi 
deve presentare per iscritto proposte e varianti 
indicando anche i prezzi. 
 
30.05. Avvertenze generali – Organizzazione e 
svolgimento dei lavori 
Per la costruzione dell’opera sono operativi altri 
appaltatori, incaricati direttamente dalla stazione 
appaltante, all’interno del cantiere. I lavori di 
costruzione sono da eseguire in stretta 
collaborazione e in diretto coordinamento con gli altri 
appaltatori, direttamente incaricati dalla stazione 
appaltante; questo sarà da considerare nella 
programmazione dei lavori. Tutti gli oneri e i costi che 
ne derivano sono da considerare nella formulazione 
dell’offerta e sono inclusi nei prezzi unitari.  
 
I lavori dovranno essere condotti in modo da arrecare 
il minore disturbo possibile. La ditta è tenuta a 
seguire le prescrizioni in merito al contenimento del 
rumore, delle vibrazioni, delle emissioni di polvere, al 
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Vibrationen, der Staubentwicklung, des 
Fahrzeugverkehrs, der Arbeitszeit, der möglichen 
Arbeitsunterbrechungen, dem Schutz gegen 
Verseuchung einhalten. Das Unternehmen ist außerdem 
verpflichtet eventuell zusätzliche Vorschriften von Seiten 
der BL und des SKP die während der Arbeiten als 
notwendig erscheinen zu berücksichtigen. 
Das Unternehmen muss bei der Formulierung des 
eigenen Angebotes ebenso die Notwendigkeit von 
kurzen Unterbrechungen der Arbeiten, von möglichen 
Eingriffen während der Abendstunden oder Feiertage 
einkalkulieren. 
Alles oben Erwähnte muss das Unternehmen bei der 
Formulierung des eigenen Angebotes mit einbeziehen 
und es können keine Anfragen um Zeitaufschub oder 
zusätzliche Spesen geltend gemacht werden. 
Innerhalb von 10 Tagen nach der Übergabe der 
Bauarbeiten muss der Auftragnehmer ein detailliertes in 
Wochen aufgeteiltes Arbeitsprogramm vorlegen, aus 
welchem die wöchentlich beschäftigten Arbeiter und 
Arbeiten und die wirtschaftliche Produktivität ersichtlich 
sind. 
 
30.06. Gesetzliche Vorschriften 
Für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, wie 
bau-, feuer-, gewerbepolizeiliche oder 
Unfallverhütungsvorschriften, sowie dem Stand  der 
Technik ist nur der Auftragnehmer verantwortlich. Eine 
Verantwortung in vorgenannter Hinsicht übernehmen der 
Auftraggeber und seine Organe auch dann nicht, wenn 
sie vom Recht Gebrauch machen, einen Auftragnehmer 
auf die ungenügende Einhaltung solcher Vorschriften 
oder Regeln hinzuweisen oder diesbezügliche 
Anordnungen treffen. 
In den LVsen gelten zu den jeweiligen Texten der 
Positionen die entsprechenden Texte der 
Unterbeschreibungen, der Leitbeschreibungen, der 
Untergruppen-, der Gruppen- und der 
Kategorievorbemerkungen soweit sie für eine 
ordnungsgemäße, vollständige Leistungserbringung 
notwendig sind. Bei Widersprüchen zu allgemeinen 
Angaben aus den ATV gelten die spezifischen Angaben 
der LVse. Alle aus zugeordneten und bezughabenden 
Vorbemerkungen hervorgehenden Leistungsinhalte für 
eine fix und fertige, betriebsfähige Herstellung der 
Leistung sind in die Leistungspositionen einzurechnen. 
 
30.07. Schallschutz 
Die vom Ministerialdekret  D.P.C.M. 5. Dezember 1997 
„Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici“ 
definierten akustischen Anforderungen an die 
verschiedenen Bauteile am gesamten Gebäude, sowie 
die Begrenzung der internen Schallquellen müssen 
eingehalten werden. 
Als verschiedene Bauteile am Gebäude sind alle 
vertikalen und horizontalen internen und externen 
Trennelemente des Gebäudes  definiert. Die in der 
Tabelle B des Ministerialdekretes  D.P.C.M. 5. 
Dezember 1997 festgelegten Grenzwerte der einzelnen 
trennenden Bauelemente sind bindend; der AN ist 

transito dei mezzi, all’orario di lavoro, alle possibili 
interruzioni dei lavori, alla protezione da 
contaminazioni. La ditta è altresì tenuta 
all’osservazione di eventuali ulteriori prescrizioni e 
richieste da parte della DLL e del CSE che 
dovessero rendersi necessarie nel corso di lavori. 
La ditta, nella formulazione della propria offerta, 
dovrà tenere altresì in conto della necessità di brevi 
interruzioni parziali dei lavori e di possibili interventi 
in fasi orarie notturne o festive. 
Di tutto quanto sopra citato l’appaltatore dovrà 
tenerne conto nella formulazione della propria offerta 
e non potranno dare adito a richieste di proroghe o di 
maggiori oneri. 
Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori la ditta 
appaltatrice deve fornire un programma dei lavori 
dettagliato (suddiviso per settimane) con indicazione 
delle lavorazioni previste, della manodopera 
impiegata settimanalmente e della produzione 
economica prevista. 
 
 
 
30.06. Disposizioni di legge 
L’appaltatore è unico responsabile del rispetto delle 
disposizioni di legge, ad es. in materia di edilizia, 
antincendio, dell’Ispettorato del lavoro e 
dell’antinfortunistica, nonché dello stato tecnico. 
Responsabilità nel senso sopra descritto non 
spettano al committente e ai suoi organi nemmeno 
nel caso essi facciano uso del diritto di richiamare 
l’attenzione dell’appaltatore sull’insufficiente rispetto 
di tali norme o regole oppure diano disposizioni a tale 
proposito. 
Nelle DD delle opere valgono come testi rispettivi 
delle voci corrispondenti i testi relativi alle 
sottodescrizioni, descrizioni principali, alle premesse 
generali riferite ai sottogruppi, gruppi e categorie, 
sempre che essi siano necessari ai fini di un regolare 
e completo svolgimento dei lavori. In caso di 
contradizioni con DTC valgono le indicazioni specifici 
del DD. Per la realizzazione di un’opera finita e 
funzionante, si deve tener conto nelle singole voci di 
tutti i contenuti delle prestazioni riportati nelle 
premesse generali correlate. 
 
 
30.07. Insonorizzazione 
I requisiti acustici passivi dell’edificio e di tutti i suoi 
componenti in opera e i requisiti acustici delle 
sorgenti sonore interne dell’edificio, determinati dal 
D.P.C.M. 5 dicembre 1997, sono da rispettare. 
 
 
Come componenti dell’edificio sono definiti tutte le 
partizioni verticali e orizzontali interni ed esterni. I 
valori limite dei singoli componenti sono riportati in 
tabella B del D.P.C.M 5 dicembre 1997 e sono 
vincolanti per l’esecuzione; L’AP dovrà fornire alla 
DLL prima dell’esecuzione dei singoli componenti la 
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verpflichtet die rechnerischen Nachweise für die 
Erreichung der vorgeschriebenen Schalldämmwerte vor 
Ausführung der Bauteile der BL vorzulegen. Bei der 
Ausführung der einzelnen Elemente sind vom AN alle 
erforderlichen Materialien, Ausführungen und 
Sonderelemente einzukalkulieren und vorzusehen die 
erforderlich sind um den Anforderungen des 
Schallschutzes gerecht zu werden, auch wenn diese 
Materialien und Ausführungen im LV und in den 
Detailplänen nicht eigens angeführt sind. Die Ansprüche 
an den Schallschutz sind bereits bei der Preisbildung der 
einzelnen Positionen zu berücksichtigen; 
Nachforderungen aus diesem Grund werden nicht 
gewehrt. Für die Einhaltung der 
Schallschutzanforderungen hat der AN die volle 
Gewährleistung zu übernehmen. 
Nach Abschluss der Arbeiten sind für alle einzelnen 
vertikalen und horizontalen Trennelemente des 
Gebäudes  Prüfzertifikate, durch Messungen vor Ort, 
nach dem vom Ministerialdekret und den 
entsprechenden UNI Normen festgelegten Verfahren, 
durch amtlich anerkannte Fachleute, anzufertigen und 
der BL in dreifacher Ausfertigung zu übergeben; alle 
anfallenden Kosten zur Erlangung der Zertifikate gehen 
zu Lasten des AN´s. 
 
30.08. Werkstatt-, Detail- und Montageplan des AN 
 
Von den Ausbaugewerken, Schlosserarbeiten, 
Trockenbauarbeiten, Tischlerarbeiten und Aufzuganlage 
sind folgende Unterlagen herzustellen und deren 
Erstellung in die Einheitspreise einzurechnen: 
Detailstatik Stahlbau, Schlosser, Fassaden, 
Ausbaugewerke. 
 
Der Auftragnehmer hat die detaillierten statischen 
Berechnungen aller Konstruktionselemente, ohne 
gesonderte Vergütung zu erstellen und von einem 
befugten Zivilingenieur für Bauwesen überprüfen zu 
lassen. 
Die Befestigungen an der Rohbaukonstruktion sind mit 
dem beauftragten Statiker abzustimmen und 
gegebenenfalls freizugeben. 
Die angegebenen Materialstärken, Profile und 
Konstruktionen wurden auf Basis einer Vorbemessung 
ermittelt. Eine Änderung der Materialstärken, Profile und 
Konstruktionen nach Erstellung der Statik durch den 
Auftragnehmer bedingt keine Änderung der 
Einheitspreise. 
 
Sollten sich im Rahmen der statischen Bearbeitung 
Änderungen von ausgeschriebenen Dimensionen etc. 
ergeben, ist unverzüglich mit der BL das Einvernehmen 
herzustellen. 
Werkstatt-, Detail- und Montagepläne Stahlbau, 
Schlosser, Fassaden, Ausbaugewerke: 
Der AN hat die fertigungsreifen Werkstattpläne mit allen 
dafür erforderlichen Detailangaben ohne gesonderte 
Vergütung unmittelbar nach Auftragsannahme zu 
erstellen und dem Auftraggeber bzw. dessen 

verifica mediante calcolo del raggiungimento dei 
valori di isolamento acustico prescritti. Sono inclusi 
nei prezzi d’offerta dei vari elementi costruttivi i 
materiali, le lavorazioni e gli accessori occorrenti per 
garantire l’ottenimento dei requisiti voluti, anche se 
non espressamente citati nei documenti d’Appalto o 
nei disegni esecutivi. I requisiti acustici dovranno 
essere considerati in sede di calcolo dei prezzi 
d’offerta e non verranno prese in considerazione 
richieste di maggior compenso a tale titolo. L’AP 
risponde in proprio del raggiungimento dei valori di 
isolamento acustico prescritti. 
 
 
 
 
A ultimazione dei lavori tutti i singoli elementi messi 
in opera verranno sottoposti a prove in sito eseguite 
secondo i procedimenti richiesti dal D.P.C.M e dalle 
apposite norme UNI da parte di tecnici ufficialmente 
autorizzati e le misurazioni e i relativi certificati 
dovranno essere consegnati in triplice coppia alla 
DLL; tutti gli oneri per l’ottenimento delle misurazioni 
e dei certificati sono ad esclusivo carico dell’AP. 
 
 
30.08. Disegni costruttivi, piani dettagliati e piani di 
montaggio del AP 
Deve essere presentata la seguente documentazione 
relativa a opere di completamento, opere da fabbro, 
opere da costruttore a secco, opere da falegname e 
impianto elevatore; l’esecuzione di tale 
documentazione va inserita nei prezzi unitari: 
progettazione statica esecutiva per le opere da 
carpentiere e fabbro, facciate e opere di 
completamento 
L’appaltatore deve eseguire i calcoli statici dettagliati 
di tutti gli elementi della costruzione senza pretese di 
compensi e sottoporli poi per la verifica ad un 
ingegnere civile autorizzato. 
I fissaggi alla costruzione grezza vanno concordati 
con l’esperto di statica incaricato ed eventualmente 
approvati. 
Lo spessore dei materiali, i profili e le costruzioni 
indicati sono stati definiti sulla base di misurazioni 
preliminari. Un eventuale cambiamento dello 
spessore dei materiali, dei  profili e delle costruzioni, 
dopo l’effettuazione dei calcoli statici da parte 
dell’appaltatore, non comporta modifiche dei prezzi 
unitari. 
Se nell’ambito dell’elaborazione statica emergessero 
modifiche rispetto alle dimensioni prescritte, queste 
vanno immediatamente concordate con la DLL. 
Disegni costruttivi, dettagliati e di montaggio per le 
opere di carpenteria metallica e da fabbro, facciate e 
opere di completamento: 
L’AP deve produrre, immediatamente dopo 
l’accettazione dell’incarico, i disegni costruttivi 
definitivi, completi di tutti i dettagli necessari 
all‘esecuzione, senza pretesa di compensi aggiuntivi; 
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bevollmächtigten Vertreter in der geforderten Anzahl zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Vom AN ist selbstständig regelmäßig der 
Planungsletztstand der Architektur-, Statik-, Bauphysik-, 
Haustechnik- und Elektrotechnikplanung zu hinterfragen 
und in die Werkplanung einzuarbeiten. 
 
Alle Berührungspunkte, -flächen zwischen den 
Gewerken sind im Werkplan planerisch aufeinander 
abzustimmen und übergreifend darzustellen. 
Fehlerhafte Werkplanungen, verursacht aus Unkenntnis 
des gültigen Planstandes, fehlendem Naturmaß, 
fehlender Abstimmung mit den anderen Professionisten 
und Planern, etc. sind vom Auftragnehmer unentgeltlich 
zeitgerecht richtigzustellen. 
 
Weiters hat der Auftragnehmer die erforderlichen 
Schlitze, Ausnehmungen und Durchbrüche sowie 
Angaben für sonstige Montagebehelfe im Zuge der 
Planung planlich zu erfassen und die seitens des 
Auftraggebers beigestellten Unterlagen auf deren 
Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Der 
Auftragnehmer hat bei seiner Planung auf bereits 
vorhandene bauliche Herstellungen Rücksicht zu 
nehmen. Maßangaben auf Plänen sind vom 
Auftragnehmer rechtzeitig auf ihre Richtigkeit zu prüfen.  
Sollten vom Auftraggeber oder behördlicher Seite 
farbige Plandarstellungen gefordert werden, sind diese 
in 3-facher Ausfertigung durch den Auftragnehmer 
unentgeltlich herzustellen. 
Für die Erstellung und Vorlage der Pläne und 
Ausführungsunterlagen ist vom AN innerhalb von 3 
Wochen ab Auftragsvergabe durch den AG ein 
detaillierter Terminplan vorzulegen, der die Planungs-, 
Werkstattfertigungs- und Montagezeiten enthält und 
welcher nach Abstimmung und Genehmigung durch die 
BL Gültigkeit erlangt. 
 
Planungsvorlage: 
Alle Ausführungsunterlagen, die der AN beizustellen hat 
(wie z.B. Statik, Montagepläne, Werk- und 
Stückzeichnungen, Detailzeichnungen und 
Ausführungszeichnungen sowie 
Bemusterungsvorschläge) sind grundsätzlich zwischen 
allen betroffenen Gewerken zeitgerecht abzustimmen 
und der BL zur Freigabe vorzulegen. Bei dieser Freigabe 
sind auch alle relevanten Zulassungen und Atteste 
vorzulegen. Dies hat mit entsprechendem Zeitvorlauf so 
zu erfolgen, dass die notwendigen Entscheidungen 
getroffen werden können, ohne den Planungs- und 
Baufortschritt zu hemmen. Das Abstimmungs- und 
Freigabeverfahren entbindet den AN jedoch nicht von 
der alleinigen Verantwortung für die Richtigkeit und 
termingerechte Herstellung seiner Leistung. 
 
 
 
30.09. Beihilfen 
Für alle Leistungen, die in diesem Leistungsverzeichnis 

tali disegni vanno messi a disposizione del 
committente e dei suoi rappresentanti autorizzati nel 
numero di copie richiesto. 
Spetta all’AP richiedere regolarmente lo stato ultimo 
della progettazione relativa all’architettura, statica, 
fisica tecnica, tecnica degli impianti termo-sanitari, 
progettazione elettrotecnica e completare il progetto 
esecutivo con i dati così ottenuti. 
Tutti i punti e le superfici di contatto tra le opere 
vanno fatti corrispondere planimetricamente fra loro e 
rappresentati in modo chiaro. 
Errori nella progettazione d’officina dovuti alla 
mancata conoscenza dello stato attuale della 
progettazione stessa, o imputabili alle misure in loco 
mancanti, o a mancanza di accordi con gli altri 
artigiani e progettisti ecc., vanno corretti 
gratuitamente e per tempo dall’appaltatore. 
Durante la progettazione l’appaltatore deve inserire 
nelle planimetrie le tracce, i carotaggi e le demolizioni 
necessari nonché i dati per la realizzazione di 
montaggi particolari e verificare l’esattezza e la 
completezza della documentazione fornita dal 
committente. Nell’effettuare la propria progettazione, 
l’appaltatore dovrà tenere conto delle realizzazioni 
edili già presenti. L’esattezza delle misure riportate 
nei disegni devono essere verificate in tempo utile 
dall’appaltatore 
Se fossero richieste dal committente o da parti 
ufficiali, rappresentazioni planimetriche a colori, 
queste vanno prodotte gratuitamente dall’appaltatore 
in triplice copia. 
Per la produzione e la presentazione di planimetrie e 
documentazioni esecutive, l’appaltatore deve 
presentare entro 3 settimane dalla attribuzione 
dell’incarico da parte del committente, un piano 
dettagliato delle scadenze che contenga i tempi di 
progettazione, fabbricazione e montaggio. Tale piano 
può essere ritenuto valido solo se approvato ed 
autorizzato dal DLL. 
Presentazione della progettazione: 
Tutta la documentazione esecutiva che deve essere 
prodotta dall’AP (come ad es. statica, piani di 
montaggio, disegni di opere e di parti, disegni di 
dettagli e disegni esecutivi nonché proposte di 
campionario) deve tener conto dei tempi e quindi 
adattarsi in tal senso a tutti i lavori delle diverse 
categorie. Tale documentazione va poi presentata 
per l’approvazione alla DLL. Alla richiesta di 
approvazione vanno allegati tutti i permessi e gli 
attestati relativi. Ciò deve avvenire con consono 
anticipo, in modo che le decisioni necessarie 
possano essere prese senza provocare ritardi nella 
progettazione e nella costruzione. La procedura di 
adattamento ed approvazione non esonera 
comunque l’AP dalla esclusiva responsabilità per la 
propria opera, per quanto riguarda la sua esattezza e 
realizzazione entro i termini stabiliti. 
 
30.09. Assistenze 
Per assistenze che sono da svolgere nell’ambito dei 



 

April 2020 – aprile 2020 
 

 

 

64

angeführt sind, werden keinerlei Beihilfen irgendwelcher 
Art vergütet. Sämtliche Aufwände und Kosten für die 
anfallenden Beihilfen sind mit den jeweiligen 
Einheitspreisen der einzelnen Leistungen abgegolten. 
Nur für folgende Leistungen von Drittfirmen werden 
Maurerbeihilfen gewährt und mittels eigener Positionen 
im entsprechenden Untergewerk abgegolten: 
- Heizungsanlage 
- Klima-/Lüftungsanlage 
- Sanitäre Anlagen 
- Elektroanlagen 
Für sonstige Leistungen von Drittfirmen werden keinerlei 
Beihilfen irgendwelcher Art vergütet. 
 
30.10. Bauzeitplan, Baustelleneinrichtungsplan 
 
Der Auftragnehmer hat für seine Leistungen ohne 
gesonderte Vergütung einen detaillierten Bauzeitplan mit 
den erforderlichen Personalkapazitäten – für sämtliche 
Teilleistungen je Geschoß, Abschnitt – zu erstellen, der 
sich nach den vorgeschriebenen Teil- und 
Gesamtfertigstellungsfristen des Angebotsschreibens 
richtet. Im detaillierte Bauzeitplan muss berücksichtigt 
werden, dass zur Errichtung des Bauwerks weitere, vom 
Auftraggeber direkt beauftragte Unternehmen auf der 
Baustelle tätig sind. Deren Ausführungsfristen laut 
Projektterminplan (Bestandteil des Vertrages) oder in 
direkter Absprache und die Koordinierung der 
auszuführenden Arbeiten müssen im detaillierten 
Bauzeitplan angeführt werden. 
Dieser detaillierte Bauzeitplan ist dem Auftraggeber und 
der BL innerhalb von 15 Tagen nach Auftragserteilung 
zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen. Der 
Bauzeitplan ist als Balkendiagramm mit Angabe der 
Leistungen nach Kalenderwoche auszuführen und nach 
Freigabe durch die BL verbindlich. 
 
 
 
Vom AN ist weiters ein Baustelleneinrichtungsplan für 
die gesamte Baustelle innerhalb von 15 Tagen nach 
Auftragserteilung zur Prüfung und Genehmigung 
vorzulegen. In den Baustelleneinrichtungsplan sind alle 
benötigten Flächen und Einrichtungen maßstabgerecht 
einzutragen und zweisprachig zu kennzeichnen. Der 
Baustelleneinrichtungsplan ist fortlaufend zu 
aktualisieren und vom Baustellenleiter freizugeben. 
 
30.11. Baustillliegezeit  
Baustillliegezeiten, hervorgerufen durch höhere Gewalt, 
durch Fund von Kriegsrelikten oder archäologischen 
Gegenständen werden nicht entschädigt; der AN hat 
keinen Anspruch auf Schadenersatz. 
 
30.12. Frist: Baueinstellung Behörde  
 
Eine auf Grund von Versäumnissen des Auftragnehmers 
verfügte Baueinstellung durch die Behörde verlängert 
die Ausführungsfrist nicht. Daraus entstehende Kosten 
und Folgekosten sind vom AN zu tragen. 

lavori qui appaltati, non è corrisposto alcun 
compenso di qualsiasi genere. Tutte le prestazioni e 
gli oneri relativi alle assistenze sono inclusi nei 
rispettivi prezzi unitari delle singole prestazioni. 
Assistenze murarie saranno riconosciute solo per le 
seguenti prestazioni di ditte terze e compensate con 
apposite voci nel capitolo corrispondente:  
- impianto di riscaldamento 
- impianto di condizionamento/aerazione 
- impianti idrico-sanitari 
- impianti elettrici 
Non saranno riconosciute assistenze murarie di 
qualsiasi genere per altre prestazioni di ditte terze. 
 
30.10. Piano dei tempi di costruzione, piano di 
allestimento del cantiere 
L’appaltatore, senza alcuna pretesa di ulteriore 
compenso, deve redigere per le proprie opere un 
piano dei tempi di costruzione dettagliato 
specificando l’impiego di personale necessario per 
ciascuna prestazione parziale per piano parte di 
costruzione, che si riferisca ai termini per il 
completamento parziale e totale prescritti nell’offerta. 
Il cronoprogramma di costruzione dettagliato deve 
considerare che per la costruzione dell’opera sono 
operativi altri appaltatori, incaricati direttamente dalla 
stazione appaltante. I termini esecutivi di questi sono 
da indicare nel cronoprogramma di costruzione 
dettagliato secondo il cronoprogramma di progetto 
(parte integrante del contratto) o in accordo diretto 
con gli altri appaltatori. 
Questo cronoprogramma di costruzione dettagliato 
va presentato al committente e alla DLL per verifica 
ed approvazione entro 15 giorni dopo l’assegnazione 
dell’incarico. Il piano dei tempi di costruzione va 
eseguito in forma di grafico a barre con indicazione 
delle prestazioni settimanali e ha valore vincolante 
per l’esecuzione dell’opera dopo l’approvazione da 
parte della DLL. 
L’AP deve presentare un piano di allestimento del 
cantiere entro 15 giorni dopo l’assegnazione 
dell’incarico per verifica e approvazione. Nel piano di 
allestimento del cantiere vanno inseriti in scala e 
contrassegnati in entrambe le lingue tutte le aree e 
gli impianti necessari. Il piano di allestimento del 
cantiere deve essere continuamente aggiornato e 
approvato dal direttore di cantiere. 
 
30.11. Periodi di sospensione lavori 
Periodi di sospensione lavori, dovuti a cause di forza 
maggiore per ritrovamento di reperti bellici o 
archeologici non vengono risarciti: l’appaltatore non 
ha diritto ad alcun risarcimento danni. 
 
30.12. Termini: sospensione dei lavori da parte 
dell’autorità 
Una sospensione dei lavori disposta da parte delle 
autorità a causa di omissioni dell’appaltatore non 
comporta una proroga dei termini di esecuzione. Gli 
oneri derivanti e conseguenti sono a carico dell’AP. 
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30.13. Geschosse – Raumhöhen – Neigungen 
Wenn nicht anders angegeben, gelten alle Leistungen 
ohne Unterschied der Geschosse und Raumhöhen und 
wenn nicht anders angegeben, sind sämtliche Kosten für 
die Erschwernisse in die Einheitspreise einzurechnen. 
Ebenso sind alle Erschwernisse für geneigte Flächen, 
schwer zugängliche Flächen oder Arbeiten im 
Gebäudeinneren (Einbringungen, Fördern etc.) in die 
Einheitspreise einzukalkulieren. 
 
 
30.14. Kleinmengen 
Für Klein- und Kleinstmengen, unabhängig von der Art, 
Farbe und vom Querschnitt, von Arbeit in geschlossenen 
Räumen und ggf. für erforderliche händische Arbeits- 
und Transportleistungen wird, sofern im 
Leistungsverzeichnis keine eigenen Positionen 
vorgesehen sind, keine Aufzahlung geleistet. 
 
 
30.15. Mehraufwand des Auftraggeber und /oder 
dessen Beauftragten 
Sollten über das gewöhnliche Ausmaß hinausgehende 
Agenden des Auftraggeber, dessen Beauftragte z. B. der 
Architekt, der Fachplaner, der örtlichen Bauaufsicht  
(Bauleiter des AG) notwendig sein, die nachweislich auf 
Verschulden des Auftragnehmer zurückzuführen sind, so 
werden diese Kosten dem Auftragnehmer angelastet 
und bei der Schluß-, Teilrechnung in Abzug gebracht. 
 
30.16. Genehmigung Feiertagsarbeit    
Ist zur Einhaltung des Fertigstellungstermines Sonn- und 
Feiertagsarbeit notwendig, so ist es ausschließlich 
Sache des Auftragnehmer, sich die eventuell dafür 
notwendigen Genehmigungen zu beschaffen. Eine 
zusätzliche Vergütung durch den Auftraggeber ist 
ausgeschlossen. 
 
30.17. Mängel während der Gewährleistungsfrist 
Mängel, die während der Gewährleistungsfrist auftreten 
und die durch solche Mängel verursachten Schäden sind 
vom Auftragnehmer, unbeschadet sonstiger Rechte des 
Auftraggeber, kostenlos umgehend binnen der vom 
Auftraggeber gestellten Frist nach Aufforderung zu 
beheben. Unverzüglich ist mit der Mängelbehebung zu 
beginnen, wenn  mit größeren Folgeschäden zu rechnen 
ist oder wenn Gefahr im Verzug besteht. 
Wenn der Auftragnehmer einer diesbezüglichen 
Aufforderung des Auftraggeber trotz Setzung einer 
angemessenen Nachfrist nicht termingerecht 
nachkommt, so hat der Auftraggeber das Recht, die 
beanstandeten Mängel und Schäden durch Dritte 
beheben zu lassen, wobei alle damit verbundenen 
Kosten zu Lasten des Auftragnehmer gehen und alle 
sonstigen Vertragsrechte des Auftraggeber aufrecht 
bleiben. 
Kosten, welche dem Auftraggeber oder dessen 
Beauftragten im Zusammenhang mit der Feststellung 
der Mängelbehebung entstehen, werden dem 

 
30.13. Piani – Altezze locali – Pendenze 
Se non indicato diversamente, tutte le prestazioni 
vanno considerate senza differenziazione di piano e 
altezza locali e, sempre se non indicato 
diversamente, tutti gli oneri derivanti dall’aggravio 
delle condizioni vanno compresi nei prezzi unitari. 
Allo stesso modo vanno conteggiati nei prezzi unitari 
anche tutti gli ulteriori oneri per superfici inclinate, 
superfici difficilmente accessibili o lavori all’interno 
degli edifici (introduzione, trasporto, ecc.). 
 
30.14. Piccole quantità 
Se non già previsto da particolari voci nella 
descrizione dettagliata delle opere, non va calcolato 
alcun sovrapprezzo per quantità piccole e minime, 
indipendentemente dal tipo, colore e sezione, dalla 
lavorazione in locali chiusi ed event. Per prestazioni 
di lavoro e trasporto da effettuarsi necessariamente a 
mano. 
 
30.15. Aumento dell’impegno del committente e/o 
del suo responsabile 
Qualora si rendesse necessaria una presenza 
maggiore rispetto alla norma del committente o di un 
suo responsabile, ad es. architetto, progettista, 
Direzione Lavori (dirigente da parte del committente), 
la cui causa si può dimostrare sia da imputare 
all’appaltatore, i costi che ne derivano vanno a suo 
carico e detratti nel conto finale e parziale. 
 
30.16. Autorizzazione di lavoro nei giorni festivi 
Qualora risultasse necessario per il rispetto dei 
termini di completamento lavorare anche di 
domenica e nei giorni  festivi, sarà compito 
unicamente dell’appaltatore procurare tutti i relativi 
permessi. E’ altresì esclusa qualsiasi richiesta di 
indennizzo da parte dell’appaltatore. 
 
30.17. Difetti durante il periodo di garanzia 
Difetti che emergano durante il periodo di garanzia 
ed i danni che ne conseguano per loro causa 
andranno eliminati su ordine del committente 
gratuitamente ed immediatamente entro i termini da 
lui fissati , senza che vengano violati i particolari diritti 
del committente. Qualora i difetti potessero 
provocare danni più gravi o esistesse pericolo 
imminente bisogna provvedere immediatamente alla 
loro correzione. 
Se in seguito ad una simile richiesta del committente, 
l’appaltatore, nonostante la proroga del termine di 
consegna, non riesce comunque a rientrare nei tempi 
fissati, il committente ha diritto di far eliminare difetti 
e danni da parte di terzi  e tutti gli oneri a ciò collegati 
vanno a carico dell’appaltatore mentre rimangono 
tutti i diritti contrattuali del committente.  
I costi che derivano al committente o ai suoi incaricati 
in relazione alla constatazione dell’avvenuto 
risanamento dei danni vengono addebitati 
all’appaltatore in caso di effettiva spesa e quindi 
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Auftragnehmer nach tatsächlichem Aufwand in 
Rechnung gestellt, und sind von diesem zu tragen. 
Infolge einer Mängelbehebung wird die 
Gewährleistungsfrist im entsprechenden Umfange 
verlängert. 
 
30.18. Angrenzende Nachbargebäude 
Der Auftragnehmer muss die vorgesehenen Arbeiten so 
ausführen, dass die Staub-, Lärm- und Abgasbelastung 
für die angrenzenden Nachbarsgebäude auf ein 
Minimum reduziert wird.  
Außengestaltungen, Außeneinrichtungen und 
bestehende Schächte von verschiedenen Infrastrukturen 
auf angrenzenden Grundstücken und umliegende 
Gebäude, ins besonderer der angrenzende 
landwirtschaftliche Unterstand auf der Bp. 561, K.G. 
Tramin müssen erhalten bleiben und mit geeigneten 
Mitteln vor Beschädigungen durch die Arbeiten 
geschützt werden. Die Ausführung und die 
Instandhaltung der geeigneten Schutzmaßnahmen, die 
entsprechende Organisation der Arbeiten, sowie 
eventuelle Wiederherstellungsarbeiten, Reparaturen, 
Schadensersatzforderungen u.Ä.  bei Beschädigungen 
gehen voll zu Lasten des AN’s. 
 
30.19. Führung der Buchhaltung 
Der Bauunternehmer ist dazu verpflichtet eine 
Feststellung über den Fortschritt der Arbeiten zu 
verfassen und wöchentlich dem BL oder seinem 
Assistenten auf der Baustelle die Aktualisierung der 
Vergleichstabelle (mit Quantität und Beträgen) in 
Papierfassung und digitaler Fassung zu übermitteln. 
Bei Fertigstellung der Bauarbeiten muss der AN die 
vollständige und aktualisierte Sachlage (as Build) in 
Papierfassung und digitaler Fassung verfassen und dem 
B.L. übergeben. 
 
30.20. Allgemeine Sicherheit auf der Baustelle 
Das Hauptunternehmen (Baufirma) ist für die allgemeine 
Sicherheit auf der Baustelle verantwortlich und ist somit 
für die Erstellung, Wartung und Abbau aller 
Sicherheitsvorkehrungen laut Sicherheits- und 
Koordinierungsplan zuständig. Diese umfassen unter 
anderem die Anbringung von provisorischen Parapeten 
an Absturzkanten, die Errichtung eines 
Fassadengerüstes und die Bereitstellung eines bzw. 
mehrerer Rollgerüste für die Arbeiten in der Höhe in der 
Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr. Die Kosten 
dafür werden dem Hauptunternehmen mit den 
besonderen Sicherheitskosten laut Sicherheits- und 
Koordinierungsplan Kapitel 8 vergütet und müssen allen 
beteiligten Gewerken für die Dauer der Arbeiten zur 
Verfügung gestellt werden. 
Alle zusätzlichen Kosten für erforderliche 
Sicherheitsmaßnahmen sind von den jeweiligen 
Anbietern in den einzelnen Einheitspreisen bzw. 
Pauschalpreisen der einzelnen Ausschreibungen 
einzurechnen. 
Die Kosten für die im Zuge einzelner spezieller 
Arbeitsschritte erforderlicher Sicherheitsmaßnahmen, 

vanno a suo carico. 
In seguito all’eliminazione di difetti il periodo di 
garanzia viene prolungato proporzionalmente. 
 
 
 
30.18. Edifici confinanti 
L’appaltatore deve eseguire i lavori previsti in modo 
adeguato a ridurre polvere, rumori e gas combusti 
gravosi per gli edifici confinanti a un minimo 
indispensabile.  
La sistemazione esterna, gli allestimenti esterni, i 
pozzetti esistenti delle varie infrastrutture su aree 
adiacenti e gli edifici circonstanti, in particolare la 
tettoia agricola sulla p.ed. 561, c.c. Termeno devono 
essere mantenuti e protetti con mezzi adeguati dai 
danni causati dai lavori. L’esecuzione e la 
manutenzione delle misure di protezione adeguate, 
l’organizzazione adeguata dei lavori, nonché 
eventuali lavori di risanamento, riparazioni, richieste 
di risarcimento danni ecc. in caso di danneggiamento 
sono interamente a carico dell’AP. 
 
 

 

30.19. Verifica sull’avanzamento dei lavori 
L’Appaltatore ha l’obbligo di redigere una 
constatazione sull’avanzamento dei lavori fornendo 
settimanalmente alla DLL o al relativo assistente in 
cantiere, l’aggiornamento della tabella di raffronto 
(con quantità ed importi), in formato cartaceo e 
digitale. All’ultimazione dei lavori l’AP deve redigere e 
consegnare alla DLL lo stato di fatto completo ed 
aggiornato (as Build) in formato cartaceo ed in 
formato digitale. 
 
 
30.20. Sicurezza generale in cantiere: 
La ditta principale (impresa di costruzione) è 
responsabile della sicurezza generale sul cantiere ed 
è quindi responsabile del montaggio, della 
manutenzione e dello smontaggio di tutte le misure di 
sicurezza secondo il piano di sicurezza e di 
coordinamento. Questo comprende tra l’altro il 
fissaggio di parapetti provvisori ai bordi di caduta, il 
montaggio del ponteggio sulle facciate e la fornitura 
di uno o più ponteggi mobili per lavori in quota 
nell’autorimessa dei Vigili del Fuoco. I costi per 
queste misure saranno rimborsati alla ditta principale 
tramite i costi per la sicurezza specifici secondo il 
piano di sicurezza e di coordinamento capitolo 8 e 
devono essere messi a disposizione a tutte le ditte 
per l’intera durata dei lavori. 
Tutti gli altri costi aggiuntivi per le misure di sicurezza 
devono essere calcolati dai rispettivi offerenti nei 
prezzi unitari ovvero nei prezzi a forfait dei singoli 
bandi. 
 
I costi per le misure di sicurezza per le singole fasi di 
lavoro particolari, come ad esempio l’utilizzo di 
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wie unter anderem für die persönliche Schutzausrüstung 
PSA Kategorie 3 (Anseilschutz), müssen ebenso in den 
gesetzlichen Sicherheitskosten berücksichtig werden 
bzw. müssen in den Preisen der einzelnen Positionen 
des Leistungsverzeichnisses mit eingerechnet werden. 
 
30.21. Mindestumweltkriterien (MUK): 
Im Bericht des Verfahrensverantwortlichen vom 
13.11.2019 zur Anwendung der Mindestumweltkriterien 
(MUK) sind bezüglich Baumeisterarbeiten und Ähnliches 
Auflagen zu folgenden Punkten des MD vom 11.10.2017 
vorgeschrieben: 
2.4.2.4 Holz: Bei Verwendung von Holz müssen die 
Vorgaben des Punktes 2.4.2.4 der MUK-Bestimmungen 
eingehalten werden. 
2.4.2.8 Trennwände und abgehängte Decken: Das 
Material für Verkleidungen in Holz muss dem Punkt 
2.4.2.4 entsprechen, bei Verwendung von Gipskarton 
müssen die Vorgaben zu den Materialemissionen lt. 
Punkt  2.3.5.5 eingehalten werden. 
2.4.2.9 Wärme- und Dämmmaterial: Mineralwolle muss 
der Verordnung EG 1272/2008 entsprechen. 
2.4.2.10 Fußböden und Wandverkleidungen: siehe 
Punkt 2.3.5.5 
2.4.2.11 Farben und Lacke: siehe Punkt 2.3.5.5 
Es kommen keine weiteren spezifischen Anweisungen 
der MUK-Bestimmungen zur Anwendung. 
 
 
30.22. Sozialklausel: 
Der Zuschlagsempfänger, welcher bei der Ausführung 
irgendeines der Bauwerke, die in den 
Anwendungsbereich des gegenständlichen Vertrags 
fallen, die diesbezüglichen Arbeiten im Unterauftrag 
vergibt, ist verpflichtet, den Unterauftragnehmer zu 
verpflichten, gegenüber den für jene Arbeiten 
beschäftigten Arbeitern dieselben wirtschaftlichen und 
normativen Bedingungen anzuwenden, welche für das 
vom Auftragnehmer angestellte Personal vorgesehen 
sind. 
 

dispositivi di protezione individuale dpi categoria 3 
(cinture di sicurezza), devono essere compresi nei 
costi di sicurezza previsti dalla legge ovvero devono 
essere calcolati nei prezzi delle singole voci 
dell’elenco prestazioni. 
 
30.21. Criteri ambientali minimi (CAM): 
Nella relazione del responsabile unico di progetto, 
datata 13.11.2019 per l’applicazione dei criteri 
ambientali minimi (CAM) in riferimento ai lavori edili 
ed affini, sono prescritte prescrizioni per i seguenti 
punti del DM del 11.10.2017: 
2.4.2.4 legno: Per l’utilizzo di legno sono da 
rispettare le prescrizioni del punto 2.4.2.4 del 
regolamento CAM. 
2.4.2.8 pareti divisorie e soffitti sospesi: I materiali 
per rivestimenti in legno devono corrispondere al 
punto 2.4.2.4, utilizzando cartongesso sono da 
rispettare prescrizioni sull’emissione di materiali 
secondo punto 2.3.5.5. 
2.4.2.9 materiali di isolamento termico e 
coibentazione: Lana minerale deve corrispondere 
alla direttiva EG 1272/2008. 
2.4.2.10 pavimenti e rivestimenti a parete: vedi punto 
2.3.5.5 
2.4.2.11 colori e verniciature: vedi punto 2.3.5.5 
Non saranno adottati ulteriori prescrizioni dal 
regolamento CAM. 
 
30.22. Clausola sociale: 
L’impresa aggiudicataria che, nell’esecuzione di una 
qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di 
applicazione del presente contratto di appalto, affidi 
in subappalto le relative lavorazioni, è tenuta a fare 
obbligo all’impresa subappaltatrice di applicare nei 
confronti dei lavoratori da questa occupati nelle 
lavorazioni lo stesso trattamento economico e 
normativo previsto per il personale impiegato 
dall’impresa appaltatrice. 
 

30.23. Zahlungsabzüge für Nichteinhalten des 
Technischen Angebots (Umschlag B) 
Alle Vorschläge/Maßnahmen, die der Bieter im 
“Umschlag B – Technisches Angebot” beschreibt, sind 
bindend und Vertragsbestandteil, ohne dass dem 
Auftragnehmer eine Entschädigung oder zusätzliche 
Vergütung zusteht, die über das wirtschaftliche 
Angebot hinausgeht. Falls der Auftragnehmer die bei 
Angebotsabgabe beschriebenen 
Vorschläge/Maßnahmen nicht beachtet, wird der 
Bauleiter auf den Auftragnehmer bei Ausstellung der 
Baufortschritte angemessene Strafabzüge anwenden, 
welche den Wiederherstellungskosten des Bauteiles 
so wie ursprünglich versprochen, entspricht. Bei 
wiederholter Nichtbeachtung des bei Angebotsabgabe 
Angebotenen, behält sich die Auftraggebende 
Verwaltung das Recht vor, den Vertrag zu Lasten des 
Auftragnehmers aufzuheben. Falls die im 
Organigramm angegebenen Personen auf der 

30.23. Detrazioni per l’inosservanza dell’offerta 
tecnica (busta B) 
Tutte le proposte/misure descritte dall’offerente 
nella “busta B – offerta tecnica” sono vincolanti e 
fanno parte del contratto, senza che all’appaltatore 
spetti alcun indennizzo o compenso ulteriore 
all’offerta economica. In caso di inosservanza da 
parte dell'appaltatore delle proposte/misure 
descritte in sede di offerta, il Direttore Lavori 
applica all'appaltatore stesso detrazioni pecuniarie 
in sede di emissione degli stati d’avanzamento, 
rapportate al costo necessario al ripristino 
dell'opera cosi come promessa. In caso di reiterata 
inosservanza di quanto proposto in sede di offerta, 
l’amministrazione committente si riserva il diritto di 
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. In 
caso di mancata presenza in cantiere delle 
persone indicate nell’organigramma, verranno 
applicate dal Direttore Lavori adeguate detrazioni 
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Baustelle nicht anwesend sind, wird der Bauleiter bei 
Ausstellung der Baufortschritte angemessene 
Strafabzüge anwenden. Die angegebenen Personen 
können nur im Falle höherer Gewalt ersetzt werden, 
welche vom Auftragnehmer mit geeigneter 
Dokumentation nachzuweisen ist. Besagte 
Dokumentation ist dem Bauleiter mindestens 30 
Kalendertage vor der vorgeschlagenen Ersetzung 
zusammen mit dem Lebenslauf der Person, welche 
als Ersatz angegeben wurde, zu übermitteln, damit 
die Gleichwertigkeit der fachlichen Eigenschaften 
(Erfahrung, Studientitel, usw.) verglichen mit der bei 
Angebotsabgabe angegebenen Person überprüft 
werden kann. Falls der Bauleiter die als Ersatz 
vorgeschlagene Person wegen fehlenden Nachweises 
der Gleichwertigkeit im Vergleich zu der bei 
Angebotsabgabe angegebenen Person ablehnt, muss 
der Auftragnehmer sicherstellen, dass die bei der 
Angebotsabgabe angegebene Person bis zur 
Genehmigung eines neuen Ersatzes anwesend ist. 

pecuniarie in sede di emissione degli stati 
d’avanzamento. La sostituzione delle menzionate 
persone è ammissibile solo per causa di forza 
maggiore, comprovata da parte dell’appaltatore 
con adeguata documentazione da inoltrarsi al 
Direttore Lavori almeno 30 giorni naturali prima 
della sostituzione proposta, insieme al curriculum 
vitae del soggetto indicato quale sostituto, per la 
verifica dell’equivalenza delle caratteristiche 
professionali (esperienza, titolo, etc.) rispetto al 
soggetto indicato in sede di offerta. In caso di non 
accettazione da parte del Direttore Lavori del 
soggetto proposto quale sostituto per mancata 
comprova di equivalenza rispetto al soggetto 
indicato in sede di offerta, l'appaltatore è tenuto a 
garantire la presenza del soggetto indicato in sede 
di offerta fino all’approvazione di una nuova 
sostituzione. 

  
 
Eventuelle Mehrmengen zu den im Projekt 
vorgesehenen Mengen, welche aufgrund der vom 
Bieter in dem "Umschlag B - technisches 
Angebot" vorgeschlagenen Maßnahmen 
entstehen, werden nicht abgerechnet und nicht 
vergütet. 
 

 
Non verranno contabilizzate e pagate eventuali 
variazioni delle quantità previste in progetto 
conseguenti alle proposte e misure descritte 
dall'aggiudicatario nella "busta B - offerta 
tecnica". 
 

 
 

 
ANLAGE 1 

 
der besonderen Vertragsbedingungen für öffentliche 

Bauarbeiten – Teil II 
 

UNTERLAGEN, WELCHE BESTANDTEIL 
DES VERTRAGES BILDEN 

 

 
ALLEGATO 1 

 
al capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche 

– parte II 
 

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE 
DEL CONTRATTO 

 
 

Es bilden wesentlichen Bestandteil des Vertrages: 
 

 
Fanno parte integrante del contratto d'appalto: 

 
 

Die Besonderen Vertragsbedingungen Teil I und II 
 

 
Il capitolato speciale d’appalto parte I e II 
 

 
1.1 Die „Allgemeinen technischen Vertrags-

bestimmungen 2019 (ATV 2019), genehmigt 
mit Beschluss der Landesregierung vom 
28.12.2018, Nr. 1424 (nicht dem Vertrag 
beigelegt); 

1.1 le “Disposizioni tecnico – contrattuali 2019 
(DTC 2019)”, approvate con Deliberazione 
della Giunta Provinciale del 28.12.2018, n. 
1424 (non materialmente allegate al 
contratto); 
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1.2 das Leistungsverzeichnis und die Aufstellung 
der Einheitspreise bzw. das 
Leistungsverzeichnis im Falle eines 
prozentuellen Preisabschlags auf den 
Ausschreibungsbetrag; 

 
1.3 Der Sicherheits- und Koordinierungsplan, 

bestehend aus: 
 
SI-02  2018-027_EXE_SFT_SFP_102-0 
  Sicherheits- und Koordinierungsplan lt.  
  G.v.D. 81/2008 Anhang XV – Phase 2 
 

1.4   Der Terminplan  
 
1.5 Folgende Pläne des Projektes: 

 

1.2  l’elenco delle prestazioni e dei prezzi unitari 
rispettivamente l’elenco delle prestazioni in 
caso di ribasso percentuale sull'importo dei 
lavori posto a base di gara; 

 
 
1.3  Il piano di sicurezza e di coordinamento 

composto da: 
 

SI-02  2018-027_EXE_SFT_SFP_102-0 
  Piano di sicurezza e di coordinamento  
  sec. D.L. 81/2008 Allegato XV – Fase 2 
 

1.4   Il cronoprogramma  
 
1.5 I seguenti disegni di progetto: 

 
 
ARCHITEKTONISCHES PROJEKT 
 
01  805L--2- Lageplan/BLP/Mappenbl. 
  Trasse Fernheizl./Foto 
02  805G--1- Grundriss Ebene -1 Ebene 0 
03  805G--2- Grundriss Ebene +1 
04  805G--3- Grundriss Ebene +2 
05  805G--4- Grundriss Ebene +3 
06  805G--5- Grundriss Dachdraufsicht 
07  805AS-1- Schnitt A-A, Schnitt B-B 
08  805AS-2- Schnitt 1-1, 2-2, Schnitt 3-3, 4-4 
09  805AS-3- Ansicht Nordost, Ansicht Südost 
10  805AS-4- Ansicht Südwest, Ansicht Nordwest 
 
11  80DBA-1- Bodenaufbauten 
12  80DFS-1- Fassadenschnitte, Dach- und  
  Treppendetails 
13  80DAA-1- Aussenabschlüsse Teil 1 von 4 
14  80DAA-2- Aussenabschlüsse Teil 2 von 4 
15  80DAA-3- Aussenabschlüsse Teil 3 von 4 
16  80DAA-4- Aussenabschlüsse Teil 4 von 4 
17  80DTH-1- Holztüren, Fixverglasung 
18  80DTH-2- Brandschutztüren Holz-Aluminium 
19  80DWI-1- Schiebetrennwand 
20  80DTS-1- Metalltüren und -tore Teil 1 von 3 
21  80DTS-2- Metalltüren und -tore Teil 2 von 3 
22  80DTS-3- Metalltüren und -tore Teil 3 von 3 
23  80DS--1- Fassadenverkleidung in Aluminium 
24  80DS--2- Verkleidung Untersicht, Geländer, Poller 
 
25  80DS--3- Gitterrost, Abstreifer, Briefkasten,   
   Geländer 
26  80DS--4- Fassadenverkleidung  
  Aluminiumtrapezblech 
27  80DTB-1- Trockenbau 
28  80DPA-1- Personenaufzug elektrisch betrieben 
 

 
PROGETTO ARCHITETTONICO 
 
01  805L--2- Planimetria/PUC/Mappa 
  Tracciato teleris./Foto 
02  805G--1- Pianta livello -1 livello 0 
03  805G--2- Pianta livello +1 
04  805G--3- Pianta livello +2 
05  805G--4- Pianta livello +3 
06  805G--5- Pianta tetto 
07  805AS-1- Sezione A-A, sezione B-B 
08  805AS-2- Sezione 1-1, 2-2, sezione 3-3, 4-4 
09  805AS-3- Prospetto nord-est, prospetto sud-est 
10  805AS-4- Prospetto sud-ovest, prospetto nord- 
  ovest 
11  80DBA-1- Pavimenti 
12  80DFS-1- Sezioni facciate, dettaglio tetto e  
  scale 
13  80DAA-1- Finestre e porte esterne parte 1 di 4 
14  80DAA-2- Finestre e porte esterne parte 2 di 4 
15  80DAA-3- Finestre e porte esterne parte 3 di 4 
16  80DAA-4- Finestre e porte esterne parte 4 di 4 
17  80DTH-1- Porte in legno, vetrata fissa 
18  80DTH-2- Porte antincendio legno-alluminio 
19  80DWI-1- Parete scorrevole 
20  80DTS-1- Porte e portoni in metallo parte 1 di 3 
21  80DTS-2- Porte e portoni in metallo parte 2 di 3 
22  80DTS-3- Porte e portoni in metallo parte 3 di 3 
23  80DS--1- Rivestimento facciata in alluminio 
24  80DS--2- Rivestimenti intradosso, ringhiera,  
  dissuasori 
25  80DS--3- Griglia, zerbino, cassetta postale,  
  ringhiera 
26  80DS--4- Rivestimento facciata lamiera  
  grecata in all. 
27  80DTB-1- Lavori di costr. a secco 
28  80DPA-1- impianto ascensore ad azionamento 
  elettrico 
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TRAGWERKSPLANUNG 
 
SCHALPLÄNE 
S-01  2018-027_S_01 Fundamente E0 
S-02  2018-027_S_02 Decke E0 + Fundamente E1 
S-03  2018-027_S_03 Decke E1 
S-04  2018-027_S_04 Decke E2 
S-05  2018-027_S_05 Decke E3 
 
BEWEHRUNGSPLÄNE 
B-01  2018-027_B-01 Fundamente E0 
B-02  2018-027_B-02 Einzelfundamente E0 
B-03  2018-027_B-03 Wände + Stützen E0 
B-04  2018-027_B-04 V Stützen E0 
B-05  2018-027_B-05 Treppe 
B-10  2018-027_B-10 Decke E0 
B-11  2018-027_B-11 Fundamente E1 
B-12  2018-027_B-12 Wände + Stützen E1 
B-20  2018-027_B-20 Decke E1 
B-21  2018-027_B-21 Details+Stabliste Decke E1 
B-22  2018-027_B-22 Wände + Stützen E2 
B-30  2018-027_B-30 Decke E2 
B-31  2018-027_B-31 Wände + Stützen E3 
B-40  2018-027_B-40 Decke E3 
 

PROGETTO STRUTTURALE 
 
CARPENTERIE 
S-01  2018-027_S_01 Fondazioni E0 
S-02  2018-027_S_02 Solaio E0 + Fondazioni E1 
S-03  2018-027_S_03 Solaio E1 
S-04  2018-027_S_04 Solaio E2 
S-05  2018-027_S_05 Solaio E3 
 
PIANTA D'ARMATURA 
B-01  2018-027_B-01 Fondazioni_E0 
B-02  2018-027_B-02 Plinti E0 
B-03  2018-027_B-03 Muri + Pilastri E0 
B-04  2018-027_B-04 Pilastri a V E0 
B-05  2018-027_B-05 Scale 
B-10  2018-027_B-10 Solaio E0 
B-11  2018-027_B-11 Fondazioni E1 
B-12  2018-027_B-12 Muri + Pilastri E1 
B-20  2018-027_B-20 Solaio E1 
B-21  2018-027_B-21 Dettagli+Distinta Solaio E1 
B-22  2018-027_B-22 Muri + Pilastri E2 
B-30  2018-027_B-30 Solaio E2 
B-31  2018-027_B-31 Muri + Pilastri E3 
B-40  2018-027_B-40 Solaio E3 
 

GEOTECHNIK 
GEO-01  2018-027_GEO-01 Geotechnik 
GEO-02  2018-027_GEO-02 Geotechnik 
 

GEOTECNICA 
GEO-01  2018-027_GEO-01 Geotecnica 
GEO-02  2018-027_GEO-02 Geotecnica 
 

BRANDSCHUTZPROJEKT 
 
BS3.1  Grundriss Ebene 0 
  Grundriss Ebene 1 
  Grundriss Ebene 2 
  Grundriss Ebene 3 
  Lageplan 
  Mappenauszug 
BS3.2  Schnitt A-A 
  Schnitt B-B 
  Ansicht Süd-West 
BS3.3A  Technischer Bericht Deutsch 
BS3.3B  Technischer Bericht Italienisch 
BS3.3C  Technischer Spezial-Bericht 
 

PROGETTO ANTINCENDIO 
 
BS3.1  Pianta livello 0 
  Pianta livello 1 
  Pianta livello 2 
  Pianta livello 3 
  Planimetria generale 
  Estratto mappa 
BS3.2  Sezione A-A 
  Sezione B-B 
  Prospetto sud-ovest 
BS3.3A  Relazione tecnica Tedesco 
BS3.3B  Relazione tecnica Italiano 
BS3.3C  Relazione tecnica specialistica 
 

 
TRASSE FERNHEIZLEITUNGEN 
 

TS-AP-c07 Thermosanitärprojekt  
  Trasse Fernheizleitungen 
 

TRACCIATO TUBAZIONE TELERISCALDAMENTO 
 

TS-AP-c07 progetto termosanitario 
  traccia tubazioni  teleriscaldamento 

 
1.6 Die Ausschreibungsbedingungen bzw. das 

Einladungsschreiben  
 

1.6 Il disciplinare di gara rispettivamente la 
lettera di invito 

1.7 Das wirtschaftliche Angebot 
 

1.7 Offerta economica 

1.8 Vom Zuschlagsempfänger beigelegte 
Dokumentation für das Verfahren mit 
wirtschaftlich günstigstem Angebot – 
Preis/Qualität oder nur Qualität 

 

1.8 Documentazione presentata dall’ 
aggiudicatario per la procedura con offerta 
economicamente più vantaggiosa -
prezzo/qualità o solo qualità 
 

1.9  Die Kosten- und Massenberechnung 
(vorbehaltlich dessen, was vom Art. 59, Abs. 5 
bis des GvD 50/2016 vorgesehen ist) 

 

1.9 Computo metrico estimativo (salvo quanto 
previsto dall’art. 59, comma 5 bis, del 
D.Lgs. 50/2016) 
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Für die Interpretation des Vertrages gilt der 
Grundsatz, dass die jeweils spezifischeren und 
detaillierteren Angaben über die allgemeinen 
überwiegen. 

 

Per l'interpretazione del contratto vale il principio 
che disposizioni più specifiche e più dettagliate 
prevalgono su quelle più generiche. 

 
 

 
 
 

 
 

UNTERLAGEN, WELCHE NICHT 
BESTANDTEIL DES VERTRAGES BILDEN 
 
 

 
 

DOCUMENTI CHE NON FANNO PARTE 
INTEGRANTE  DEL CONTRATTO 

 

- Die Richtlinien für die Bewertung der 
übertrieben niedrigen Angebote 

- Preisanalyse 
- geologischer Bericht 
- Klimahausberechnung 
- Instandhaltungsplan 
- technischer Bericht 
- Statische Berechnung 
- Infrastrukturpläne 
 

- I Criteri per la valutazione delle offerte 
anomale 

- analisi prezzi  
- relazione geologica 
- calcolo casa clima 
- piano di manutenzione 
- relazione tecnica 
- relazione di calcolo statico 
- disegni infrastrutture 
 
 

Meran, 16.12.2019 
 
Verfasst von  
 
Höller & Klotzner – Architekten 
Dr. Arch. Thomas Höller & Dr. Arch. Georg Klotzner 
39012 Meran/Merano – Cavourstraße/Via Cavour 95 
 

Merano, lì  16.12.2019 
 
Redatto da   
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