Arbeitsprogramm in der Planungs- und Ausfiihrungsfase
Programma di lavoro in fase di progettazione ed esecuzione

Projekt : Errichtung einer Schulturnhalle in Klausen
progetto: Edificazione di una palestra scolastica a Chiusa

nachfolgende Kalendertage :
voraussichtliche Arbeitstage :
voraussichtliche Arbeitswochen :

geschéatzter Manntage - Wert :

390
78

3180

Gesamt Gesamt

somma somma
Arbeitsfasen Manntage Wochen
fase di lavoro uomini/giorno  settimane

1[2]3|4[5[6]7]|8[9]10|11[12]13]|14|15[16]17]|18[19[20]|21|22[23|24|25[/26(27]|28|29(30(31|32[33(34|35|36[37|38)|39/40[41]42|43(44|45)|46/47(48]|49|50(51|52[53|54|55[56|57|58|59[60|61|62(63|64|65|66(67|68|69[70(71|72|73(74|75|76(77|78
Baustelleneinrichtung
Arredamento del cantiere 4 20
Abbrucharbeiten
demolizione 8|18([6 110
Aushubarbeiten/Erdbewegungen
opere di scavo 6[6|6]6]5[5[5]5 220
Mikrofpahle
micropali 5[5]|5]4[4]5]|4|4 180
Baumeisterarbeiten
opere edili 10/12f12]|10|10f{10{10|10)10[{12|{10|10|10{10|10]|10|/10[ 8| 8 2 2 6|6 616 2 212 2 3 2 2 1175
Abdichtungsarbeiten
impermeabilizzazioni 414 40
Spenglerarbeiten
opere da lattoniere 413]8 2 60
Hydraulikerarbeiten
opere da idraulico 6|6|6|6[4]4 3|2 2121 210
Elektrikerarbeiten
opere da elettricista 5|15|5[4[4]4 3|13]2 212]2 205
Verputzarbeiten
Intonaco 8|18|8[6[6]6 210
Verlegen Unterbdden
sottofondo 3 414 55
Schlosserarbeiten
opere da fabbro 414 3 2 65
Malerarbeiten
opere da pittore 414(3 1]1 65
warme und kalte Béden
pavimenti caldi e freddi 31454 414 120
Unterdecken Gipsarbeiten
controsoffitti cartongesso 416|6]6 110
Fenster und Aussentiiren
finestre e porte esterne 3|3 41414 1 95
Tischlerarbeiten
opere da falegname 41414[4]5 105
Aussengestaltungsarbeiten
opere all' esterno 616[6]6 120
Entfernen Baustelleneinrichtung
Demolizione arredamento cantiere 3 15
0
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